

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Σύμφωνα με το άρθρο 339 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και Το άρθρο 1 της Απόφασης 36 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου. Η έκθεση που ακολουθεί βασίστηκε στις δεσμεύσεις της Εταιρείας όπως αυτές αναγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Επενδυτικό Σχέδιο και τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτά αναμορφώθηκαν με την από 23/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήθηκαν με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις από 06/11/2006 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στο τέλος της έκθεσης επισυνάπτονται πέντε (5) πίνακες για την καλύτερη παρουσίαση των όσων αναλύονται παρακάτω:

- Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε με την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)
- Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε με την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις από 06/11/2006 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
- Νέος Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων, που περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι και το 2^ο εξάμηνο του 2006 και πώς διαμορφώνεται εφεξής το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)
- Πίνακας αποκλίσεων του 2^{ου} εξαμήνου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ψήφισε η Τακτική Γ.Σ. της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις από 06/11/2006 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)
- Συγκεντρωτικός Πίνακας υπολοίπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου από 1/1/2007 έως 31/03/2007. (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε)

Τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στη συνεδρίαση της 06/11/2006, αποφάσισε τα εξής:

- 1) Επένδυση Α. – Επέκταση Βιομηχανοστασίου (Νέος Προϋπολογισμός € 2.275.922)
 Υπό - Επένδυση Α.2. – Λευκοσιδηρουργία & Ειδικές Κατασκευές (Νέος Προϋπολογισμός € 1.096.376)
 Αποφασίστηκε η μεταφορά όλου του υπολοίπου (€ 109.356) στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Συγκεκριμένα από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή μεταφέρεται ποσό € 423 και από ίδια κεφάλαια ποσό €108.932
 Υπό - Επένδυση Α.3. – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων (Νέος Προϋπολογισμός € 41.374)
 Αποφασίστηκε η μεταφορά του υπολοίπου (€ 77.625) στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Όλο το ποσό προέρχεται από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.
 Υπό - Επένδυση Α.4. – Κατασκευή Υδροστροβίλων (Νέος Προϋπολογισμός € 613.000)

Αποφασίστηκε η αγορά τριών (3) μηχανουργικών μηχανημάτων για επεξεργασία και κατεργασία σημαντικών υλικών και εξαρτημάτων υδροστροβίλων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αγορά δύο (2) οριζόντιων τόνων CNC μήκους κατεργασίας 1.200 mm, προϋπολογισμένης αξίας € 125.000 έκαστος (ήτοι συνολική επένδυση € 250.000) και ενός (1) κάθετου κέντρου κατεργασίας 3 αξόνων CNC προϋπολογισμένης αξίας € 150.000. Καθώς ενδέχεται τα εν λόγω μηχανήματα να μην παραληφθούν εντός του 2006, αποφασίστηκε η πιθανή παράταση του χρονοδιαγράμματος του Επενδυτικού Σχεδίου κατά ένα τρίμηνο δηλαδή έως 31/03/2007.

Τέλος, αποφασίστηκε να μεταφερθούν € 69.000 στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & AMK ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Όλο το ποσό προέρχεται από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

2) Επένδυση Β. – Σχεδιασμός Υδροστροβίλων (Νέος Προϋπολογισμός € 70.482)

Αποφασίστηκε η περαιτέρω επένδυση άλλων € 21.000 στην εν λόγω επένδυση (που θα χρηματοδοτηθούν από κεφάλαια αντληθέντα από τη δημόσια εγγραφή) και η μεταφορά των υπολοίπων € 329.518 στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & AMK ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Το ως άνω μεταφερόμενο ποσό προέρχεται κατά € 145.518 από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και κατά € 184.000 από ίδια κεφάλαια

3) Επένδυση Ζ. – Επέκταση ISO (Νέος Προϋπολογισμός € 32.070)

Αποφασίστηκε η μεταφορά του υπολοίπου (€ 18.128) στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & AMK ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Το ποσό αυτό προέρχεται κατά € 12.000 από ίδια κεφάλαια και κατά € 6.128 από επιδοτήσεις. Ωστόσο επειδή η επιδότηση αυτή κρίνεται επισφαλής, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ελαφρώς και η χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου μειώνοντας κατά € 6.128 τις επιδοτήσεις και αυξάνοντας ισόποσα τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στο Επενδυτικό Σχέδιο.

4) Επένδυση Γ. – Συμμετοχή σε ΑΠΕ (Νέος Προϋπολογισμός € 4.420.480)

Αποφασίστηκε η μεταφορά του υπολοίπου της υπό - επένδυσης Γ.1.2. Συμμετοχή και AMK ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ (€ 12.600) στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & AMK ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Όλο το ποσό προέρχεται από ίδια κεφάλαια.

Στην υπό - επένδυση Γ.1.3. Συμμετοχή & AMK ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ μεταφέρονται συνολικά κονδύλια αξίας € 616.228 εκ των οποίων € 292.568 προέρχονται από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και € 323.660 από ίδια κεφάλαια.

Συνοψίζοντας, η εν λόγω τροποποίηση είναι ύψους € 616.228 εκ των οποίων € 292.568 προέρχονται από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή. Δηλαδή η τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου όσον αφορά τα αντληθέντα μέσω της δημόσιας εγγραφής κεφάλαια είναι της τάξης του 5,03% ενώ η συνολική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου είναι της τάξης του 8,78%. Επίσης αποφασίστηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος του Επενδυτικού Σχεδίου κατά ένα τρίμηνο, ήτοι το Επενδυτικό Σχέδιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/03/2007.

1. Υλοποιηθείσες Επενδύσεις έως 31/12/2006

Μέχρι την 31/12/2006 έγιναν οι εξής επενδύσεις:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά επενδύθηκαν €1.875.923,09 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² επενδύθηκαν €525.172,36. Από αυτά €49.000 επενδύθηκαν στην αγορά ενός τρυπανιού RADIAL, €180.042,96 στην αγορά μίας στρατζόπρεσσας και εξαρτήματος αυτής, και €52.484,07 στην αγορά εξειδικευμένου λογισμικού (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.2 – Εξοπλισμός Επέκτασης Βιομηχανοστασίου). Επίσης, €12.000 επενδύθηκαν για την

προμήθεια ενός εξαρτήματος για μηχανήμα κατασκευής στροβίλων (BORING), €73.037 για μία τσάπα JCB, €36.380 για την αγορά ενός φορτωτή Bobcat, €54.500 για την αγορά μίας μπετονιέρας Merlo, € 57.000 για την αγορά ενός ανυψωτικού περνοφόρου οχήματος KOMATSU, €9.109 για την αγορά τοπογραφικού μηχανήματος, €1.128 για μία τοπογραφική ράβδο και €500 περίπου για την αγορά διαφόρων εργαλείων χειρός (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.3 – Αγορά Μηχανημάτων). Ουσιαστικά η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών επενδύθηκαν €1.096.376,56. Από αυτά €698.136,00 επενδύθηκαν σε έργα πολιτικού μηχανικού, κυρίως οικοδομικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές, €83.110 στην κατασκευή γερανογέφυρας και €14.000 στην αγορά συστήματος πεπιεσμένου αέρα (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών). Επίσης €183.891,96 επενδύθηκαν για την αγορά γερανοφόρου οχήματος, €10.500 επενδύθηκαν για την προμήθεια μίας ηλεκτροσυγκόλλησης, €65.000 για την αγορά ενός ψαλιδιού κοπής CNC, €23.296,60 για αγορά εξειδικευμένου λογισμικού και εκπαίδευση των χρηστών σε αυτό, €8.500 για την αγορά ενός γεωφώνου, € 3.478 σύστημα επικοινωνίας Η/Υ με τον παντογράφο που πρόκειται να αγοραστεί, € 6.164 πλάσμα κοπής χειρός (συμπληρωματικό του παντογράφου κοπής) και €300 για την αγορά μικρο-εργαλείου γερανογέφυρας (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.2 – Εξοπλισμός Τμήματος Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών).
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων επενδύθηκαν €41.374,17. Από αυτά €17.419,94 επενδύθηκαν στην αγορά ειδικών μαχαιριών στράτζας για την κοπή κιβωτίων ηλεκτρικών πινάκων, €2.975,80 μέρος εξοπλισμού ηλεκτροστατικής βαφής και €20.978,43 για μισθοδοσία προσωπικού τμήματος ηλεκτρικών πινάκων.
- Στην κατηγορία Α.4 – Κατασκευή υδροστροβίλων επενδύθηκαν €213.000,00 τα οποία αφορούσαν την αγορά ενός υδραυλικού κυλίνδρου τεσσάρων ραούλων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Συνολικά επενδύθηκαν €65.820,00 τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν αμοιβές συνεργατών, προσωπικού και ερευνητικών κέντρων (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο).

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά επενδύθηκαν €3.804.440,00 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Γ.1 – ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύθηκαν €3.725.650 τα οποία αφορούσαν: €450.000 συμμετοχή στην από 27/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €340.120 συμμετοχή στην από 22/07/2005 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €450.000 εξαγορά ποσοστού 35% της εταιρείας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €135.000 εξαγορά επιπλέον ποσοστού 10% της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €270.000 συμμετοχή στην από 22/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €283.500 συμμετοχή στην από 13/07/2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €436.500 για εξαγορά ποσοστού 70% της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(υπό-επένδυση Γ.1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €928.530 εξαγορά ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) και €432.000 για κάλυψη των υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρείας ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

- Στην κατηγορία Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών επενδύθηκαν €78.790. Το εν λόγω κονδύλι αφορά αγορές επιπλέον μετοχών των θυγατρικών εταιριών ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ύψους €15.300 και ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ύψους €63.490.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 τα οποία αφορούν αγορά hardware (H/Y, οθόνες, εκτυπωτής, κ.α.), υλοποίηση και εγκατάσταση του νέου συστήματος μηχανογράφησης (ERP), εγκατάσταση νέου server, αγορά και εγκατάσταση προγράμματος μετοχολογίου, κλπ. Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά επενδύθηκαν €39.356,23 τα οποία αφορούν παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα λογιστικής, εσωτερικού ελέγχου και εκπαίδευση προσωπικού σε μηχανολογικά προγράμματα υπολογιστών καθώς και σε θέματα ISO.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €79.862,98 τα οποία αφορούν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, ανάθεση εκπόνησης marketing plan και κατασκευή ιστοσελίδας της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Συνολικά επενδύθηκαν €32.070,40 εκ των οποίων ποσό €29.500 αφορά πιστοποίηση των προϊόντων της Εταιρείας (CE).

2. Τρόπος χρηματοδότησης υλοποιημένων επενδύσεων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €1.705.187,50 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €170.735,59 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² €409.828,29 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής, ενώ €115.344,07 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών €1.040.985,04 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, ενώ €55.391,52 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων το σύνολο της επένδυσης €41.374,17 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.
- Στην κατηγορία Α.4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων το σύνολο της επένδυσης €213.000,00 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Το σύνολο των €65.820,00 που επενδύθηκαν προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €3.180.820,00 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €623.620,00 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 από τα οποία €34.251,98 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €32.376,39 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €6.589,90 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €28.046,23 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €11.310,00 από τα επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €79.862,98 από τα οποία €74.273,15 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €744,77 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €4.845,06 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Το σύνολο των €32.070,40 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

3. Υπόλοιπο Επενδυτικού Σχεδίου & τρόπος χρηματοδότησης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Το υπόλοιπο της επένδυσης είναι €400.000,00. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και όλα αφορούν την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων

Το υπόλοιπο της επένδυσης είναι €4.662,08 και θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Πλέον, όλα τα ποσά των επενδύσεων αφορούν την επένδυση «Γ.1 – ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» καθώς η επένδυση «Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών» έχει ολοκληρωθεί στο 1^ο εξάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα:

Θα διατεθούν €292.400,64 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €323.807,00 από ίδια κεφάλαια και όλα αφορούν την υπο-επένδυση «Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί στο 2^ο εξάμηνο του 2004.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Θα διατεθούν €3.690,00 από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Θα διατεθούν €21.015,23 από ίδια κεφάλαια.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

4. **Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου**

Συνολικά, η Εταιρεία, μέχρι την 31/12/2006, υστερεί σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων κατά €895.527,72 σε σχέση με αυτά που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα (όπως αυτό αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 3/4/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 6/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Οι αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι στο 2^ο εξάμηνο του 2006 υπήρξαν επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρεία (εξαγορά από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ άλλαξε και η διοίκηση της Εταιρείας, με αποτέλεσμα αρκετές επενδύσεις να «παγώσουν» μέχρι την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών εξελίξεων.

Οι αποκλίσεις αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Η απόκλιση ανέρχεται σε -250.000,00 € και αφορά την αγορά δύο μηχανημάτων για την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων». Τα εν λόγω μηχανήματα έχουν ήδη παραγγελθεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων

Υπάρχει μικρή υστέρηση κατά €4.662,08.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Υπάρχει υστέρηση κατά €616.207,64 και αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία έχει ήδη αποφασισθεί την 28/02/2007 από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και το εν λόγω ποσό έχει ήδη κατατεθεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Καμία απόκλιση. Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί από το 2004.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Υπάρχει μικρή υστέρηση ύψους €3.643,77.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Υπάρχει υστέρηση ύψους €21.015,23.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Καμία απόκλιση. Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

5. **Αναθεωρήσεις στις επενδύσεις**

Η τελευταία αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2005. Η εν λόγω αναθεώρηση έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Στις 3/4/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε μία πολύ μικρή τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στις 6/11/2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την μερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του έως την 31/3/2007. Η εν λόγω τροποποίηση περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος.

6. **Διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση των επενδύσεων**

Η τελευταία διαφοροποίηση επήλθε με τις από 23/06/2005 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Μοσχάτο, 23 Μαρτίου 2007

-Ο-
Πρόεδρος του Δ.Σ.

-Ο-
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

-Ο-
Οικονομικός Δ/ντης

Αναστάσιος Δεληγιώργης
ΑΔΤ Χ 194478

Ντίνος Μπενρουμπή
ΑΔΤ Ξ 110308

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 0018390 Α΄ Τάξη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ												ΣΥΝΟΛΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06							
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ		
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	218,441	14,637	0,000	331,001	0,000	0,000	254,036	49,964	0,000	282,000	0,000	0,000	2.134,590	213,250	0,000	2.347,840	
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	59,441	14,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,656	115,344	0,000	525,000	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	4,036	49,964	0,000	0,000	0,000	0,000	923,934	97,906	0,000	1.021,840	
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	81,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,000	0,000	0,000	119,000	
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	282,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000	
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	116,000	34,000	0,000	0,000	150,000	0,000	216,000	184,000	0,000	400,000	
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.180,820	636,200	0,000	3.817,020	
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.102,030	636,200	0,000	3.738,230	
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	12,600	0,000	462,600	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,480	0,000	405,000	283,480	0,000	688,480	
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	333,000	0,000	0,000	103,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500	
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360,530	0,000	0,000	1.360,530	
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790	
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800	4,358	0,000	0,000	0,000	0,000	6,200	28,000	0,000	15,000	43,000	
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	42,545	65,305	0,000	176,818	65,305	4,845	246,968	
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	4,000	0,000	14,000	4,000	0,000	12,930	4,000	29,000	47,000	12,000	29,000	88,000	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1.566,232	126,869	0,000	1.217,721	14,637	0,000	1.233,501	16,600	8,800	551,894	428,084	0,000	337,474	502,785	35,200	5.817,480	1.143,131	55,435	7.016,046	

- (1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".
- (2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
- (3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".
- (4): Πρόκειται για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΙΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 6/11/2006

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ															ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ						ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			31/3/07						
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	227,161	14,637	0,000	37,917	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	463,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	2,105,187	170,736	0,000	2,275,922
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	58,485	14,637	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,828	115,344	0,000	525,172	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	156,301	0,000	0,000	36,789	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,040,984	55,392	0,000	1,096,376	
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	12,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,374	0,000	0,000	41,374	
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	463,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	613,000	0,000	0,000	613,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων(1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,482	0,000	0,000	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,482	0,000	0,000	70,482	
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	292,401	607,307	0,000	0,000	0,000	3,473,221	947,427	0,000	4,420,648	
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	292,401	607,307	0,000	0,000	0,000	3,394,431	947,427	0,000	4,341,858	
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	450,000	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (2)	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	292,401	607,307	0,000	0,000	0,000	697,401	607,307	0,000	1,304,708	
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.(3)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500	
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,360,530	0,000	0,000	1,360,530	
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790	
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	7,706	0,000	0,000	0,380	0,000	1,790	2,780	0,000	5,050	0,242	0,000	8,160	0,000	0,000	28,000	0,000	15,000	43,000	
ΣΤ	Παράδοση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	6,722	0,000	0,000	3,306	0,000	0,000	7,062	0,000	0,000	3,910	21,760	0,000	0,000	0,000	74,273	21,760	4,845	100,878	
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,070	0,000	0,000	32,070	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1,566,232	126,869	0,000	1,262,620	14,637	0,000	910,103	340,120	1,790	237,320	7,450	5,050	780,552	629,067	8,160	150,000	0,000	0,000	5,817,485	1,172,299	26,435	7,016,219

(1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".

(2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

(3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε..".

(4): Πρόκειται για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ																		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ			ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			31/3/07						
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	227,161	14,637	0,000	37,917	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	213,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	2,105,187	170,736	0,000	2,275,922
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	58,485	14,637	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,828	115,344	0,000	525,172	
A.2	Μονάδα Λευκοσθιραουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	156,301	0,000	0,000	36,789	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,040,984	55,392	0,000	1,096,376	
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	12,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,374	0,000	0,000	41,374	
A.4	Κατασκευή Υδροτροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	213,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	613,000	0,000	0,000	613,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροτροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,482	0,000	0,000	16,338	0,000	0,000	4,662	0,000	0,000	70,482	0,000	0,000	70,482
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,500	0,000	292,401	323,807	0,000	3,473,221	947,427	0,000	4,420,648
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,500	0,000	292,401	323,807	0,000	3,394,431	947,427	0,000	4,341,858
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	450,000	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,500	0,000	292,401	323,807	0,000	697,401	607,307	0,000	1,304,708
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500	
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,360,530	0,000	0,000	1,360,530	
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790	
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	7,706	0,000	0,000	0,380	0,000	1,790	2,780	0,000	5,050	0,288	0,000	4,470	0,000	0,000	3,690	28,046	0,000	15,000	43,046
ΣΤ	Προώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	6,722	0,000	0,000	3,306	0,000	0,000	7,062	0,000	0,000	3,910	0,745	0,000	0,000	21,015	0,000	74,273	21,760	4,845	100,878
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,070	0,000	0,000	32,070	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1,566,232	126,869	0,000	1,262,620	14,637	0,000	910,103	340,120	1,790	237,320	7,450	5,050	233,536	284,245	4,470	697,063	344,822	3,690	5,817,531	1,172,299	26,435	7,016,265

- (1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροτροβίλων".
- (2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
- (3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".
- (4): Πρόκειται για την εταιρεία ΛΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΩΣ**

31/12/2006

Ποσά σε χιλ. €		ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	-250,00	-0,00	0,00	-250,00
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	-0,00	-0,00	0,00	-0,00
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	-0,00	0,00	0,00	-0,00
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	-250,00	0,00	0,00	-250,00
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων	-4,66	0,00	0,00	-4,66
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	-292,40	-323,81	0,00	-616,21
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	-292,40	-323,81	0,00	-616,21
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	-292,40	-323,81	0,00	-616,21
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ	Μηχανοργάνωση	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	0,05	0,00	-3,69	-3,64
ΣΤ	Προώθηση Προϊόντων	-0,00	-21,02	0,00	-21,02
Ζ	Επέκταση ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		-547,02	-344,82	-3,69	-895,53

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2007 ΕΩΣ 31/3/2007

ποσά σε χιλ. €		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	400,000	0,000	0,000	400,000
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	0,000	0,000	0,000	0,000
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	0,000	0,000	0,000	0,000
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	0,000
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	400,000	0,000	0,000	400,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων	4,662	0,000	0,000	4,662
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	292,401	323,807	0,000	616,208
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	292,401	323,807	0,000	616,208
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	292,401	323,807	0,000	616,208
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	0,000	0,000	0,000	0,000
Δ	Μηχανοργάνωση	0,000	0,000	0,000	0,000
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	0,000	0,000	3,690	3,690
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	0,000	21,015	0,000	21,015
Ζ	Επέκταση ISO	0,000	0,000	0,000	0,000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		697,063	344,822	3,690	1.045,575