

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΗΝ 20 ΜΑΪΟΥ 2007

Σύμφωνα με το άρθρο 275, σε συνδυασμό με το άρθρο 339 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και το άρθρο 1 της Απόφασης 36 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η οποία έκθεση αποτελεί και επέχει παράλληλα θέση έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, δεδομένου ότι η εταιρεία προέβη στην πλήρη διάθεση των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων. Η έκθεση που ακολουθεί βασίστηκε στις δεσμεύσεις της Εταιρείας όπως αυτές αναγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Επενδυτικό Σχέδιο και τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως τροποποιήθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 03/11/2004, αναμορφώθηκαν εν συνεχεία με την από 23/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήθηκαν κατόπιν διαδοχικά με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 06/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και τις από 26.2.2007 και από 23/4/2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τέλος της παρούσας έκθεσης επισυνάπτονται, με βάση και τα οριζόμενα στην ως άνω Απόφαση 36, πέντε (5) πίνακες για την καλύτερη παρουσίαση των όσων αναλύονται παρακάτω και ειδικότερα :

- Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε με την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)
- Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε μετά την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων και τροποποιήθηκε διαδοχικά με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 06/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και την από 23/4/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
- Νέος Πίνακας Διάθεσης Κεφαλαίων, που περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες και πλήρως υλοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι και την 20/5/2007. (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)
- Πίνακας αποκλίσεων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ψήφισε η Τακτική Γ.Σ. της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την από 06/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και την από 23/4/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)
- Συγκριτικός πίνακας τροποποιήσεων, διαφοροποιήσεων και αναθεωρήσεων του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά τόσο στις διαφοροποιήσεις των επενδύσεων, όσο και στις διαφοροποιήσεις από την χρηματοδότηση αυτών, από τη δημόσια

εγγραφή (Ενημερωτικό Δελτίο και Επενδυτικό Σχέδιο) έως και την τελευταία τροποποίηση στις 23/4/2007. (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε)

Τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας προέβλεπε τρεις κύριες επενδυτικές δράσεις :

- α) την επέκταση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων,
- β) την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και
- γ) την εντονότερη συμμετοχή της, μέσω των θυγατρικών της, σε εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 3/11/2004 και 23/6/2005, το αρχικό επενδυτικό σχέδιο αναθεωρήθηκε αλλά οι βασικοί του στόχοι παραμένουν οι ίδιοι.

Το ύψος των κεφαλαίων που η Εταιρεία άντλησε με την εισαγωγή των μετοχών της στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χ.Α.Α. ανήλθε στα € 5.817.484,75 (μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης ύψους € 295.015,25) και προοριζόταν όπως καλύψει το 83% περίπου του συνολικού αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου της Εκδότριας για την τριετία 1/1/2004 – 31/12/2006.

Αρχικά, το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 6.907 χιλ. και το χρηματοδοτικό σχήμα ήταν:

- € 5.817,48 χιλ. τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με τη δημόσια εγγραφή,
- € 445,68 χιλ. από ίδια κεφάλαια, και
- € 643,84 χιλ. από επιδοτήσεις.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 03/11/2004, το Επενδυτικό Σχέδιο τροποποιήθηκε. Η τροποποίηση αφορούσε μικρές διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και κυρίως την προσθήκη των δράσεων «Γ.1.2. Συμμετοχή και ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», «Γ.1.3. Συμμετοχή και ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», «Γ.1.4. ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑ Α.Ε.». Για τη δράση δε «Γ.1.2. Συμμετοχή και ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ», που συμπεριελάμβανε και την εξαγορά του 35% της εν λόγω εταιρείας εκδόθηκε και πληροφοριακό σημείωμα σύμφωνα με τα κατά το νόμο οριζόμενα.

Εν συνεχεία με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/06/2005 το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας αναθεωρήθηκε. Η αναθεώρηση αφορούσε αφενός την αφαίρεση από το Επενδυτικό Σχέδιο της επένδυσης «Β. Πρότυπο Κέντρο Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας» και την εισαγωγή στη θέση της της επένδυσης «Β. Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων», την αφαίρεση της δράσης «Γ.1.4. ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑ Α.Ε.» και την προσθήκη των δράσεων «Γ.1.4. Συμμετοχή και ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» και «Γ.1.5. Συμμετοχή ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (διαφοροποίηση στις επενδύσεις) και αφετέρου την μεταφορά κονδυλίων από τις επενδύσεις «Α. Επέκταση Βιομηχανοστασίου» καθώς και από άλλες επιτελικές επενδυτικές δράσεις στην επένδυση

«Γ. Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές». (διαφοροποίηση στην χρηματοδότηση των επενδύσεων)

Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 03/04/2006 καθώς και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 6/11/2006 αποφασίσθηκαν κάποιες μικρές τροποποιήσεις του Επενδυτικού Σχεδίου, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε και η παράταση του χρονοδιαγράμματος του Επενδυτικού Σχεδίου κατά ένα τρίμηνο, ήτοι το Επενδυτικό Σχέδιο, με βάση την εν λόγω απόφαση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/03/2007.

Εντός του 2007 αποφασίσθησαν οι εξής μικρές τροποποιήσεις:

A. Στις 26/02/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E. αποφάσισε την εξής τροποποίηση στο Επενδυτικό Σχέδιο:

Τα ποσά τα οποία στα πλαίσια της επένδυσης «Γ.1.3. – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» (στο εξής Γ.1.3) επρόκειτο να διατεθούν για το έργο «ΜΥΗΣ Αγία Τριάδα», να διατεθούν για το έργο «ΜΥΗΣ Πηγή».

Συγκεκριμένα υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρεται στο Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο που προέκυψε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2005, € 441 χιλ. προορίζονταν για τον ΜΥΗΣ Αγίας Τριάδας, € 162 χιλ. για την εξαγορά ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ από τη ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και € 79 χιλ. για την ανάπτυξη αδειών Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ).

Εντός του πλαισίου της τελευταίας τροποποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 06/11/2006, σύμφωνα με την οποία διατίθενται επιπλέον κεφάλαια στην ανωτέρω επένδυση Γ.1.3., το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 26/02/2007 αποφάσισε όπως τα ποσά τα οποία θα διατίθετο για την κατασκευή του έργου ΜΥΗΣ Αγία Τριάδα, να διατεθούν για το έργο ΜΥΗΣ Πηγή, στα πλαίσια της ίδιας ανωτέρω επένδυσης Γ.1.3.

Ειδικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί ότι το μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου που αφορά την υπό – επένδυση «Γ.1.3. – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ» αναλύεται εφεξής ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ – ΠΗΓΗ

Σε χιλ. €	Ποσό	%
Κόστος Έργων	3.888	100%
Δανειακά Κεφάλαια	1.200	31%
Ίδια Κεφάλαια	2.688	69%
- Συμμετοχή ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (100%) *	1.327	34%
- Επιχορήγηση	1.361	35%

* Από τα € 1.327 χιλ. που είναι η ίδια συμμετοχή, € 60 χιλ αποτελούν το αρχικό κεφάλαιο της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, το οποίο είχε καταβληθεί πριν υπαχθεί η εν λόγω εταιρεία στο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. Τα κεφάλαια που είτε έχουν καταβληθεί στην ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ μετά την έναρξη της στο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε., είτε θα καταβληθούν στο μέλλον για το ως άνω έργο, ανέρχονται σε € 1.267 χιλ. Από αυτά, και καθόσον η ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. συμμετέχει στην ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε με ποσοστό 90%, το ύψος της επένδυσης που αφορά την ΔΕΛΤΑ PROJECT ανέρχεται σε € 1.140 χιλ. **Στα πλαίσια του παρόντος επενδυτικού σχεδίου η ΔΕΛΤΑ PROJECT έχει καταβάλλει ή θα καταβάλλει € 1.121 χιλ.** Οι υπόλοιπες € 19 χιλ. που θα καταβάλλει η ΔΕΛΤΑ PROJECT είναι εκτός επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι το 2004 η ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΛΤΑ PROJECT όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 03/11/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατέβαλε € 150 χιλ. για την εξαγορά ποσοστού 10% της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ. Από αυτά **€ 135 χιλ. αναλογούν στη ΔΕΛΤΑ PROJECT** ως μετόχου της ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 90%. Τέλος, από καταβεβλημένα ίδια κεφάλαια μετά την 03/11/2004, οπότε και η ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ εντάχθηκε στο επενδυτικό σχέδιο, αναλώθηκαν επιπλέον € 54 χιλ. για την ανάπτυξη των ΜΥΗΣ της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, «ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ» και «ΖΗΡΕΛΙΑ», τα οποία αφορούν κυρίως μελέτες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και χρήσης υδάτων. Καθώς η ΔΕΛΤΑ PROJECT συμμετέχει στη ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 90%, το κόστος που της αναλογεί για την κάλυψη των ως άνω εξόδων για τους δύο ΜΥΗΣ της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ είναι **€ 49 χιλ.**

Συνεπώς, και στα πλαίσια του παρόντος επενδυτικού σχεδίου, η συνολική επένδυση της ΔΕΛΤΑ PROJECT στην ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ θα ανέλθει σε **€ 1.305 χιλ.**

Το έργο «ΜΥΗΣ Πηγή» έχει την ίδια ισχύ με το έργο «ΜΥΗΣ Αγία Τριάδα» (2 mw), ετήσια παραγωγή 6,10 GWh έναντι 7 GWh και κόστος έργου € 3.888 χιλ. έναντι € 3.603 χιλ. του «ΜΥΗΣ Αγία Τριάδα», ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί πιο σύντομα από το «ΜΥΗΣ Αγία Τριάδα».

Η εν λόγω τροποποίηση δεν έχει οιαδήποτε επίπτωση στο ύψος των επενδύμενων ποσών όπως αυτά διαμορφώθηκαν για κάθε επένδυση στην τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 06/11/2006, ούτε στον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων.

Β. Περαιτέρω στις 23/04/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. αποφάσισε όπως:

1. Παραταθεί έως την 20/5/2007 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
2. Τροποποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο ως ακολούθως:

Επένδυση Α.4. – Κατασκευή Υδροστροβίλων

Το προϋπολογισμένο ποσό να διαμορφωθεί σε € 340.125,17. Το ποσό αυτό αφορά κατά € 213.000,00 στην αγορά υδραυλικού κυλίνδρου τεσσάρων ραούλων και η οποία έλαβε χώρα εντός του 2006, κατά € 6.000,00 σε τεχνική υποστήριξη για επιλογή μηχανημάτων και η οποία έχει υλοποιηθεί εντός του α' τριμήνου του 2007 και κατά € 121.125,17 στην αγορά κέντρου κατεργασίας CNC τριών αξόνων το οποίο και αναμένεται να παραληφθεί σχετικά σύντομα. Όσον αφορά τον οριζόντιο τόρνο CNC μήκους κατεργασίας 1200mm και τους δύο οριζόντιους τόρνους CNC μήκους κατεργασίας 600mm, οι οποίοι έχουν ήδη παραγγελθεί άλλα είναι αβέβαιη η παραλαβή τους έως την 20/5/2007, με αφορμή την σχετική εμπειρία ανακολουθίας των προμηθευτών, προτείνεται να καλυφθούν ως προς την αγορά τους από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανεξάρτητα του Επενδυτικού Σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία θα διασφαλίσει άνευ υπέρβασης χρονικής πίεσεως και ανελαστικών χρονοδιαγραμμάτων την προσήκουσα και αποτελεσματική παράδοση των παραγγελθέντων μηχανημάτων και τους καλύτερους όρους αποπληρωμής αυτών, εις τρόπον ώστε η αποπληρωμή τους να συνδεθεί ει δυνατόν με την προσήκουσα και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. Το ποσό που αντιστοιχεί στα μηχανήματα αυτά, δηλαδή τα € 272.874,83 τα οποία προβλεπόταν να καλυφθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, μεταφέρονται στην επένδυση «Γ.1.3. – Συμμετοχή & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»

Επένδυση Β. – Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων

Η επένδυση αυτή να διαμορφωθεί, ως προς το προϋπολογιζόμενο ποσό της, στα € 88.020,00 που έχουν υλοποιηθεί έως την 31/3/2007 και να ολοκληρωθεί εις το ανωτέρω ποσό, δεδομένου ότι ως προελέχθη με την επουσιώδη υπέρβαση που είχε λάβει χώρα δεν επηρεάσθηκε επ' ουδενί η υλοποίηση των λοιπών κατηγοριών επενδύσεων.

Επένδυση Γ.1.3. – Συμμετοχή & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Με την μεταφορά € 272.874,83 από την επένδυση «Α.4. – Κατασκευή Υδροστροβίλων» το προϋπολογισμένο ποσό για την επένδυση αυτή θα διαμορφωθεί σε € 1.577.582,47. Το μεταφερόμενο ποσό των € 272.874,83 θα καλύψει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ύψους € 303.195,00, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη - υλοποίηση ΜΥΗΣ, για τους οποίους σήμερα κατέχει άδειες παραγωγής η ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ και των οποίων η ανάπτυξη με την συνακόλουθη ως άνω κατασκευή του «ΜΥΗΣ ΠΗΓΗ» αποτελούν βασικούς στόχους της διοίκησης της εταιρείας και παράλληλα δύνανται να υλοποιηθούν με την αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη της εταιρείας χωρίς να είναι αναγκαία η παρεμβολή τρίτων προσώπων και η εξάρτηση από αυτά ως προς την τήρηση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας μπορεί να λάβει χώρα άμεσα, γεγονός που θα καταστήσει εφικτή την ολοκλήρωση του ΕΣ εντός του τασσομένου ως άνω αναθεωρημένου χρονικού πλαισίου.

Επένδυση Ε. – Επιμόρφωση Προσωπικού

Η επένδυση αυτή να διαμορφωθεί στα € 40.226,23 που έχουν υλοποιηθεί έως την 31/3/2007 και να ολοκληρωθεί.

Επένδυση ΣΤ. – Προώθηση Προϊόντων

Η επένδυση αυτή να διαμορφωθεί στα € 80.706,98 που έχουν υλοποιηθεί έως την 31/3/2007 και να ολοκληρωθεί.

Ως αποτέλεσμα, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε € 7.010.811,61 εκ των οποίων € 5.817.484,75 προέρχονται από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής, € 1.169.711,90 από ίδια κεφάλαια και € 23.614,96 από επιδοτήσεις.

Η ως άνω τροποποίηση και διαφοροποίηση του επενδυτικού σχεδίου που λαμβάνει χώρα αφενός μεν με ορισμένες μικρού εύρους ανακατανομές ορισμένων κονδυλίων στις ως άνω περιοριστικά αναφερόμενες κατηγορίες και αφετέρου με μια μικρή απόκλιση ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού, το οποίο πάντως χρονοδιάγραμμα εξακολουθεί και κινείται εντός του εύρους και πεδίου αναφοράς της εκθέσεως πορείας υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, της οποίας η σύνταξη και υποβολή είναι χρονικά προσδιορισμένη με βάση την Απόφαση 36, δεν είναι σημαντική και δεν τίθεται εν προκειμένω για την συγκεκριμένη διαφοροποίηση ζήτημα αναθεώρησης του επενδυτικού σχεδίου, με βάση την Απόφαση 36 του ΔΣ του ΧΑ, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα οιαδήποτε σημαντική απόκλιση, ούτε οιαδήποτε απόκλιση στα βασικά σημεία του Επενδυτικού Σχεδίου.

Η ως άνω τροποποίηση και επουσιώδης διαφοροποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία ως προελέχθη ήταν επιβεβλημένη από αντικειμενικούς λόγους και δεν συνεπάγεται οιαδήποτε κίνδυνο ως προς την υλοποίηση του συνόλου των κατηγοριών του επενδυτικού σχεδίου, και τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

1. Υλοποιηθείσες Επενδύσεις έως 20/05/2007

Μέχρι την 20/05/2007 έγιναν οι εξής επενδύσεις:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά επενδύθηκαν € 2.003.739,04 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² επενδύθηκαν €525.172,36. Από αυτά €49.000 επενδύθηκαν στην αγορά ενός τρυπανιού RADIAL, €180.042,96 στην αγορά μίας στρατζόπρεσσας και εξαρτήματος αυτής, και €52.484,07 στην αγορά εξειδικευμένου λογισμικού (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.2 – Εξοπλισμός Επέκτασης Βιομηχανοστασίου). Επίσης, €12.000 επενδύθηκαν για την προμήθεια ενός εξαρτήματος για μηχάνημα κατασκευής στροβίλων (BORING), €73.037 για μία τσάπα JCB, €36.380 για την αγορά ενός φορτωτή Bobcat, €54.500 για την αγορά μίας μπετονιέρας Merlo, € 57.000 για την αγορά ενός ανυψωτικού περνοφόρου οχήματος KOMATSU, €9.109 για την αγορά τοπογραφικού μηχανήματος, €1.128 για μία τοπογραφική ράβδο και €491,33 για την αγορά διαφόρων εργαλείων

χειρός (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.3 – Αγορά Μηχανημάτων). Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών επενδύθηκαν €1.096.376,56. Από αυτά €698.136,00 επενδύθηκαν σε έργα πολιτικού μηχανικού, κυρίως οικοδομικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές, €83.110 στην κατασκευή γερανογέφυρας και €14.000 στην αγορά συστήματος πεπιεσμένου αέρα (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών). Επίσης €183.891,96 επενδύθηκαν για την αγορά γερανοφόρου οχήματος, €10.500 επενδύθηκαν για την προμήθεια μίας ηλεκτροσυγκόλλησης, €65.000 για την αγορά ενός ψαλιδιού κοπής CNC, €23.296,60 για αγορά εξειδικευμένου λογισμικού και εκπαίδευση των χρηστών σε αυτό, €8.500 για την αγορά ενός γεωφώνου, € 3.478 σύστημα επικοινωνίας Η/Υ με τον παντογράφο που πρόκειται να αγοραστεί, € 6.164 πλάσμα κοπής χειρός (συμπληρωματικό του παντογράφου κοπής) και €300 για την αγορά μικρο-εργαλείου γερανογέφυρας (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.2 – Εξοπλισμός Τμήματος Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών).
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων επενδύθηκαν €41.374,17. Από αυτά €17.419,94 επενδύθηκαν στην αγορά ειδικών μαχαιριών στράτζας για την κοπή κιβωτίων ηλεκτρικών πινάκων, €2.975,80 μέρος εξοπλισμού ηλεκτροστατικής βαφής και €20.978,43 για μισθοδοσία προσωπικού τμήματος ηλεκτρικών πινάκων.
- Στην κατηγορία Α.4 – Κατασκευή υδροστροβίλων επενδύθηκαν €340.815,95. Από αυτά €213.000,00 αφορούσαν την αγορά ενός υδραυλικού κυλίνδρου τεσσάρων ραούλων και €127.815,95 αφορούσαν την αγορά ενός κάθετου κέντρου κατεργασίας 3 αξόνων CNC.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Συνολικά επενδύθηκαν €88.020,00 τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν αμοιβές συνεργατών, προσωπικού και ερευνητικών κέντρων (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο).

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά επενδύθηκαν €4.693.522,47 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Γ.1 – ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύθηκαν €3.725.650 τα οποία αφορούσαν: €450.000 συμμετοχή στην από 27/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €340.120 συμμετοχή στην από 22/07/2005 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €450.000 εξαγορά ποσοστού 35% της εταιρείας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €135.000 εξαγορά επιπλέον

ποσοστού 10% της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €270.000 συμμετοχή στην από 22/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €283.500 συμμετοχή στην από 13/07/2006 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €889.082,47 συμμετοχή στην από 26/02/2007 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €436.500 για εξαγορά ποσοστού 70% της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (υπό-επένδυση Γ.1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €928.530 εξαγορά ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) και €432.000 για κάλυψη των υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρείας ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

- Στην κατηγορία Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών επενδύθηκαν €78.790. Το εν λόγω κονδύλι αφορά αγορές επιπλέον μετοχών των θυγατρικών εταιριών ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΠΟΥΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ύψους €15.300 και ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ύψους €63.490.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 τα οποία αφορούν αγορά hardware (H/Y, οθόνες, εκτυπωτής,κ.α.), υλοποίηση και εγκατάσταση του νέου συστήματος μηχανογράφησης (ERP), εγκατάσταση νέου server, αγορά και εγκατάσταση προγράμματος μετοχολογίου, κλπ. Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά επενδύθηκαν €40.226,23 τα οποία αφορούν παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα λογιστικής, εσωτερικού ελέγχου και εκπαίδευση προσωπικού σε μηχανολογικά προγράμματα υπολογιστών καθώς και σε θέματα ISO.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €80.706,98 τα οποία αφορούν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, ανάθεση εκπόνησης marketing plan και κατασκευή ιστοσελίδας της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Συνολικά επενδύθηκαν €32.070,40 εκ των οποίων ποσό €29.500 αφορά πιστοποίηση των προϊόντων της Εταιρείας (CE).

2. Τρόπος χρηματοδότησης υλοποιημένων επενδύσεων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €1.832.265,44 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €171.473,60 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² €409.828,29 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής, ενώ €115.344,07 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών €1.040.985,04 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, ενώ €55.391,52 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων το σύνολο της επένδυσης €41.374,17 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.
- Στην κατηγορία Α.4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων €340.077,94 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, ενώ €738,01 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Συνολικά επενδύθηκαν €88.020,00 από τα οποία €70.482,08 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή, ενώ €17.537,92 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €3.746.095,47 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €947.427,00 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 από τα οποία €34.251,98 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €32.376,39 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €6.589,90 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €28.046,23 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €12.180,00 από τα επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €80.706,98 από τα οποία €74.273,15 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €1.588,77

προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €4.845,06 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Το σύνολο των €32.070,40 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

3. Υπόλοιπο Επενδυτικού Σχεδίου & τρόπος χρηματοδότησης

Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του και η εταιρεία έχει διαθέσει πλήρως τα ως άνω κεφάλαια .

4. Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Συνολικά, η Εταιρεία, μέχρι την 20/05/2007, επένδυσε €691,78 περισσότερα σε σχέση με αυτά που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα (όπως αυτό αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 3/4/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την από 6/11/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και την από 23/4/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) και αφορά την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων».

5. Αναθεωρήσεις στις επενδύσεις

Η τελευταία αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2005. Η εν λόγω αναθεώρηση έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Στις 3/4/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε μία πολύ μικρή τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στις 6/11/2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την μερική τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του έως την 31/3/2007.

Στις 26/2/2007 καθώς και στις 23/4/2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε μία πολύ μικρή τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου και μία επίσης μικρή παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου έως την 20/5/2007. Η εν λόγω τροποποίηση περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος.

6. Διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση των επενδύσεων

Η τελευταία διαφοροποίηση επήλθε με τις από 23/06/2005 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Μοσχάτο, 21 Μαΐου 2007

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ.

-Ο-

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος

-Ο-

Οικονομικός Δ/ντης

Αναστάσιος Δεληγιώργης
ΑΔΤ Χ 194478

Ντίνος Μπενρουμπή
ΑΔΤ Ξ 110308

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 0018390 Α' Τάξη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ												ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06						
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	218,441	14,637	0,000	331,001	0,000	0,000	254,036	49,964	0,000	282,000	0,000	0,000	2,134,590	213,250	0,000	2,347,840
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	59,441	14,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,656	115,344	0,000	525,000	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηροργάνης & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	4,036	49,964	0,000	0,000	0,000	0,000	923,934	97,906	0,000	1,021,840
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	81,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,000	0,000	0,000	119,000	
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	282,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	116,000	34,000	0,000	0,000	150,000	0,000	216,000	184,000	0,000	400,000
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3,180,820	636,200	0,000	3,817,020
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3,102,030	636,200	0,000	3,738,230
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΑΡΟΧΟΣΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΩΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	12,600	0,000	462,600
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,480	0,000	405,000	283,480	0,000	688,480
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	333,000	0,000	0,000	103,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,360,530	0,000	0,000	1,360,530
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800	4,358	0,000	0,000	0,000	0,000	6,200	28,000	0,000	15,000	43,000
ΣΤ	Πρωτότυπη Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	42,545	65,305	0,000	176,818	65,305	4,845	246,968
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	4,000	0,000	14,000	4,000	0,000	12,930	4,000	0,000	29,000	47,000	12,000	29,000	88,000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1,566,232	126,869	0,000	1,217,721	14,637	0,000	1,233,501	16,600	8,800	551,894	428,084	0,000	337,474	502,785	35,200	5,817,480	1,143,131	55,435	7,016,046

(1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".

(2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάσθηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

(3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".

(4): Πρόκειται για την εταιρεία ΔΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάσθηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 6/11/2006 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 23/04/2007

ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ																								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					
	30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			31/3/07			20/5/07				ΣΥΝΟΛΑ				
	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ		ΝΕΚΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ		
A	Επέκταση Βιοηλεκτροστασίου	305.640	47.942	0,000	743.472	100.707	0,000	227.161	14.637	0,000	37.917	0,000	0,000	177.996	7.450	0,000	213.000	0,000	0,000	6.000	0,000	0,000	121.079	0,046	0,000	1.832.265	170.782	0,000	2.003.047	
A.1	Επέκταση Βιοηλεκτροστασίου 800 τ.μ.	61.000	0,000	0,000	289.215	100.707	0,000	58.485	14.637	0,000	1.128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	408.828	115.344	0,000	525.172	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηροπυργός & Ειδιών κατασκευών	244.640	47.942	0,000	425.257	0,000	0,000	156.301	0,000	0,000	36.789	0,000	0,000	177.996	7.450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.040.984	55.382	0,000	1.096.376
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28.999	0,000	0,000	12.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41.374	0,000	0,000	41.374	
A.4	Κατασκευή Υδροτροφίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	213.000	0,000	0,000	6.000	0,000	0,000	121.079	0,046	0,000	340.079	0,046	0,000	340.125	
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροτροφίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49.482	0,000	0,000	16.338	0,000	0,000	4.662	17.538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70.462	17.538	0,000	88.020	
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528.790	0,000	0,000	792.000	0,000	0,000	991.530	0,000	0,000	868.500	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	3.746.095	947.427	0,000	4.693.522		
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450.000	0,000	0,000	792.000	0,000	0,000	991.530	0,000	0,000	868.500	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	3.667.305	947.427	0,000	4.614.732		
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΑΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450.000	340.120	0,000	790.120		
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450.000	0,000	0,000	450.000		
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	342.000	0,000	0,000	63.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	970.275	607.307	0,000	1.577.582		
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436.500	0,000	0,000	436.500		
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΑΡΓΥΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928.530	0,000	0,000	432.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360.530	0,000	0,000	1.360.530		
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδυμένων Εταιριών	78.790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78.790	0,000	0,000	78.790		
Δ	Μηχανοργάνωση	22.634	6.215	6.590	11.618	26.162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34.252	32.376	6.590	73.218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2.980	0,000	0,000	13.912	0,000	0,000	7.706	0,000	0,000	0.38000	0,00000	1.79000	2.780	0,000	5.050	0.288	0,000	4.470	0,000	0,000	0.870	0,000	0,000	0,000	28.046	0,000	12.180	40.226	
ΣΤ	Προμήθεια Προϊόντων	48.043	0,000	4.845	5.230	0,000	0,000	6.722	0,000	0,000	3.30600	0,00000	0,00000	7.062	0,000	0,000	3.910	0.745	0,000	0,000	0.844	0,000	0,000	0,000	0,000	74.273	1.589	4.845	80.707	
Ζ	Επέκταση ISO	2.570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29.500	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32.070	0,000	0,000	32.070	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910.658	54.156	11.435	1.566.232	126.869	0,000	1.262.620	14.637	0,000	910.103	340.120	1.790	237.320	7.450	5.050	233.536	284.245	4.470	303.063	342.189	0.870	393.954	0,046	0,000	5.817.485	1.169.712	23.615	7.010.812	

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΩΣ 20/5/2007 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΑ σε χιλ. €	ΕΠΕΝΔΥΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ																											
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			31/3/07			20/5/07			ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επίκταση Βιομηχανοστασίου	305.841	47.942	0,000	743.472	100.707	0,000	227.161	14.637	0,000	37.917	0,000	0,000	177.996	7.450	0,000	213.000	0,000	0,000	6.000	0,000	0,000	121.078	0,738	0,000	1.832.265	171.474	0,000	2.003.739
A.1	Επίκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61.000	0,000	0,000	289.215	100.707	0,000	58.485	14.637	0,000	1.128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409.828	115.344	0,000	525.172
A.2	Μονάδα Λευκοαιθέρουργίας & Ειδιών κατασκευών	244.641	47.942	0,000	425.257	0,000	0,000	156.301	0,000	0,000	36.789	0,000	0,000	177.996	7.450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.040.985	55.392	0,000	1.096.377
A.3	Γυμνάσιον Ηλεκτρικών Πινδων	0,000	0,000	0,000	28.999	0,000	0,000	12.375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41.374	0,000	0,000	41.374
A.4	Κατασκευή Υδροστροφίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	213.000	0,000	0,000	6.000	0,000	0,000	121.078	0,738	0,000	340.078	0,738	0,000	340.816
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροφίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49.482	0,000	0,000	16.338	0,000	0,000	4.662	17.538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70.482	17.538	0,000	88.020
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528.790	0,000	0,000	792.000	0,000	0,000	991.530	0,000	0,000	868.500	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	3.746.095	947.427	0,000	4.693.522	
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450.000	0,000	0,000	792.000	0,000	0,000	991.530	0,000	0,000	868.500	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	3.667.306	947.427	0,000	4.614.732	
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΑΡΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340.120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450.000	340.120	0,000	790.120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΩΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450.000	0,000	0,000	450.000	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	342.000	0,000	0,000	63.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283.500	0,000	292.401	323.807	0,000	272.875	0,000	0,000	970.275	607.307	0,000	1.577.582	
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436.500	0,000	0,000	436.500
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928.530	0,000	0,000	432.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360.530	0,000	0,000	1.360.530
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78.790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78.790
Δ	Μηχανοργάνωση	22.634	6.215	6.590	11.618	26.162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34.252	32.376	6.590	73.218
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2.980	0,000	0,000	13.912	0,000	0,000	7.706	0,000	0,000	0,380	0,000	1.790	2.780	0,000	5.050	0,288	0,000	4.470	0,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,000	28.046	0,000	12.180	40.226
ΕΤ	Πρωίθηση Προϊόντων	48.043	0,000	4.845	5.230	0,000	0,000	6.722	0,000	0,000	3.306	0,000	0,000	7.062	0,000	0,000	3.910	0,745	0,000	0,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74.273	1.589	4.845	80.707
Ζ	Επίκταση ISO	2.570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29.500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32.070	0,000	0,000	32.070
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ	910.659	54.156	14.495	1.566.232	126.869	0,000	1.262.620	14.637	0,000	910.103	340.120	1.790	237.320	7.450	5.050	233.536	284.245	4.470	303.063	342.189	0,870	393.953	0,738	0,000	5.817.485	1.170.404	23.615	7.011.503

(1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροφίλων".

(2): Πρόκειται για την εταιρεία ΠΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

(3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΠΣ ΠΕΛΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".

(4): Πρόκειται για την εταιρεία ΔΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΩΣ**

20/5/2007

ποσά σε χιλ. €		ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	-0,00	0,69	0,00	0,69
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,00	0,00	0,00	0,00
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	-0,00	0,69	0,00	0,69
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ	Μηχανοργάνωση	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤ	Προώθηση Προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00
Ζ	Επέκταση ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		-0,00	0,69	0,00	0,69

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

	Περιγραφή επενδύσεων (ποσά σε € χιλ.)	Αρχικό επενδυτικό σχέδιο		Τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο (Γ.Σ. 3/11/2004)		Αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο (Γ.Σ. 23/6/2005)		Τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο (Δ..Σ. 3/4/2006)		Τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο (Ε.Γ.Σ. 6/11/2006)		Τροποποιημένο επενδυτικό σχέδιο (Δ.Σ. 23/4/2007)	
		Κόστος	% επί του συνόλου	Κόστος	% επί του συνόλου	Κόστος	% επί του συνόλου	Κόστος	% επί του συνόλου	Κόστος	% επί του συνόλου	Κόστος	% επί του συνόλου
A.	Επεκταση ριφιχανικών εγκαταστάσεων	3.155,00	45,68%	3.126,00	44,86%	2.347,84	33,46%	2.531,73	36,08%	2.275,92	32,44%	2.003,05	28,57%
B.	πρωτότυπο κεντρο ελεγχόμενης ατμόσφαιρας	367,00	5,31%	367,00	5,27%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
B.	Σχεδιασμος Συγχρονων Υδροστροβιλων		0,00%		0,00%	400,00	5,70%	400,00	5,70%	70,48	1,00%	88,02	1,26%
Γ.	Συμμετοχή σε εταιρίες, παραγωγής ενέργειας	2.601,00	37,66%	2.740,87	39,34%	3.817,02	54,40%	3.817,02	54,40%	4.420,65	63,01%	4.693,52	66,95%
Δ. – Ζ.	Επιτελικές επενδυτικές δράσεις	784,00	11,35%	734,00	10,53%	451,19	6,43%	267,29	3,81%	249,17	3,55%	226,22	3,23%
	ΣΥΝΟΛΟ	6.907,00	100,00%	6.967,87	100,00%	7.016,05	100,00%	7.016,05	100,00%	7.016,22	100,00%	7.010,81	100,00%