

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31836/06/Β/94/27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της στις 9/1/2001, 22/1/2002, 30/6/2002, 23/10/2002 και 14/3/2003 και την υπ' αριθμ. 25/273/10.6.2003 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού 3.525.000,00 ευρώ (ήτοι κοινές μετοχές 750.000 με τιμή έκδοσης ευρώ 4,70 έκαστη) μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης ύψους 126.018,75 ευρώ, ανέρχονται στο ποσό των 3.398.981,25 ευρώ. Η Δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε από την 4/7 - 8/7/2003. Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πιστοποιήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 18/7/2003. Οι μετοχές εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α. την 30/7/2003. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, το ανωτέρω ποσό διατέθηκε μέχρι 30/9/2005, ως ακολούθως:

Ποσά σε χιλ. Ευρώ																		
Περιγραφή Επενδύσεων ως Ενημερωτικό Δελτίο	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδύσεων				Αλλαγή Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 18/12/2003				Αλλαγή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της επένδυσης 28/6/2004				Αλλαγή χρονοδιαγ/τος υλοποίησης της επένδυσης 30/6/2005 6' εξάμηνο 05	Αλλαγή διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 23/11/2005 α' εξάμηνο 05 (2)	Διατεθέντα Κεφάλαια από την εισα- γωγή στο Χ.Α έως 31/12/2004 (3)	Διατεθέντα Κεφάλαια από 1/1 - 31/12/05 (4)	Διατεθέντα Κεφάλαια ΣΥΝΟΛΟ (5) =(3) + (4)	Αδιάθετο Ποσό Κεφαλαίων 30/9/2005 (2) - (5)
	6' εξάμηνο 2003	α' εξάμηνο 2004	6' εξάμηνο 2004	ΣΥΝΟΛΟ (1)	6' εξάμηνο 2003	α' εξάμηνο 2004	6' εξάμηνο 2004	ΣΥΝΟΛΟ	α' εξάμηνο 2004	6' εξάμηνο 2004	α' εξάμηνο 2005	ΣΥΝΟΛΟ						
Αγορά ιδιόκτητου γηπέδου 5.000 τ.μ.		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00						
Κατασκευή Νέου Συσκευαστηρίου		440,00	499,00	939,00		440,00	625,00	1.065,00			1.065,00	1.065,00	1.065,00					
Κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων		205,00		205,00			205,00	205,00			205,00	205,00	205,00					
Εκσυγχρονισμός Επέκταση Ιχθυογεννητικού Σταθμού														420,00				420,00
Εκσυγχρονισμός Επέκταση μονάδων εκτροφής														562,00				562,00
Δημιουργία και κατασκευή 2 νέων μονάδων πάχυνσης	704,00	705,00		1.409,00	216,00	439,00		655,00	252,10	402,90		655,00	655,00	970,00	278,09	122,44	400,53	569,47
Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και αύξηση ρευστότητας	819,00			819,00	1.447,00			1.447,00	1.447,00			1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00		1.447,00	
ΣΥΝΟΛΑ	1.523,00	1.377,00	499,00	3.399,00	1.663,00	1.111,00	625,00	3.399,00	1.699,10	429,90	1.270,00	3.399,00	3.399,00	3.399,00	1.725,09	122,44	1.847,53	1.551,47

Σημειώνεται ότι:

1. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 18/12/2003 αποφασίστηκε : η τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που προορίζονταν για "Δημιουργία και κατασκευή 2 νέων μονάδων πάχυνσης", ποσού 754 χιλ. ευρώ, διότι όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (βλέπε σελίδα 188) η δημιουργία των δύο νέων μονάδων πάχυνσης βρισκόταν κατά το χρόνο σύνταξης του ενημερωτικού ήδη σε εξέλιξη και είχαν χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμο δανεισμό και για την ολοκλήρωσή τους απαιτούνται 655 χιλ. ευρώ. Συνεπώς το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί : α) για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας, ποσό 628 χιλ. ευρώ, β) για την κατασκευή Νέου Συσκευαστηρίου, ποσό 126 χιλ. ευρώ.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/6/2004 παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης της εταιρείας, λόγω των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί στην αγορά ιδιόκτητου γηπέδου.
3. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 30/6/2005 παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης της εταιρείας μέχρι την 31/12/2005, λόγω των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί, από την Δασική Υπηρεσία Αταλάντης, στην απόκτηση του οικοπέδου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η κατασκευή Νέου Συσκευαστηρίου και αποθηκευτικών χώρων.
4. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 23/11/2005 αποφασίστηκε : η τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων ποσού 1.297 χιλ. ευρώ που προορίζονταν για : α) "Αγορά Οικοπέδου", ποσού 27 χιλ. ευρώ. β) "Νέο Συσκευαστήριο", ποσού 1.065 χιλ. ευρώ. γ) "Αποθηκευτικοί χώροι", ποσού 205 χιλ. ευρώ. Το ανωτέρω ποσό θα χρησιμοποιηθεί για : α) "Εκσυγχρονισμό Επέκταση Ιχθυογεννητικού Σταθμού", ποσού 420 χιλ. ευρώ, β) "Εκσυγχρονισμό Επέκταση Μονάδων Εκτροφής, ποσού 562 χιλ. ευρώ. γ) "Δημιουργία και κατασκευή 2 νέων μονάδων πάχυνσης", ποσού 315 χιλ. ευρώ.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10/12/2003 ποσό 1.400 χιλ. ευρώ διατέθηκε προσωρινά για ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας.
6. Το αδιάθετο κεφάλαιο ποσού 151,47 χιλ. ευρώ έχει τοποθετηθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων όψεως και προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Λάριμνα, 24 Μαρτίου 2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΙΠΑΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 665473

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΖΑΒΕΣ
Α.Δ.Τ. Χ 486317

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΚΑΪΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 050898

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. "INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2006

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΩΛΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161
ΣΟΛ α.ε.