

ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία.

Μ.Α.Ε. 7777/06/Β/86/17

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2002 – 30/06/2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σύμφωνα με την απόφαση Νο 58/28-12-2000)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 58/8.2.2001 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, που ολοκληρώθηκε την 3η Αυγούστου 2000, (άσκηση δικαιωμάτων 3/7-3/8/2000), έγινε βάσει των από 26/1/2000 και 7/3/2000 αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της και της από 15/6/2000 έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. του Χ.Α.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια καθαρού ποσού 25.045.093 Euro (συνολικά Euro 25.162.318 μείον έξοδα Euro 117.225). Την 31/8/2000 εισηχθήσαν προς διαπραγμάτευση, στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α, 8.574.060 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,2935, εκάστη επί συνόλου 30.009.210 κοινών ανωνύμων μετοχών. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, Κεφάλαιο 6.2 και την Απόφαση περί τροποποίησης της διάθεσης αντληθέντων Κεφαλαίων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18^{ης} Ιουνίου 2001, τα ως άνω κεφάλαια διατέθηκαν μέχρι 30/06/2002 ως ακολούθως: (ποσά σε χιλ. Euro)


		Διάθεση Κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο 2000			Τροποποίηση διάθεσης Κεφαλαίων σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση 18/6/2001				Διαφοροποίηση Επενδυτικού Προγράμματος	Διατεθέντα Κεφάλαια έως 31/12/2001	Διατεθέντα Κεφάλαια από 01/01/02 έως 30/06/02 (Α' εξάμηνο 2002)	Προοδευτικό σύνολο διατεθέντων Κεφαλαίων έως 30/06/2002	Αδιάθετα Κεφάλαια
		2000	2001	Σύνολο	2000	2001	Α' εξάμηνο 2002	Σύνολο					
1	Εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής σύνθετων panels	1.585	0	1.585	2.095	0	0	2.095	511	2,095	0	2.095	0
2	Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης προφίλ για την γραμμή Διέλασης	0	1.174	1.174	0	0	0	0	-1.174	0	0	0	0
3	Επέκταση του τμήματος Ράβδων	646	0	646	114	217	0	332	-314	343	0	343	0
4	Εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένης Αποθήκης Ετοιμών Προϊόντων	176	176	352	936	238	0	1.174	822	1,341	0	1.341	0
5	Εργαστήριο μηχανικών, επιφανειακών και μεταλλουργικών ελέγχων	0	293	293	15	73	147	235	-59	15	235	250	0
6	Εγκατάσταση νέας γραμμής Ηλεκτροστατικής Βαφής	0	1.790	1.790	405	857	0	1.262	-528	1,282	0	1.282	0
7	Εγκατάσταση ειδικής μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων	0	528	528	114	326	0	440	-88	446	0	446	0
8	Φούρνος τήξης 30 τόνων	440	0	440	97	343	0	440	0	452	0	452	0
9	Θάλαμος ελεγχόμενης απόψυξης ειδικών κραμάτων Αλουμινίου	0	147	147	0	0	147	147	0	0	178	178	0
10	Κλίβανος ομογενοποίησης ειδικών κραμάτων Αλουμινίου	0	0	0	0	0	352	352	352	0	352	352	0
11	Γραμμή συνεχούς χύτευσης ειδικών κραμάτων Αλουμινίου και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων	0	1.761	1.761	534	857	411	1.802	41	1,858	0	1.858	0
12	Εγκατάσταση ειδικού φίλτρου κλιβάνων	440	0	440	346	38	0	384	-56	546	0	546	0
13	Εγκατάσταση μιας νέας γραμμής Διελάσεως	0	2.348	2.348	1.197	857	2.935	4.989	2.641	1,919	3.149	5.068	0
14	Δημιουργία εκθεσιακών χώρων	1.467	1.467	2.935	88	1.467	205	1.761	-1.174	1,702	92	1.794	0
15	Εμπορικό Δίκτυο και Αποθηκευτικοί χώροι στη Ρουμανία	0	1.174	1.174	0	0	0	0	-1.174	0	0	0	0
16	Αγορά Γηπέδων (επέκτασης εγκαταστάσεων Εργοστασίων Οινοφύτων και Μαγούλας)	0	0	0	200	0	0	200	200	200	0	200	0
17	Μείωση βραχυπροθέσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	9.450	0	9.450	9.450	0	0	9.450	0	9,450	0	9.450	0
18	Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	117	0	117	117	0	0	117	0	117	0	117	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.321	10.858	25.180	15.709	5.274	4.197	25.180	0	21,766	4.006	25.772	0

Επεξηγήσεις επί της διαφοροποίησης του επενδυτικού μας προγράμματος :

- Οριστικοποίηση υπέρβασης κατά Euro 510.638. του εκτός πρόβλεψης κόστους εγκατάστασης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία (start up γραμμής).
- Το σύστημα διαχείρισης προφίλ δεν θα τοποθετηθεί στην γραμμή διέλασης πρέσσας Farell αλλά στη νέα γραμμή διέλασης ικανότητας 5.000 τόνων (βλ. Σημείωση 13).
- Το κόστος της επέκτασης του τμήματος ράβδων μειώνεται κατά 314.013 Euro με πρόβλεψη τελικού κόστους 331.620 Euro.
- Η εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένης αποθήκης προϊόντων απαιτήσε την επέκταση των υφισταμένων αποθηκευτικών χώρων κατά 4,050 τ.μ. με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της κατά 821.715 Euro.
- Το τελικό κόστος της δημιουργίας του εργαστηρίου μηχανικών, επιφανειακών και μεταλλουργικών ελέγχων, αναπροσαρμόζεται στα 234.775 Euro.
- Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης αναπροσαρμόζεται το κόστος της εγκατάστασης της νέας γραμμής Η/Β από 1.790.168 Euro σε 1.261.922 Euro.
- Επιτεύχθηκε μείωση κόστους στην προμήθεια του εξοπλισμού με αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του κόστους στα 440.000 Euro. από αρχική πρόβλεψη 528.250 Euro.
- 10-11. Για τον εκσυγχρονισμό των χυτηρίων κρίθηκε απαραίτητη η προμήθεια επιπρόσθετα ενός φούρνου ομογενοποίησεως και μιας αντλίας μετάλλου.
- Μείωση του κόστους απόκτησης και εγκατάστασης του ειδικού φίλτρου κλιβάνων χυτηρίων κατά 55.760 Euro.
- Στο προϋπολογισθέν κόστος της νέας γραμμής διέλασης προστίθεται το κόστος της εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης προφίλ που προοριζόταν για την πρέσσα Farell (βλ.σημείωση 2) ύψους 1.173.880 Euro. Η επιλογή, δε, της μεγάλης ικανότητας πρέσσας 5.000 τόνων για την παραγωγή βιομηχανικών προφίλ ειδικών εφαρμογών και κραμάτων (max βάρος/μέτρο: 40 Κιλά) υπαγορεύει τα παρακολουθήματα της ανωτέρω γραμμής (φούρνος μπιγιέτων, τραπέζι-σύστημα ψύξεως, τανιστική) να είναι ειδικής μηχανολογικής μελέτης και εξαιρετικά βαρέως τύπου. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του κόστους κατά 2.640.000 Euro.
- Η πρόβλεψη δαπάνης για δημιουργία εκθεσιακών χώρων περιορίζεται κατά 1.173.880 Euro λόγω προτεραιότητας εγκατάστασης της νέας γραμμής διελάσεως.
- Λόγω επαναπροσδιορισμού του τρόπου δράσης για τη διείσδυση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα στη Ρουμανία, η επένδυσή μας βρίσκεται στο στάδιο των μελετών και συνεπώς προβλέπουμε καθυστέρηση στην υλοποίησή της, τοποθετώντας την στο επόμενο επενδυτικό μας πρόγραμμα.
- Αγορά γηπέδου 1,3 στρεμμάτων στη Μαγούλα Αττικής και 3,7 στρεμμάτων στον Άγιο Θωμά Βοιωτίας ήταν απαραίτητες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
- Κατά τη διάρκεια των επενδύσεων τα αδιάθετα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν προσωρινά για την αποπληρωμή λοιπών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κεφαλαίου κίνησης και δι αυτού επετεύχθη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρείας.
- Στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερέβη τον προϋπολογισμό, η διαφορά καλύφθηκε με ίδια κεφάλαια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤ.ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 036869



Αθήνα, 20 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Β 226935

Ακριβές αντίγραφο

ΑΘΗΝΑ. 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΦΙΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 139251

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΤΕΜ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανώνυμος Εταιρία

Ελέγαμε τα ανωτέρω στοιχεία της «ΕΤΕΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτόν διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία, από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2000 καθώς επίσης και από την τροποποιητική απόφαση που έλαβε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 18^η Ιουνίου 2001, και αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω επεξηγήσεις της εταιρίας. Ο έλεγχός μας δεν επεκτάθηκε στην αποτίμηση των συνεπειών από την τροποποίηση στη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρίας που εγκρίθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 18ης Ιουνίου 2001 και αναφέρεται αναλυτικά στις ανωτέρω σημειώσεις της εταιρίας, ούτε στους λόγους που οδήγησαν στην τροποποίηση αυτή, αφού μια τέτοια εργασία είναι εκτός των ορίων του ελέγχου μας.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης - Φίλιππος Χριστοδουλίδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12541
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ERNST & YOUNG
INTERNATIONAL