



Δελτίο τύπου

24/09/2025

Αθήνα – 24 Σεπτεμβρίου 2025 - Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Χρηματιστήριο Αθηνών: ΑΔΜΗΕ) εφεξής «η Εταιρεία» κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Κύρια σημεία

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 34,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024.	Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 658 χιλ. ευρώ για το α' εξάμηνο 2025, έναντι 576 χιλ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.	Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 33,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12,8% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.	Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 398 χιλ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025, έναντι περίπου 131 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024.	Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 12,2% φθάνοντας τα 0,15 ανά μετοχή έναντι 0,17 την αντίστοιχη περίοδο το 2024.	Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2025 ανέρχονταν στα 58,3 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.	

Συνοπτικά μεγέθη

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.						
Ποσά σε εκατ. ευρώ	H1 2025	H1 2024*	Δ%	Q2 2025	Q2 2024*	Δ%
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης	34,5	39,4	(12,4)%	14,8	20,1	(26,3)%
EBITDA	33,8	38,8	(12,8)%	14,4	19,7	(27,0)%
EBIT	33,8	38,8	(12,8)%	14,4	19,7	(27,0)%
Καθαρά Κέρδη	34,1	38,9	(12,2)%	14,6	19,8	(26,3)%
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)	0,15	0,17	(12,2)%	0,06	0,09	(26,3)%
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης περιόδου	58,3	35,1				

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες για την συμφωνία των συγκρίσιμων ποσών ανατρέξτε στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξάμηνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ.

Διανομή Υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2024 και Προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.07.2025 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2024, ύψους 14.469.192 ευρώ ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 01.09.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.08.2025).

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και θα προχωρήσει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 02.10.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.09.2025)

Σχετικά με την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και σκοπός της η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ καθώς και η βέλτιστη διαχείριση των σχέσεων και με τους επενδυτές και εταίρους με διαφάνεια.

Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ATHEX: ADMIE, Bloomberg: ADMIE GA, Reuters: ADMr.AT (free float 49%).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://admieholding.gr/el/>

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. – ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01/01/2025 – 30/06/2025

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου	H1 2025	H1 2024*	Δ%
Ποσά σε εκατ. Ευρώ			
Μερίδιο συμμετοχής σε επενδύσεις, μέθοδος καθαρής θέσης	34,5	39,4	(12,4)%
Λειτουργικά Έξοδα	0,7	0,6	14,3%
Κέρδη προ Φόρων	34,2	38,9	(12,1)%
Καθαρά Κέρδη	34,1	38,9	(12,2)%
Κέρδη ανά Μετοχή (ευρώ)	0,15	0,17	

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης	30.06.2025	31.12.2024	Δ%
Ποσά σε εκατ. Ευρώ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	59,2	21,9	170,4%
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	743,0	746,0	(0,4)%
ΣΥΝΟΛΟ	802,2	767,9	4,5%
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Σύνολο Καθαρής Θέσης	801,7	767,6	4,4%
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,0	0,0	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,4	0,3	
ΣΥΝΟΛΟ	802,1	767,9	4,5%

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών Περιόδου	H1 2025	H1 2024*
Ποσά σε εκατ. ευρώ		
Κέρδη Προ Φόρων	34,2	38,9
Προσαρμογές για:		
Κέρδη από ποσοστό συμμετοχής σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΑΔΜΗΕ 51%)	(34,5)	(39,4)
Καθαρές ταμειακές εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες	(0,3)	(0,5)
Είσπραξη μερίσματος από ΑΔΜΗΕ	37,6	30,0
Είσπραξη προσόδου από Τράπεζα της Ελλάδος	-	0,2
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	(0,0)	(0,0)
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες	37,5	30,2
Πληρωμή κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	(0,002)	(0,002)
Πληρωμή τόκων	(0,011)	(0,010)
Καθαρές ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(0,013)	(0,012)
Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων	37,2	29,7
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, έναρξης περιόδου	21,1	5,4
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλους περιόδου	58,3	35,1

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες για την συμφωνία των συγκρίσιμων ποσών ανατρέξτε στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ





ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ

Κύρια σημεία του Ομίλου

Τα Συνολικά Έσοδα για το α' εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 220 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από διασυνδεδετικά δικαιώματα. Τα έσοδα το 2^ο τρίμηνο του έτους ανήλθαν στα 108 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6,6%.	Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς διαμορφώθηκαν στα 207,1 εκατ. ευρώ, έναντι 213,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2024. Τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, ανήλθαν στα 9,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2025, αυξημένα κατά 6,1% έναντι του α' εξαμήνου 2024.	Τα Συνολικά Έξοδα το α' εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα 125,9 εκατ. ευρώ, έναντι 117,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,1%.	Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν στα 152,7 εκατ. ευρώ (από 165,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024). Στο 2^ο τρίμηνο ανήλθαν στα 71,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,2%. Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ έναντι 167,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024.
Τα Καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 12,4%. Στο 2^ο τρίμηνο του 2025, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 26,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.	Οι Επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 300,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2025 κατευθυνόμενες κυρίως στις εργασίες διασύνδεσης Κρήτης Αττικής (94,1 εκατ. ευρώ), στις εργασίες διασύνδεσης των Κυκλάδων (45,9 εκατ. ευρώ) και στις εργασίες διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου Ισραήλ (50,1 εκατ. ευρώ).	Ο Καθαρός Δανεισμός λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, ανέρχεται στα 1.198 εκατ. ευρώ.	

Οικονομική Επισκόπηση

Οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025

Συνοπτικά μεγέθη ¹ Ομίλου ΑΔΜΗΕ		ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ποσά σε εκατ. ευρώ		H1 2025	H1 2024*	Δ%	H1 2025	H1 2024*	Δ%
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς		207,1	213,9	(3,2)%	206,8	213,5	(3,2)%
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης		9,4	8,8	6,1%	9,4	8,8	6,1%
Έσοδο από σύμβαση παραχώρησης		-	-	n/a	(1,5)	(1,9)	(18,1)%
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων		3,5	2,7	28,6%	3,3	2,8	17,7%
Συνολικά Έσοδα		220,0	225,4	(2,4)%	218,0	223,2	(2,4)%
Λοιπά έσοδα		(2,9)	(3,0)	(2,7)%	(2,6)	(3,1)	(14,2)%
Λειτουργικά έξοδα		68,7	61,4	12,0%	67,0	59,0	(13,7)%
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα		1,4	1,9	(27,1)%	1,4	1,9	(25,9)%
Αποσβέσεις		58,7	57,3	2,5%	58,1	56,8	2,3%
Κέρδη από πώληση συμμετοχής		-	-	n/a	(20,8)	-	n/a
Σύνολικά Έξοδα (καθαρά)		125,9	117,6	7,1%	103,2	114,7	(10,0)%
EBITDA		152,7	165,1	(7,5)%	172,8	165,4	4,5%
Συγκρίσιμο EBITDA		154,4	167,3	(7,7)%	153,7	167,6	(8,3)%
Περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA		70,2%	74,2%		70,6%	75,1%	
EBIT		94,0	107,9	(12,8)%	114,7	108,6	5,6%
Συγκρίσιμο EBIT		95,7	110,0	(13,0)%	95,6	110,8	(13,7)%
Κέρδη περιόδου προ φόρων		89,3	101,0	(11,7)%	110,7	101,0	9,6%
Καθαρά κέρδη περιόδου		67,6	77,2	(12,4)%	88,7	77,0	15,2%
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη περιόδου		68,8	78,8	(12,7)%	73,4	78,7	(6,7)%
Ποσά σε εκατ. ευρώ		30.06.2025	31.12.2024	Δ%	30.06.2025	31.12.2024	Δ%
Καθαρός δανεισμός		1.198,0	1.047,7	14,3%	838,9	697,7	20,2%
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών		274,3	227,4	20,6%	150,2	184,5	(18,6) %
Ποσά σε εκατ. ευρώ		30.06.2025	30.06.2024	Δ%	30.06.2025	30.06.2024	Δ%
Επενδυτικές δαπάνες		300,4	262,3	14,6%	299,5	262,7	14,0%

¹Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, το συγκρίσιμο EBIT και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Παράρτημα Α.

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024 του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στη Σημείωση 3.5. Οι αναδιατυπωμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2024 εμφανίζονται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στη Σημείωση 2.4.

2^ο Τρίμηνο 2025

Συνοπτικά μεγέθη ² ΑΔΜΗΕ Α.Ε.				ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
Ποσά σε εκατ. ευρώ	Q2 2025	Q2 2024*	Δ%	Q2 2025	Q2 2024*	Δ%	
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς	101,9	110,2	(7,5)%	101,8	110,1	(7,5)%	
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης	4,5	4,4	2,2%	4,5	4,4	2,2%	
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης	-	-	n/a	(0,8)	(1,0)	(18,1)%	
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	1,6	1,1	50,9%	1,6	1,1	41,9%	
Συνολικά Έσοδα	108,0	115,7	(6,6)%	107,1	114,6	(6,6)%	
Λοιπά έσοδα	(1,4)	(1,9)	(27,7)%	(1,2)	(2,0)	(39,0)%	
Λειτουργικά έξοδα	37,5	32,8	14,1%	36,5	31,5	16,1%	
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	0,8	1,8	(54,0)%	0,8	1,9	(54,3)%	
Αποσβέσεις	30,0	28,5	5,3%	29,8	28,3	5,2%	
Κέρδη από πώληση συμμετοχής	-	-	n/a	(20,8)	-	n/a	
Σύνολικά Έξοδα (καθαρά)	66,9	61,2	9,3%	45,1	59,7	(24,5)%	
EBITDA	71,1	82,9	(14,2)%	91,6	83,2	10,1%	
Συγκρίσιμο EBITDA	72,1	84,9	(15,1)%	71,9	85,2	(15,7)%	
Περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA	66,7%	73,4%		67,1%	74,4%		
EBIT	41,1	54,4	(24,5)%	61,9	54,9	12,7%	
Συγκρίσιμο EBIT	42,0	56,4	(25,4)%	42,1	56,9	(26,0)%	
Κέρδη περιόδου προ φόρων	38,5	51,8	(25,6)%	59,6	51,0	16,9%	
Καθαρά κέρδη περιόδου	29,0	39,3	(26,3)%	49,8	38,5	29,4%	
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη περιόδου	29,7	40,8	(27,2)%	33,3	40,0	(16,9)%	

² Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), το συγκρίσιμο EBITDA, το συγκρίσιμο EBIT και ο καθαρός δανεισμός θεωρούνται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ). Για τους ορισμούς και περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παράρτημα Α

* Στα συγκριτικά στοιχεία συγκεκριμένων κονδυλίων έχουν γίνει αναταξινομήσεις για σκοπούς συγκρισιμότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για την συμφωνία των συγκρίσιμων ποσών ανατρέξτε στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Βασική του αποστολή είναι η συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρικό ρεύμα κατά τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Από τις 20 Ιουνίου 2017 ο ΑΔΜΗΕ ακολουθεί το μοντέλο του πλήρως ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή και το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κοινοτική οδηγία 2009/72. Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εγγυάται την ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών του Συστήματος.

Το δίκτυο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς, εναέριες, υποβρύχιες και υπόγειες, καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις με την Ιταλία, την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών λειτουργεί σε υψηλή (150kV) και υπερυψηλή τάση (400kV).

Οικονομική Επισκόπηση



Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2025

Τα **ενοποιημένα συνολικά έσοδα** στο α' εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 225,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 217,9 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2024.

Τα **ενοποιημένα συνολικά έξοδα** αυξήθηκαν για τον Όμιλο κατά 7,1% σε 125,9 εκατ. ευρώ περίπου το α' εξάμηνο 2025 έναντι 117,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μειώθηκαν κατά 10% σε 103,2 εκατ. ευρώ από 114,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2024.

Τα **ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)** για τον Όμιλο ανήλθαν στα 152,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 7,5% έναντι 165,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2024. Το **συγκρίσιμο EBITDA** του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 154,4 εκατ. ευρώ, έναντι 167,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024 με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 70,2% έναντι 74,2% το α' εξάμηνο 2024.

Το **ενοποιημένο EBIT** ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2025, έναντι 107,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, μειωμένο κατά 12,8% με τις **αποσβέσεις** να αυξάνονται κατά 2,5% στα 58,7 εκατ. ευρώ.

Το **ενοποιημένο συγκρίσιμο EBIT** διαμορφώθηκε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2024.

Τα **ενοποιημένα κέρδη προ φόρων** ανήλθαν σε 89,3 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο 2025, έναντι 101 εκατ. ευρώ για το α' εξάμηνο 2024.

Τα **καθαρά κέρδη περιόδου** διαμορφώθηκαν στα 67,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,4%.

2^ο Τρίμηνο 2025

Τα **ενοποιημένα συνολικά έσοδα** του Ομίλου το 2^ο τρίμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 6,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 108 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει κυρίως την μείωση των εσόδων από διασυνδεδετικά δικαιώματα.

Τα **ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)** το 2^ο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν στα 71,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 14,2%, έναντι 82,9 εκατ. ευρώ το 2^ο τρίμηνο 2024. Το **συγκρίσιμο EBITDA** του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 72,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 15,1% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2^{ου} τριμήνου του 2024.

Το **ενοποιημένο EBIT** μειώθηκε κατά 24,5% και ανήλθε στα 41,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,4 εκατ. ευρώ το 2^ο τρίμηνο 2024, ενώ το **συγκρίσιμο EBIT** διαμορφώθηκε στα 42 εκατ. ευρώ, έναντι 56,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο ένα έτος πριν.

Τα **ενοποιημένα καθαρά κέρδη περιόδου** το 2^ο τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 26,3% έναντι 39,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, ενώ τα **συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη** διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 40,8 εκατ. ευρώ το 2^ο τρίμηνο 2024.

Περιγραφή των σημαντικότερων έργων



Η πορεία των σημαντικότερων έργων που υλοποιεί ο Διαχειριστής, έχει ως εξής:

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές αποδοχής συστήματος για το σύνολο της διασύνδεσης (καλωδιακά συστήματα, Σταθμοί Μετατροπής, Υ/Σ GIS, Σταθμοί Ηλεκτροδίων) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ και η διασύνδεση έχει τεθεί σε συνεχή λειτουργία, ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της διασύνδεσης.

Η διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση II χρηματοδοτήθηκε με ποσό 300,2 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για τις εργασίες του 1^{ου} σταδίου του έργου (μέχρι 31/12/2023), αντλώντας έτσι σημαντικούς πόρους και μειώνοντας, κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το κόστος του έργου μείζονος σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή. Το 2^ο στάδιο του έργου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Π.: 103448/17.07.2024) και θα χρηματοδοτηθεί με ποσό έως 222,3 εκατ. ευρώ.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων

Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σέριφου.

Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) είναι σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη.

Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις και για τους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης στη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, θέτοντας το σύνολο του έργου σε φάση κατασκευής.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης της διασύνδεσης Λαύριο-Σέριφος ενώ τον Μάιο του 2024 ολοκληρώθηκε η πόντιση και της διασύνδεσης Σέριφος – Μήλος. Η προστασία και των δύο υποβρυχίων διασυνδέσεων ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Τον Φεβρουάριο του 2025 ολοκληρώθηκαν οι ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης των διασυνδέσεων Μήλος - Φολέγανδρος και Φολέγανδρος - Θήρα. Η προστασία και των δύο υποβρυχίων ολοκληρώθηκε εντός του Ιουνίου του 2025.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ τ' Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου

Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που συνδέει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2022. Τον Δεκέμβριο 2023 υπογράφηκε η σύμβαση για το υποέργο της νέας Γραμμής μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, θέτοντας το δεύτερο τμήμα του έργου σε φάση κατασκευής.

Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το έργο της Γραμμής Μεταφοράς «ΚΥΤ Κουμουνδούρου-ΚΥΤ Κορίνθου» συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU και με το ΦΕΚ Δ 494 4/8/2022 χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως τμήμα της Γραμμής Μεταφοράς Μεγαλόπολη – Κόρινθος - ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Η πλευρά των 400KV (Φάση Α) ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και η δοκιμαστική ηλεκτρίση επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2024. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου

Με την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειοανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο, και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η διασύνδεση των Δωδεκανήσων συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση του αρμόδιου Υπουργείου για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Οι θαλάσσιες έρευνες και για τις δύο διασυνδέσεις, Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Τον Απρίλιο του 2024 αναρτήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α' Φάσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, που αφορά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις καλωδιακές διασυνδέσεις των δύο έργων η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Η Β' φάση, η οποία αφορά την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους που εγκρίθηκαν κατά την Α' φάση, αναρτήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Ο διαγωνισμός για το τμήμα του έργου της Διασύνδεσης Δωδεκανήσων που αφορά τους Σταθμούς Μετατροπής Κορίνθου και Κω, καθώς και τη καλωδιακή διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος Κόρινθος - Κως δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2024. Η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά τους Σταθμούς Μετατροπής είναι σε εξέλιξη ενώ ο διαγωνισμός για τη καλωδιακή διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος Κόρινθος -Κως κηρύχθηκε άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών και θα επαναπροκηρυχθεί.

Παράλληλα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ τον Δεκέμβριο του 2023 και αναμένεται η ΑΕΠΟ. Για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το τμήμα ΚΥΤ Ν. Σάντας – Υ/Σ Δυτικής Λέσβου, αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εναέρια γραμμή εντός της Λέσβου που περιλαμβάνει και τον Υ/Σ της Μυτιλήνης, αναμένεται να υποβληθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ταυτόχρονα με την διαδικασία της αδειοδότησης, έχει εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η συλλογή όλων των απαιτούμενων κτηματολογικών στοιχείων των εκτάσεων από τις κατά τόπους υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να απαλλοτριωθούν για τις ανάγκες κατασκευής των έργων.

ΚΥΤ Ρουφ

Η ανάπτυξη του νέου ΚΥΤ Ρουφ στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας θα συμβάλει αποφασιστικά στην τροφοδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής. Το νέο ΚΥΤ Ρουφ προβλέπεται να συνδεθεί με το Σύστημα 400 kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Αχαρνών με υπόγεια καλώδια. Για τη σύνδεση στο Σύστημα 150 kV προβλέπεται ότι όλες οι υπόγειες γραμμές 150 kV οι οποίες συνδέονται έως και σήμερα στον υφιστάμενο Υ/Σ Ρουφ, θα συνδεθούν στην πλευρά 150 kV του ΚΥΤ Ρουφ έπειτα από την ολοκλήρωσή του. Ο τρόπος σύνδεσης του ΚΥΤ Ρουφ θα παρέχει τη δυνατότητα αποξήλωσης των εναερίων Γ.Μ. 150 kV από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το Ρουφ (3 διπλά κυκλώματα), καθώς και την εκτροπή της Γ.Μ. 2B/150 Ρουφ - Σχηματάρι προς το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, με ταυτόχρονη αποξήλωση του τμήματος της εν λόγω Γ.Μ.

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές μελέτες των υπογείων γραμμών σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους και λοιπούς φορείς. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η εκκένωση των κτηρίων στον περιβάλλοντα χώρο του υφιστάμενου Υ/Σ όσο και οι απαραίτητες κατεδαφίσεις.

Διεθνείς Διασυνδέσεις

Ο ΑΔΜΗΕ προτεραιοποιεί τα έργα διεθνών διασυνδέσεων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της Ενέργειας, την ανάδειξη της Ελλάδας σε ισχυρό εξαγωγέα καθαρής ενέργειας και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής:

- Ολοκλήρωσε τις μελέτες σκοπιμότητας για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας ισχύος 1 GW, από κοινού με τον Διαχειριστή της γειτονικής χώρας, Terna. Το έργο έχει ενταχθεί στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024), ενώ υποβλήθηκε ως υποψήφιο προς ένταξη στη 2^η λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος PCI (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάιο του 2025 ΑΔΜΗΕ και TERNΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), ορίζοντας τους κύριους όρους και προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Το έργο υποβλήθηκε εκ νέου για συμπερίληψη στο νέο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2026).
- Ολοκληρώθηκε η ανάθεση εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών για τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, με στόχο την έκδοση Μ.Π.Ε τον Αύγουστο του 2026 και Α.Ε.Π.Ο τον Μάρτιο του 2027. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των εμπορικών και τεχνικών εγγράφων για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης βυθού με στόχο την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025.
- Με τη στήριξη της Πολιτείας, προωθεί εντατικά, έναν νέο διάδρομο καθαρής ενέργειας Βορρά – Νότου, την ηλεκτρική διασύνδεση Green Aegean Interconnector, που προβλέπεται να διασυνδέσει τα ηλεκτρικά συστήματα της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μεταφορά του ενεργειακού πλεονάσματος που προέρχεται από την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης στην κεντρική Ευρώπη. Η αρχική δυναμικότητα της διασύνδεσης σχεδιάζεται να ανέλθει σε 3 GW ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να φτάσει από 6 έως και 9 GW. Το έργο έχει ενταχθεί στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) ως έργο υπό θεώρηση (under consideration) ενώ υποβλήθηκε εκ νέου για συμπερίληψη στο νέο TYNDP 2026 του ENTSO-E.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς για την ωρίμανση του έργου.

- Συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή της Αιγύπτου (EETC – Egyptian Electricity Transmission Company) και τον φορέα υλοποίησης ELICA SA, με τον οποίο έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με την αξιολόγηση της εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναπτύσσει το PCI έργο GREGY – Interconnector, που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Το έργο έχει ενταχθεί στην 1^η λίστα έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος PMI (Projects of Mutual Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης TYNDP 2024 του ENTSO-E, ενώ υποβλήθηκε ως υποψήφιο προς ένταξη στη 2η λίστα Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMI).
- Τον Απρίλιο του 2024 διακηρύχθηκαν από τον Φορέα Υλοποίησης οι δύο βασικές μελέτες του έργου, οι οποίες αφορούν στην τεχνική ανάλυση του έργου (βέλτιστη όδευση του υποθαλάσσιου καλωδίου και των σημείων προσαιγιάλωσης στις δύο χώρες) και στην ανάλυση κόστους - οφέλους. Στην παρούσα φάση, αναμένεται η επιλογή των αναδόχων που θα αναλάβουν τις μελέτες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις σχετικά με την υπογραφή MoU μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, της EETC και της ELICA INTERCONNECTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η συμφωνία αυτή θα επικεντρωθεί στην υποβολή από τους Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΕΤΤC στην ELICA, των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών και δεδομένων που αφορούν στη διενέργεια των ανωτέρω μελετών.

• Τον Φεβρουάριο 2024 σύστησε την κοινοπραξία «ΣΑΟΥΔΟΑΡΑΒΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α.Ε.» με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, από τον ΑΔΜΗΕ και την National Grid που κατέχουν μερίδιο 50% έκαστος. Η σύμπραξη εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας και εξειδικεύει τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τον Απρίλιο του 2024 η κοινοπραξία «ΣΑΟΥΔΟΑΡΑΒΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α.Ε.» προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάθεση των σχετικών μελετών εμπορικής βιωσιμότητας για την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας μέσω καλωδίου HVDC, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2024 ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Οι μελέτες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το τέλος του 2025. Τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε η Έκθεση Βιωσιμότητας του Έργου, η οποία παρέχει μια προκαταρκτική σύσταση σχετικά με τη βιωσιμότητα του Έργου της Διασύνδεσης Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας, με σκοπό την ενημέρωση των Ενδιαφερόμενων Μερών σχετικά με τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της οικονομικής και εμπορικής μοντελοποίησης Plexos.

• Τον Οκτώβριο 2023, ο ΑΔΜΗΕ ορίστηκε ως Φορέας Υλοποίησης και Project Promoter του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, το οποίο είναι ενταγμένο στην 6^η λίστα των Projects of Common Interest της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ολοκλήρωσή του έργου θα σηματοδοτήσει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς, διασφαλίζοντας την ισχυρή ενεργειακή θωράκιση του νησιού. Το δε Ισραήλ θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού του, αποκτώντας τη δυνατότητα να αυξήσει, περαιτέρω και ταχύτερα, τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό του ισοζύγιο.

Τον Δεκέμβριο 2023, η εταιρεία EuroAsia Interconnector Ltd μετέφερε στον ΑΔΜΗΕ το ποσό των 55,2 εκατ. ευρώ που είχε λάβει ως προχρηματοδότηση από το European Union's Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) και το μηχανισμό CEF (Connecting Europe Facility) της Ε.Ε. και με την είσπραξη επιπλέον 109,2 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2024, η ληφθείσα προχρηματοδότηση ανήλθε στα 164,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το 25% της συνολικής επιχορήγησης.

Τον Δεκέμβριο του 2023 ο ΑΔΜΗΕ έδωσε την εντολή έναρξης εργασιών. Έως τις 30 Ιουνίου 2025 έχουν καταβληθεί 254,6 εκατ. ευρώ στον ανάδοχο του καλωδιακού τμήματος, καθώς οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ποσό των καταβολών παραμένει ίδιο έως σήμερα. Συγκεκριμένα, στο καλωδιακό τμήμα έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή των πρώτων 216 χλμ. του υποθαλάσσιου καλωδίου, ενώ επιπλέον 226 χλμ. βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων ερευνών.

Τον Μάρτιο 2025, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ) επιβεβαίωσαν εκ νέου τη στήριξή τους στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector). Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις επιστολές (support letters) που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου συμπερίληψη του έργου στον 2^ο Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI/PMI). Η εν λόγω εξέλιξη ενισχύει την ευρωπαϊκή προοπτική του έργου και αναδεικνύει τον διακρατικό χαρακτήρα του, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και διασυνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου.

Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα θέματα που άπτονται της υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ:

• Ωριμάζει τη νέα διασύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας μαζί με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς της γειτονικής χώρας. Τον Μάρτιο του 2024 συστάθηκε από κοινού ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους των δύο διαχειριστών με στόχο την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της νέας διασύνδεσης από τις δύο πλευρές και τη διερεύνηση της περαιτέρω συμβολής του έργου στους στόχους για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη.

• Σχεδιάζει την κατασκευή νέας διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία θα ενισχύσει τη διασύνδεση του Ευρωπαϊκού με το Τουρκικό Σύστημα Μεταφοράς. Τον Φεβρουάριο του 2024 συστάθηκε από κοινού επιτροπή με εκπροσώπους των δύο διαχειριστών με στόχο τον συντονισμό και την επίτευξη της υλοποίησης της νέας διασύνδεσης.

• Προωθεί την αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημαντικά γεγονότα περιόδου



Εξέλιξη της υλοποίησης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων & Βορειοανατολικού Αιγαίου

Τον Ιανουάριο 2025 ξεκίνησε η τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατέθεσαν τις δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές τους προσφορές στις 26/2/2025 και η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,7 δις. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα 6 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών.

Επιτυχής σύνδεση του ΑΔΜΗΕ στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO

Στις 18 Μαρτίου 2025 η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα PICASSO που αποτελεί το έργο υλοποίησης που εγκρίθηκε από όλους τους ΔΣΜ μέσω της Επιτροπής Αγοράς ENTSO-E. Η σύνδεση του ΑΔΜΗΕ με την πλατφόρμα PICASSO αποτελεί ένα βασικό βήμα στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας ανθεκτικής και αποτελεσματικής κοινής Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του κοινού ηλεκτρικού συνόρου με τον ΔΣΜ της Βουλγαρίας ESO EAD.

Εξέλιξη της υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Τον Μάρτιο 2025, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) και Κύπρου (ΡΑΕΚ) επιβεβαίωσαν εκ νέου τη στήριξή τους στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector). Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις επιστολές στήριξης (support letters) που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκ νέου συμπερίληψη του έργου στον 2° Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (PCI/PMI).

Τον Απρίλιο 2025, καταβλήθηκαν ποσά συνολικού ύψους 53 εκατ. ευρώ προς την ανάδοχο εταιρεία υπεύθυνη για το καλωδιακό τμήμα για συμβατικά ορόσημα πληρωμής. Έκτοτε, ο ΑΔΜΗΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και φορείς.

Για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) ανάκτηση εσόδου ύψους 7,1 εκατ. ευρώ μέσω των εθνικών μοναδιαίων χρεώσεων (απόφαση Ε-221/2024) και αντίστοιχα από την Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκρίθηκε η ανάκτηση ποσού 25 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ έναντι του πραγματικού επιτρεπόμενου εσόδου (απόφαση 280/2025).

Εκταμίευση από το ΕΣΠΑ για την εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.»

Η εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» εισέπραξε τους πρώτους μήνες του 2025 επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 39,85 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στις 12 Φεβρουαρίου εκταμιεύθηκε ποσό 2,85 εκατ. ευρώ που αφορά το 1° στάδιο του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ενώ εκταμιεύσεις ποσών 6,7 εκατ. ευρώ, και 30,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και 8 Μάϊου 2025 και αφορούν το 2° στάδιο του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Στις 3 Ιανουαρίου 2025, η μέτοχος εταιρεία ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απέστειλε ενημέρωση προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την οποία γνωστοποιεί την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Δέσποινας Καλλιούρη, από τον κ. Νικόλαο Φρυδά.

Στις 10 Μαρτίου 2025 η μέτοχος εταιρεία State Grid Europe Limited, με την από 20/2/2025 επιστολή της, γνωστοποίησε την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Liu Yin από τον κ. Pan Yuehui και την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. He Yunpeng από τον κ. Gan Xiangyang.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μανούσος Μανουσάκης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
2. Qu Qi, ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος)
3. Ιωάννης Μάργαρης, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος)
4. Pan Yuehui, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)
5. Gan Xiangyang, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)
6. Ιωάννης Καράμπελας, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)
7. Σταύρος Ιγνατιάδης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)
8. Νικόλαος Φρυδάς, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό μέλος)
9. Φώτιος Νικολόπουλος, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπρόσωπος των εργαζομένων (Μη Εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου έληγε την 31/5/2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 6/6/2025 έγινε ανανέωση της θητείας η οποία πλέον λήγει την 6/6/2028.

Απόφαση και έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

Στις 10 Απριλίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποφάσισε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού δανείου μέχρι 200 εκατ. ευρώ (Σειρά Α) με επιπλέον ποσό 200 εκατ. ευρώ (Σειρά Β), ήτοι συνολικού ποσού μέχρι 400 εκατ. ευρώ με Ομολογιούχο την τράπεζα Alpha Bank. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προέβη σε σταδιακές εκταμιεύσεις οι οποίες την 30 Ιουνίου 2025 ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ.

Στις 16 Απριλίου 2025 η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προέβη στην έκδοση ομολογιών με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Σειρά Β) ύψους 40 εκατ. ευρώ από το Ομολογιακό δάνειο ποσού 150 εκατ. ευρώ που υπεγράφη το Δεκέμβριο 2021 με Κοινοπραξία Τραπεζών. Το ποσό αποπληρώθηκε την 1^η Ιουλίου 2025.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας GRITA 2

Στις 12 Μαΐου 2025, ο ΑΔΜΗΕ και η Terna (Διαχειριστής του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας GRITA 2, ορίζοντας τους κύριους όρους και προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Το τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας θεσπίζει μια κοινή διοικητική δομή του έργου, με στόχο τον σχεδιασμό της συνολικής στρατηγικής και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων. Ο ΑΔΜΗΕ και η Terna θα προχωρήσουν επίσης στη σύναψη συμφωνιών για την από κοινού διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμήθειας καλωδίων και Σταθμών Μετατροπής, καθώς και για την κατασκευή των υποδομών. Τέλος, η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας έχει ήδη συμπεριληφθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP) 2024 των Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και έχει προταθεί από κοινού για ένταξη στον δεύτερο κατάλογο Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI). Τον Οκτώβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Ρώμη για την περαιτέρω τεχνική ωρίμανση του έργου και η έναρξη της έρευνας βυθού.

Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής

Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές αποδοχής συστήματος για το σύνολο της διασύνδεσης (καλωδιακά συστήματα, Σταθμοί Μετατροπής, Υ/Σ GIS, Σταθμοί Ηλεκτροδίων) σε συνεργασία της εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» με την Διεύθυνση Λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ και έχει ξεκινήσει η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της διασύνδεσης. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας ξεκινάει η περίοδος της προσωρινή παραλαβής του έργου από τον ΑΔΜΗΕ.

Ολοκλήρωση της διάθεσης του 20% της «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» στην State Grid

Η διάθεση του 20% της θυγατρικής εταιρείας του ΑΔΜΗΕ «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» προς την State Grid International Development Belgium Ltd, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025. Η συναλλαγή ανήλθε στο ποσό των 62 εκατ. ευρώ και η είσπραξη πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2025. Το αποτέλεσμα από την πώληση για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ 20,2 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ το αντίστοιχο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 20,7 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η λογιστική ημερομηνία αναγνώρισης της συναλλαγής ορίζεται η 30^η Ιουνίου 2025, η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κλεισίματος του μηνός κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Εκταμίευση δανείου για την εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.»

Στις 20 Ιουνίου 2025, η εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.» εκταμίευσε επιπλέον δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με σταθερό επιτόκιο.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 30^η Ιουνίου 2025 τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ.

Χρηματοοικονομική ανάλυση P&L - Capex - Δανεισμός



Όμιλος ΑΔΜΗΕ – Ανάλυση Εσόδων, Λειτουργικών Δαπανών και Λοιπά Οικονομικά Μεγέθη

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες προέρχονται από τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Συγγενή εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ, στο πλαίσιο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την οικονομική περίοδο που έληξε την 30.06.2025, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α..

Ανάλυση Εσόδων		ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
Ποσά σε εκατ. ευρώ		H1 2025	H1 2024	Δ%	H1 2025	H1 2024	Δ%
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς		207,1	213,9	(3,2)%	206,8	213,5	(3,2)%
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης		9,4	8,8	6,1%	9,4	8,8	6,1%
Έξοδα από σύμβαση παραχώρησης		-	-	n/a	(1,5)	(1,8)	(18,1)%
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων:							
Έσοδα από εργολαβίες		0,6	0,2	276,3%	0,6	0,2	276,3%
Έσοδα υπηρεσιών υποστήριξης παγίων		0,8	0,7	19,9%	0,8	0,7	19,9%
Ληφθείσες συμμετοχές πελατών		2,0	1,9	2,2%	2,0	1,9	2,2%
Κέρδος/(Ζημιά) αποαναγνώρισης ενσ. παγίων λόγω εκμίσθωσης		0,2	-	n/a	(0,0)	0,1	n/a
Σύνολο εσόδων λοιπών δραστηριοτήτων		3,5	2,7	28,6%	3,3	2,8	17,7%
Σύνολο		220,0	225,4	(2,4)%	217,9	223,3	(2,4)%

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α΄ εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι 225,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 217,9 εκατ. ευρώ, έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024.

Τα έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς της τρέχουσας περιόδου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διαμορφώνονται από τη χρέωση χρήσης συστήματος και από τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων.

Τα έσοδα αυτά, κατά την τρέχουσα περίοδο, σημείωσαν μείωση κατά 6,8 εκατ. ευρώ και κατά 6,7 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αντίστοιχα και ανήλθαν σε 207,1 εκατ. ευρώ και 206,8 εκατ. ευρώ έναντι 213,9 εκατ. ευρώ και 213,5 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην:

- μείωση των εσόδων από δικαιώματα διασυνδέσεων κατά 16,8 εκατ. ευρώ, από 54,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2024 σε 38 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2025. Τα διασυνδεδετικά δικαιώματα αναγνωρίζονται κατόπιν αποφάσεων της ΡΑΑΕΥ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Ε-285/2024 απόφαση της ΡΑΑΕΥ, το ετήσιο έσοδο από διασυνδεδετικά δικαιώματα για το 2025 ανέρχεται σε 75,9 εκατ. ευρώ έναντι 109,4 εκατ. ευρώ για το 2024,
- αύξηση των εσόδων χρέωσης χρήσης συστήματος κατά 10,6 εκατ. ευρώ.

Τα Έσοδα από αγορά εξισορρόπησης του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο 2025, αυξημένα κατά 6,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Λειτουργικά έξοδα, προβλέψεις , αποσβέσεις, λοιπά έσοδα, Ποσά σε εκατ. ευρώ	ΟΜΙΛΟΣ			ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	H1 2025	H1 2024	Δ%	H1 2025	H1 2024	Δ%
Αμοιβές προσωπικού	30,1	27,7	8,8%	30,0	27,6	8,7%
Υλικά και αναλώσιμα	0,6	1,0	(35,9)%	0,6	1,0	(35,9)%
Παροχές τρίτων	4,8	4,2	13,1%	4,6	4,1	11,4%
Αμοιβές τρίτων	21,6	18,3	18,0%	20,7	17,3	19,4%
Φόροι – τέλη	2,0	1,6	30,5%	2,0	1,5	30,8%
Λοιπά έξοδα	9,5	8,6	10,8%	9,1	7,4	23,4%
Λειτουργικά έξοδα	68,6	61,4	12,0%	67,0	58,9	13,7%
Πρόβλεψη/ (απελευθέρωση πρόβλεψης) για κινδύνους και έξοδα	1,4	1,9	(27,1)%	1,4	1,9	(25,9)%
Αποσβέσεις	58,7	57,3	2,5%	58,1	56,8	2,3%
Λοιπά έσοδα	(2,9)	(3,0)	(2,7)%	(2,6)	(3,1)	(14,2)%
Κέρδη από πώληση συμμετοχής	-	-	n/a	(20,8)	-	n/a
Σύνολο εξόδων (καθαρά)	125,9	117,6	7,1%	103,2	114,7	(10,0)%

Το σύνολο των **εξόδων** του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 7,1% και ανήλθε σε 125,9 εκατ. ευρώ, έναντι 117,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Τα **λειτουργικά έξοδα** του Ομίλου το α΄ εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 68,6 εκατ. ευρώ, έναντι 61,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Αναλυτικότερα, οι **αμοιβές προσωπικού** εμφανίζονται αυξημένες κατά 8,8% στα 30,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξήσεων σε μισθολογικά κλιμάκια και επιδόματα, βάσει της νέας συλλογικής σύμβασης η οποία τέθηκε σε ισχύ στο 3^ο τρίμηνο 2024.

Οι **αμοιβές τρίτων** εμφάνισαν μια αύξηση ποσού περίπου 3,3 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αμοιβών απασχολουμένων με συμβάσεις έργου για την κάλυψη των διευρυμένων λειτουργικών αναγκών του Ομίλου.

Τα **λοιπά έξοδα** του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 10,8% ή 0,9 εκατ. ευρώ που οφείλεται κυρίως σε αύξηση εξόδων μεταφορών και ταξιδιών, προβολής και συνδρομών.

Οι **αποσβέσεις** του Ομίλου ανήλθαν στα 58,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,5% έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2024.

Τα **χρηματοοικονομικά έσοδα** του Ομίλου ανήλθαν στα 1,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2025 ενώ τα **χρηματοοικονομικά έξοδα** του Ομίλου ανήλθαν στα 6,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2025.

Ο **ονομαστικός φορολογικός συντελεστής** για την τρέχουσα περίοδο είναι 22% και ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 21,6 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ανήλθε σε 23,8εκατ. ευρώ.

Οι ενοποιημένες **ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης** ανήλθαν σε 105,7 εκατ. ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2025 έναντι 120,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις για τον Όμιλο ανήλθαν σε 300,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2025 (30/06/2024: 262,3 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 299,5 εκατ. ευρώ (30/06/2024: 262,7 εκατ. ευρώ).

Τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται στις προσθήκες της περιόδου 1/1-30/6/2025 των υπό εκτέλεση ακινητοποιήσεων, αναλύονται ως εξής:

- Ποσό ύψους 94,06 εκατ. ευρώ αφορά σε εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του κατασκευαστικού έργου διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής μέσω της εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ.»
- Ποσό ύψους 50,14 εκατ. ευρώ αφορά σε εργασίες διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου - Ισραήλ
- Ποσό ύψους 45,90 εκατ. ευρώ αφορά σε εργασίες διασύνδεσης Κυκλάδων

Ο συνολικός Δανεισμός του Ομίλου αφορά στα δάνεια του «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ» και το υπόλοιπο τους στις 30 Ιουνίου 2025 αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΑΔΜΗΕ	
	Εκατ. ευρώ
Τραπεζικά δάνεια (ΕΤΕπ)	926,7
Ομολογιακά δάνεια	535,7
Σύνολο	1.462,4

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλες οι δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, τις προοπτικές για το 2025 και για τα επόμενα χρόνια που βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και στα επιχειρηματικά του σχέδια, οι επιπτώσεις των παγκόσμιων, τοπικών οικονομικών και ενεργειακών συνθηκών, οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές, η μελλοντική διανομή μερισμάτων και οι πρωτοβουλίες διαχείρισης όσον αφορά στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. και του Ομίλου ΑΔΜΗΕ είναι μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων, διότι οι τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις ενδέχεται να μην είναι ακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα και γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές δηλώσεις για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών κινδύνων που περιγράφονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Αν και η Εταιρεία πιστεύει ότι, μέχρι την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις μελλοντικές δηλώσεις είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις προσδοκίες. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις της Εταιρείας μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2025 – 30/06/2025

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Όμιλος		Εταιρεία	
	01/01/2025- 30/06/2025	01/01/2024- 30/06/2024*	01/01/2025- 30/06/2025	01/01/2024- 30/06/2024*
Έσοδα				
Έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς	207.092	213.877	206.777	213.523
Έσοδο από αγορά εξισορρόπησης	9.359	8.824	9.359	8.824
Έξοδο από σύμβαση παραχώρησης	-	-	(1.534)	(1.872)
Έσοδα λοιπών δραστηριοτήτων	3.503	2.724	3.287	2.791
Συνολικά έσοδα (καθαρά)	219.953	225.425	217.889	223.266
Έξοδα/(Λοιπά έσοδα)				
Αμοιβές προσωπικού	30.140	27.697	30.024	27.618
Αποσβέσεις	58.695	57.263	58.135	56.835
Υλικά και αναλώσιμα	643	1.003	643	1.003
Παροχές τρίτων	4.783	4.230	4.581	4.111
Αμοιβές τρίτων	21.622	18.321	20.664	17.308
Φόροι – τέλη	2.030	1.556	2.014	1.540
Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	1.373	1.884	1.426	1.925
Κέρδη από πώληση συμμετοχής	-	-	(20.770)	-
Λοιπά έσοδα	(2.899)	(2.979)	(2.621)	(3.056)
Λοιπά έξοδα	9.527	8.595	9.103	7.375
Συνολικά έξοδα (καθαρά)	125.913	117.570	103.198	114.658
Κέρδη περιόδου προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων	94.040	107.855	114.691	108.608
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(6.815)	(11.059)	(6.794)	(11.038)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	1.660	3.586	2.779	3.370
Κέρδη από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες	376	663	-	-
Κέρδη περιόδου προ φόρων	89.262	101.047	110.675	100.939
Φόρος εισοδήματος	(21.646)	(23.849)	(21.944)	(23.921)
Καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων	67.616	77.198	88.731	77.019
Κατανέμονται σε:				
Μετόχους της Εταιρείας	67.616	77.198	88.731	77.019
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	-	-	-	-

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024 του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 3.5. Η αναδιατυπωμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2024 εμφανίζεται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 2.4.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ 30/06/2025

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Όμιλος		Εταιρεία	
	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2024
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	4.132.088	3.900.458	4.119.056	3.887.911
Ασώματες ακινητοποιήσεις	15.881	12.760	15.860	12.728
Δικαιώματα χρήσης παγίων	12.024	8.003	9.210	4.981
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις	-	-	180.163	220.163
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες	5.541	5.165	3.321	3.321
Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος	1.967	-	1.967	-
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	966	664	-	-
Μακροπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.614	3.481	7.042	7.159
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	33.095	30.804	30.689	28.351
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού	4.205.177	3.961.334	4.367.310	4.164.615
Κυκλοφορούν ενεργητικό				
Αποθέματα	27.225	28.220	27.225	28.220
Εμπορικές απαιτήσεις	64.324	51.841	64.324	51.817
Λοιπές απαιτήσεις	65.635	76.350	66.698	73.523
Φόρος εισοδήματος εισπρακτέος	11.369	8.296	-	-
Χρηματ/κα περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος	2.041	4.073	2.041	4.073
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης	2.157	1.984	383	936
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών	274.316	227.389	150.182	184.511
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	447.067	398.152	310.852	343.080
Σύνολο ενεργητικού	4.652.244	4.359.486	4.678.161	4.507.695
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	38.444	38.444	38.444	38.444
Τακτικό αποθεματικό	13.112	13.112	12.815	12.815
Λοιπά αποθεματικά	581.868	581.868	581.871	581.871
Υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων	3.394	3.394	3.394	3.394
Αποτελέσματα (κέρδη) εις νέο	788.377	774.139	785.219	770.123
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας	1.425.196	1.410.958	1.421.742	1.406.646
Μη ελέγχουσες συμμετοχές	40.513	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	1.465.709	1.410.958	1.421.742	1.406.646
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμος δανεισμός	1.291.006	1.165.059	828.858	795.570
Προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού	9.930	9.671	9.930	9.671
Λοιπές προβλέψεις	14.108	12.760	14.108	12.760
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	132.248	131.431	132.248	131.418
Επιχορηγήσεις	1.040.334	1.000.320	1.037.334	997.320
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	7.737	4.391	7.487	4.084
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης	-	-	605.274	573.423
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.152	14.157	15.581	13.572
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)	177.031	132.374	177.031	132.374
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.688.547	2.470.163	2.827.851	2.670.193
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις	197.953	234.626	117.865	149.489
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση σύμβασης παραχώρησης	-	-	33.909	61.634
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις	2.114	1.595	1.867	1.097
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού	171.369	103.994	150.863	81.497
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος	36.557	15.560	36.450	15.416
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις	51.847	46.482	49.464	45.616
Ειδικοί λογαριασμοί διαχείρισης (αποθεματικά)	38.150	76.108	38.150	76.108
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	497.989	478.366	428.568	430.856
Σύνολο υποχρεώσεων	3.186.535	2.948.529	3.256.419	3.101.049
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων	4.652.244	4.359.486	4.678.161	4.507.695

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2025-30/06/2025

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

	Όμιλος		Εταιρεία	
	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024*	01/01/2025-30/06/2025	01/01/2024-30/06/2024*
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη προ φόρων	89.262	101.047	110.675	100.939
Προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	58.695	57.263	58.135	56.835
Πιστωτικοί τόκοι	(1.660)	(3.586)	(2.779)	(3.370)
Λοιπές προβλέψεις	1.373	1.884	1.426	1.925
Απόσυρση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	557	843	554	843
(Κέρδος)/Ζημιά από απο-αναγνώριση οπτικών ινών	(185)	-	31	(68)
Κέρδη από πώληση συμμετοχής	-	-	(20.770)	-
Κέρδος από συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες	(376)	(663)	-	-
Χρεωστικοί και λοιποί τόκοι	6.815	11.059	6.794	11.038
Προβλέψεις προσωπικού	248	276	248	276
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών κεφαλαίου κίνησης	154.728	168.122	154.315	168.420
(Αύξηση)/μείωση σε:				
Εμπορικές απαιτήσεις	(13.327)	11.151	(14.329)	10.041
Λοιπές απαιτήσεις	165	6.856	3.083	9.762
Αποθέματα	820	(6.137)	820	(6.137)
Αύξηση/(μείωση) σε:				
Εμπορικές υποχρεώσεις	(50.280)	(34.339)	(88.305)	(6.633)
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευμένα έξοδα	13.986	(24.876)	13.521	(29.711)
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού	(345)	(404)	(345)	(404)
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	(7)	(61)	-	-
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστ/τες	105.740	120.312	68.760	145.336
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες				
Είσπραξη τόκων και μερισμάτων	1.062	2.645	2.371	2.778
Είσπραξη επιχορηγήσεων	44.881	330.516	5.032	109.662
Είσπραξη κεφαλαίου από χρηματοδ. μισθώσεις	2.903	1.166	224	33
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και θυγατρικές	-	(250)	-	(5.375)
Είσπραξη από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική	-	-	62.000	-
Αγορά ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων	(283.109)	(269.797)	(194.515)	(180.062)
Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από επενδυτικές δραστ/τες	(234.264)	64.279	(124.889)	(72.964)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Αποπληρωμές δανεισμού	(47.500)	(37.333)	(39.500)	(37.333)
Ανάληψη δανείων	240.000	-	140.000	-
Έξοδα σύνταξης δανείων	(1.725)	(426)	(1.675)	(426)
Πληρωμή μερισμάτων	(72.752)	(58.955)	(72.752)	(58.955)
Είσπραξη από πώληση θυγατρικής χωρίς απώλεια ελέγχου	62.000	-	-	-
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου	-	(14)	-	-
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια)	(898)	(697)	(625)	(663)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(3.675)	(10.509)	(3.649)	(10.496)
Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματ/κές δραστ/τες	175.450	(107.935)	21.799	(107.873)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών	46.927	76.656	(34.330)	(35.501)
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, έναρξης περιόδου	227.389	245.713	184.511	184.972
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, τέλος περιόδου	274.316	322.369	150.182	149.471

Πηγή: ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024 του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 3.5.

Παράρτημα Α - Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που εφαρμόζονται από την 3^η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και τη δημοσίευση των επιδόσεων του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Οι εναλλακτικοί δείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες:

Δημοσιευμένα κέρδη EBIT (Δείκτης κερδών πριν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και το φόρο εισοδήματος).

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων μείον το σύνολο των εξόδων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT)

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBIT (Adjusted EBIT) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBIT, προσαρμοσμένα με την επίδραση από α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA (Δείκτης κερδών πριν από τις αποσβέσεις και απομειώσεις, τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και το φόρο εισοδήματος)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πωλήσεων μείον το σύνολο εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο των πωλήσεων.

Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA)

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (Adjusted EBITDA) ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων και γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων.

Συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ορίζονται ως τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (Adjusted net income)

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ορίζονται ως τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη όπως προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, προσαρμοσμένα με την επίδραση από: α) τις προβλέψεις (ενδεικτικά περιλαμβάνουν προβλέψεις δικαστικών υποθέσεων και εμπορικών απαιτήσεων), β) τις υποαξίες αποτίμησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων, γ) των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και δ) των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων/εξόδων.

Δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA

Ο δείκτης καθαρός δανεισμός/EBITDA αντικατοπτρίζει κατά πόσο τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. καλύπτουν τον καθαρό δανεισμό της (όπως αυτός ορίζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο).

Καθαρός δανεισμός

Ως καθαρός δανεισμός ορίζεται ο δανεισμός του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών και υποδεικνύει το επίπεδο ρευστότητας καθώς και την ικανότητα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να αποπληρώνει τους τόκους.

Δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποίησαν ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα κεφάλαιά τους για να δημιουργήσουν πρόσθετα κέρδη και υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη προ φόρων προς Ίδια Κεφάλαια.

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών (εκτός από τους συγκρίσιμους επιλεγμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης) προκύπτει απευθείας από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Οι πίνακες που ακολουθούν απεικονίζουν τον τρόπο υπολογισμού των συγκρίσιμων επιλεγμένων εναλλακτικών δεικτών μέτρησης.

Υπολογισμοί Συγκρίσιμων δεικτών				
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	H1 2025	H1 2024*	H1 2025	H1 2024*
Συνολικά έσοδα	219.953	225.425	217.889	223.266
Συνολικά έξοδα	(125.913)	(117.570)	(103.198)	(114.658)
EBIT	94.040	107.855	114.691	108.608
Προβλέψεις**	1.621	2.161	1.673	2.201
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**	-	-	(20.770)	-
Συγκρίσιμο EBIT	95.662	110.016	95.595	110.809
Αποσβέσεις	58.695	57.263	58.135	56.835
Συγκρίσιμο EBITDA	154.356	167.279	153.729	167.644
Προβλέψεις**	(1.621)	(2.161)	(1.673)	(2.201)
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**	-	-	20.770	-
EBITDA	152.735	165.118	172.826	165.443

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	H1 2025	H1 2024*	H1 2025	H1 2024*
EBIT	94.040	107.855	114.691	108.608
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(6.815)	(11.059)	(6.794)	(11.038)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	1.660	3.586	2.779	3.370
Κέρδη από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	376	663	-	-
Κέρδη περιόδου προ φόρων	89.262	101.047	110.675	100.939
Συγκρίσιμα κέρδη περιόδου προ φόρων	90.883	103.207	91.579	103.141
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής	24,2%	23,6%	19,8%	23,7%
Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος	(22.039)	(24.359)	(18.158)	(24.442)
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων	68.844	78.849	73.421	78.698

Υπολογισμός πραγματικού φορολογικού συντελεστή				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	H1 2025	H1 2024*	H1 2025	H1 2024*
Κέρδη περιόδου προ φόρων	89.262	101.047	110.675	100.939
Φόρος εισοδήματος	(21.646)	(23.849)	(21.944)	(23.921)
Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος	(21.646)	(23.849)	(21.944)	(23.921)
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής	24,2%	23,6%	19,8%	23,7%

** Ως έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια περιλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

- Για το α' εξάμηνο 2025 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ποσού 19,7 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 228 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ύψους 1.373 χιλ. ευρώ,
- Για το α' εξάμηνο 2024 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ποσού 23 χιλ. ευρώ, προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 253 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1.884 χιλ. ευρώ.

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024 του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 3.5. Η αναδιατυπωμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2024 εμφανίζεται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξάμηνου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 2.4.

Υπολογισμοί Συγκρίσιμων δεικτών				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Q2 2025	Q2 2024*	Q2 2025	Q2 2024*
Συνολικά έσοδα	108.015	115.672	107.054	114.564
Συνολικά έξοδα	(66.962)	(61.293)	(45.160)	(59.635)
EBIT	41.053	54.379	61.894	54.929
Προβλέψεις**	974	1.985	974	1.997
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**	-	-	(20.770)	-
Συγκρίσιμο EBIT	42.027	56.364	42.098	56.925
Αποσβέσεις	30.038	28.522	29.755	28.288
Συγκρίσιμο EBITDA	72.065	84.886	71.853	85.213
Προβλέψεις**	(974)	(1.985)	(974)	(1.997)
Μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία**	-	-	20.770	-
EBITDA	71.091	82.901	91.649	83.216

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Q2 2025	Q2 2024*	Q2 2025	Q2 2024*
EBIT	41.053	54.379	61.894	54.929
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(3.475)	(5.628)	(3.466)	(5.616)
Χρηματοοικονομικά έσοδα	589	2.367	1.152	1.654
Κέρδη από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις	376	678	-	-
Κέρδη περιόδου προ φόρων	38.543	51.796	59.580	50.966
Συγκρίσιμα κέρδη περιόδου προ φόρων	39.516	53.781	39.784	52.963
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής	24,8%	24,1%	16,3%	24,4%
Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος	(9.802)	(12.953)	(6.504)	(12.929)
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη περιόδου μετά φόρων	29.714	40.828	33.280	40.034

Υπολογισμός πραγματικού φορολογικού συντελεστή				
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	Q2 2025	Q2 2024*	Q2 2025	Q2 2024*
Κέρδη περιόδου προ φόρων	38.543	51.796	59.580	50.966
Φόρος εισοδήματος	(9.560)	(12.475)	(9.740)	(12.442)
Συγκρίσιμος φόρος εισοδήματος	(9.560)	(12.475)	(9.740)	(12.442)
Πραγματικός φορολογικός συντελεστής	24,8%	24,1%	16,3%	24,4%

**Σχετικά με το 2^ο τρίμηνο:

- Για το 2^ο τρίμηνο 2025 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ποσού 9,9 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 114 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 850 χιλ. ευρώ,
- Για το 2^ο τρίμηνο 2024 πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ποσού 12 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού 127 χιλ. ευρώ, πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 1.847 χιλ. ευρώ.

* Η συγκριτική κατάσταση έχει αναδιατυπωθεί ως απόρροια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2024 του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 3.5. Η αναδιατυπωμένη Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2024 εμφανίζεται στις δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εξαμήνου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. στη Σημείωση 2.4.



ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Δυρραχίου 89 & Κηφισού,
10443 Αθήνα

Αρ. ΓΕΜΗ: 141287501000