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ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ  30/6/2003

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. 
Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα  όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:
	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2003
	2004
	2005
	Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου

	
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	244.035,00
	1.275.939,03
	67.600,00
	45.450,00
	0,00
	0,00
	1.633.024,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	88.041,09
	58.694,06
	73.367,57
	73.367,57
	0,00
	0,00
	293.470,29

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	463.793,00
	159.039,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	622.832,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	100.000,00
	101.300,00
	0,00
	0,00
	416.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	350.370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350.370,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	44.020,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	33.942,00
	33.942,00
	58.798,00
	61.141,00
	61.224,00
	61.141,99
	310.188,99

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	417.185,83
	410.400,00
	62.186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	889.771,83

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	25.567,00
	60.170,00
	86.342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172.079,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	27.267,00
	0,00
	0,00
	27.267,00

	11
	Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής
	306.461,59
	 
	 
	
	 
	 
	306.461,59

	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.838.046,05
	2.392.574,63
	448.293,57
	308.525,57
	61.224,00
	61.141,99
	5.109.805,81


Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το  Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ιδία κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς  διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Στο πρώτο εξάμηνο του 2003 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας  ύψους 180.525,59 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή. Αναλυτικότερα:

Προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραγωγή μελανιών για ψηφιακή εκτύπωση απέκτησε εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών. α) εκτυπωτής MIMAKI TEXTILE JET TX2-1600 (ψηφιακός εκτυπωτής υφασμάτων) ποσό 51.560,80 ευρώ. β) πρέσα MAXPRINTER 200/3 225x 160x2 ( πρέσα θερμομεταφοράς) ποσό 42.900 ευρώ. γ) PRECOAT X-220IL (ψεκαστικό μηχάνημα επίστρωσης υφασμάτων) ποσό 83.328 ευρώ. δ) μηχανικό ηλεκτρικό ψαλίδι ποσό 117,6 ευρώ.
Ποσό 1.447,59 αφορά υλικά δομημένης καλωδίωσης απαραίτητης για τον εκσυγχρονισμό και την πλήρη αυτοματοποίηση των διοικητικών εργασιών.  
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του  2003:
	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	α' εξάμηνο 2003

	
	

	
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003
	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003
	Διαφορές
	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	244.035,00
	0,00
	244.035,00
	1.633.024,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	88.041,09
	0,00
	88.041,09
	293.470,29

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	463.793,00
	179.078,00
	284.715,00
	443.754,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	215.000,00
	416.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	1.447,59
	-1.447,59
	348.922,41

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	0,00
	44.020,54
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	8.687,31
	0,00
	8.687,31
	79.391,55

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	106.776,93
	0,00
	106.776,93
	227.733,30

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	6.543,76
	0,00
	6.543,76
	44.042,88

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	6.978,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.176.897,63
	180.525,59
	996.372,04
	3.581.658,42


Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Η καθυστέρηση υλοποίησης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου και της χρήσης των αντληθέντων, οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης άντλησης των κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά. 
Στους  πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου που υπολείπεται ανά έτος
	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2003

	
	β' εξάμηνο 2003
	 

	
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Σύνολο επενδύσεων 2003

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	1.519.974,03
	0,00
	1.519.974,03
	1.519.974,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	146.735,14
	0,00
	146.735,14
	146.735,14

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	443.754,00
	0,00
	443.754,00
	622.832,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	215.000,00
	215.000,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	348.922,41
	0,00
	348.922,41
	350.370,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	88.041,09
	0,00
	88.041,09
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	17.374,62
	50.509,38
	67.884,00
	67.884,00

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	211.817,06
	615.768,77
	827.585,83
	827.585,83

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	21.944,01
	63.792,99
	85.737,00
	85.737,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	2.017.190,32
	375.384,31
	2.392.574,63
	4.230.620,68


	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2004

	
	α' εξάμηνο 2004
	β' εξάμηνο 2004
	 

	
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Σύνολο επενδύσεων 2004

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	67.600,00
	0,00
	67.600,00
	45.450,00
	0,00
	45.450,00
	113.050,00

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	73.367,57
	0,00
	73.367,57
	73.367,57
	0,00
	73.367,57
	146.735,14

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	100.000,00
	0,00
	100.000,00
	101.300,00
	0,00
	101.300,00
	201.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	15.049,10
	43.748,90
	58.798,00
	15.648,78
	45.492,22
	61.141,00
	119.939,00

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	15.916,24
	46.269,76
	62.186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.186,00

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	22.098,87
	64.243,13
	86.342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86.342,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	6.978,87
	20.288,13
	27.267,00
	27.267,00

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	294.031,78
	154.261,80
	448.293,57
	242.745,22
	65.780,35
	308.525,57
	756.819,14


	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2005

	
	α' εξάμηνο 2005
	β' εξάμηνο 2005
	 

	
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Σύνολο επενδύσεων 2005

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	15.670,02
	45.553,98
	61.224,00
	15.649,03
	45.492,96
	61.141,99
	122.365,99

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	15.670,02
	45.553,98
	61.224,00
	15.649,03
	45.492,96
	61.141,99
	122.365,99


	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
	Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	1.633.024,03
	1.633.024,03
	0,00

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	293.470,29
	293.470,29
	0,00

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	622.832,00
	622.832,00
	0,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	416.300,00
	416.300,00
	0,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	350.370,00
	350.370,00
	0,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	88.041,09
	88.041,09
	0,00

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	310.188,99
	79.391,55
	230.797,44

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	889.771,83
	227.733,30
	662.038,53

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	172.079,00
	44.042,88
	128.036,12

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	27.267,00
	6.978,87
	20.288,13

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.109.805,81
	3.762.184,00
	1.347.621,81


Για την ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
            ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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