ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ  31/12/2003

ΜΑΙΟΣ 2003

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. 
Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα  όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:
	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2003
	2004
	2005
	Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου

	
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	Α΄ ΕΞ.
	Β΄ ΕΞ.
	

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	244.035,00
	1.275.939,03
	67.600,00
	45.450,00
	0,00
	0,00
	1.633.024,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	88.041,09
	58.694,06
	73.367,57
	73.367,57
	0,00
	0,00
	293.470,29

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	463.793,00
	159.039,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	622.832,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	100.000,00
	101.300,00
	0,00
	0,00
	416.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	350.370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350.370,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	44.020,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	33.942,00
	33.942,00
	58.798,00
	61.141,00
	61.224,00
	61.141,99
	310.188,99

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	417.185,83
	410.400,00
	62.186,00
	0,00
	0,00
	0,00
	889.771,83

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	25.567,00
	60.170,00
	86.342,00
	0,00
	0,00
	0,00
	172.079,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	27.267,00
	0,00
	0,00
	27.267,00

	11
	Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής
	306.461,59
	 
	 
	
	 
	 
	306.461,59

	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.838.046,05
	2.392.574,63
	448.293,57
	308.525,57
	61.224,00
	61.141,99
	5.109.805,81


Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 267.060,47 ευρώ και καλύφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το  Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ιδία κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς  διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	2003
	 
	 
	2004
	2005
	Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.

	
	α' εξ. 2003
	β' εξ. 2003
	 
	α' εξ. 2004
	β' εξ. 2004
	 
	α' εξ. 2005
	β' εξ. 2005
	 
	

	
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής
	

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	244.035,00
	1.275.939,03
	1.519.974,03
	67.600,00
	45.450,00
	113.050,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.633.024,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	88.041,09
	58.694,06
	146.735,14
	73.367,57
	73.367,57
	146.735,14
	0,00
	0,00
	0,00
	293.470,29

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	463.793,00
	159.039,00
	622.832,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	622.832,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	215.000,00
	100.000,00
	101.300,00
	201.300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	416.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	350.370,00
	350.370,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350.370,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	44.020,54
	88.041,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	8.687,31
	8.687,31
	17.374,62
	15.049,10
	15.648,78
	30.697,87
	15.670,02
	15.649,03
	31.319,05
	79.391,55

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	106.776,93
	105.040,13
	211.817,06
	15.916,24
	0,00
	15.916,24
	0,00
	0,00
	0,00
	227.733,30

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	6.543,76
	15.400,25
	21.944,02
	22.098,87
	0,00
	22.098,87
	0,00
	0,00
	0,00
	44.042,88

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.978,87
	6.978,87
	0,00
	0,00
	0,00
	6.978,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.176.897,63
	2.017.190,32
	3.194.087,95
	294.031,78
	242.745,22
	536.777,00
	15.670,02
	15.649,03
	31.319,05
	3.762.184,00


	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Περιγραφή επένδυσης
ποσά σε €
	 
	 
	 
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια

	
	α' εξ. 2003
	β' εξ. 2003
	 
	α' εξ. 2004
	β' εξ. 2004
	 
	α' εξ. 2005
	β' εξ. 2005
	 
	

	
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο επενδύσεων 2003
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο επενδύσεων 2004
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο επενδύσεων 2005
	

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	25.254,69
	25.254,69
	50.509,38
	43.748,90
	45.492,22
	89.241,13
	45.553,98
	45.492,96
	91.046,94
	230.797,44

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	310.408,90
	305.359,87
	615.768,77
	46.269,76
	0,00
	46.269,76
	0,00
	0,00
	0,00
	662.038,53

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	19.023,24
	44.769,75
	63.792,98
	64.243,13
	0,00
	64.243,13
	0,00
	0,00
	0,00
	128.036,12

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.288,13
	20.288,13
	0,00
	0,00
	0,00
	20.288,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	354.686,83
	375.384,31
	730.071,14
	154.261,80
	65.780,35
	220.042,15
	45.553,98
	45.492,96
	91.046,94
	1.041.160,22


Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του  2003:

	Περιγραφή επένδυσης     ποσά σε €
	α' εξάμηνο 2003

	
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003
	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003
	Διαφορές
	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	244.035,00
	0,00
	0
	244.035,00
	1.633.024,03

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	88.041,09
	0,00
	0
	88.041,09
	293.470,29

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	463.793,00
	0,00
	179.078,00
	284.715,00
	443.754,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0,00
	0
	215.000,00
	416.300,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	0,00
	0,00
	1.447,59
	-1.447,59
	348.922,41

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	0,00
	0
	44.020,54
	88.041,09

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	8.687,31
	25.254,69
	0
	33.942,00
	310.188,99

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	106.776,93
	310.408,90
	0
	417.185,83
	889.771,83

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	6.543,76
	19.023,24
	0
	25.567,00
	172.079,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0
	 
	0
	0,00
	27.267,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.176.897,63
	354.686,83
	180.525,59
	1.351.058,87
	4.622.818,64


Στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας  ύψους 96.371,57 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή. Αναλυτικότερα:

Προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην καθετοποίηση παραγωγής απέκτησε τον παρακάτω αναφερόμενο εξοπλισμό: 1) αντιδραστήρα COPROCHI AG MAUREN με όργανα ελέγχου ποσό 10.800,00 ευρώ. 2) αντλία λυμάτων STAR 1 ποσό 296,61 ευρώ. 3) μοτέρ αυξομειωτήρας 10ΗΡ 30-101 ποσό 1.390,00 ευρώ. 4) πλυντήριο – μίξερ χημικών υλικών ποσό 19.000,00 ευρώ. 5) υποβρύχια αντλία DG 100 G2” ποσό 296,61 ευρώ. 6) μηχάνημα υψηλής πίεσης ποσό 2.200,00 ευρώ. 7) τέλος εγκαταστάθηκε μέρος ενός συστήματος επεξεργασίας νερού με αντίστροφη ώσμωση ποσό 24.500,00 ευρώ. 
Για την ενίσχυση του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης και προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην ανάπτυξη και παραγωγή μελανιών για ψηφιακή εκτύπωση απέκτησε τον παρακάτω εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών. 1) κασέτες επαναγεμιζόμενες ποσό 3.680,00 ευρώ. 2) τροφοδοτικό σύστημα μελανιών 8 χρωμάτων ποσό 3.586,00 3) λογισμικό PHOTOPRINT ποσό 4.708,00 ευρώ 4) λογισμικό TEXPRINT ποσό 16.170,00 5) σύστημα φιλτραρίσματος 90ΜΜ STERILIZING HOLDER ποσό 1.355,00 ευρώ 6) περισταλτική αντλία χαμηλής πίεσης ποσό 865,50 ευρώ. 7) ραβδος εφαρμογής επιχρισμάτων ποσό 130,00 ευρώ. 8) σύστημα φιλτραρίσματος ZVDT – 01B – BBE ποσό 663,00 ευρώ 

Για την απόκτηση λογισμικού και εγκατάσταση δικτύου η Εταιρεία προχώρησε στις παρακάτω επενδύσεις. 1) CISCO801 ROUTER ποσό 515,00 ευρώ. 2) υπολογιστή NB AR 1304 LC XP 1800 ποσό 1.100,00 ευρώ. 3) Η/Υ ΑΧΙΟΝ 2400c ποσό 966,10 ευρώ. 4) εκτυπωτης LASERJET HP 5500 COLOR ποσό 3.515,00 ευρώ. 5) Η/Υ COMPAC IPAQ H3970 B ποσό 634,75 ευρώ.
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του  2003:
	Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003

	
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε.      από 1/7/2003   έως 31/12/2003
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια
	Σύνολο
	Διατεθέντα κεφάλαια       από 1/7/2003   έως 31/12/2003
	Διαφορές

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	1.275.939,03
	0
	1.275.939,03
	58.483,22
	1.219.655,81

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	58.694,06
	0
	58.694,06
	0
	58.694,06

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	159.039,00
	0
	159.039,00
	31.157,50
	127.881,50

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	350.370,00
	0
	350.370,00
	6.730,85
	343.639,15

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	44.020,54
	0
	44.020,54
	0
	44.020,54

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	8.687,31
	25.254,69
	33.942,00
	0
	33.942,00

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	105.040,13
	305.359,87
	410.400,00
	0
	410.400,00

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	15.400,25
	44.769,75
	60.170,00
	0
	60.170,00

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0
	0
	0
	0
	0.00

	 
	ΣΥΝΟΛΑ
	2.017.190,32
	375.384,31
	2.392.574,63
	96.371,57
	2.296.203,06


Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου  από έσοδα Δ.Ε.     και από ίδια κεφάλαια για την χρήση  2003:
	 
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε.      από 1/1/2003   έως 31/12/2003
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια.      από 1/1/2003   έως 31/12/2003
	Σύνολο
	Διατεθέντα κεφάλαια       από 1/1/2003   έως 31/12/2003                            
	Διαφορές
	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε. 
	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια

	1
	Καθετοποίηση παραγωγής
	1.519.974,03
	0
	1.519.974,03
	58.483,22
	1.461.490,81
	1.574.540,81
	0,00

	2
	Μεταφορά τεχνογνωσίας
	146.735,14
	0
	146.735,14
	0
	146.735,14
	293.470,29
	0,00

	3
	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης
	622.832,00
	0
	622.832,00
	210.235,50
	412.596,50
	412.596,50
	0,00

	4
	Τεχνικές εγκαταστάσεις
	215.000,00
	0
	215.000,00
	0
	215.000,00
	416.300,00
	0,00

	5
	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου
	350.370,00
	0
	350.370,00
	8.178,44
	342.191,56
	342.191,56
	0,00

	6
	Εκπαίδευση προσωπικού
	88.041,09
	0
	88.041,09
	0
	88.041,09
	88.041,09
	0,00

	7
	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων
	17.374,62
	50.509,38
	67.884,00
	0
	67.884,00
	79.391,55
	230.797,44

	8
	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων
	211.817,06
	615.768,77
	827.585,83
	0
	827.585,83
	227.733,30
	662.038,53

	9
	Απόκτηση μεταφορικών μέσων
	21.944,01
	63.792,99
	85.737,00
	0
	85.737,00
	44.042,88
	128.036,12

	10
	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
	0
	0
	0
	0
	0
	6.978,87
	20.288,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	3.194.087,95
	730.071,14
	3.924.159,09
	276.897,16
	3.647.261,93
	3.485.286,85
	1.041.160,22


Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Η καθυστέρηση υλοποίησης και τήρησης του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού σχεδίου και της χρήσης των αντληθέντων, οφείλεται στο γεγονός της καθυστέρησης άντλησης των κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά. Η Εταιρεία προτίθεται να τροποποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο εντός του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης. 
Για την ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
            ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                              ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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