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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας. 

Την 11-10-2003 πιστοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή με καταβολή μετρητών ύψους € 470.472,00 (διαφορά υπερ το άρτιο € 4.547.896,00) που είχε αποφασισθεί με την από 21/8/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την υπ΄αριθμ. 9/280/11-9-2003 απόφαση της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURΟ)

	Καταγορία Επένδυσης
	Γνωστοποίηση Επενδυτικού Προγράμματος της 24/10/2003

	
	2003
	2004
	2005
	

	
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Σύνολο

	1 Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού 
	0,00
	20.000,00
	160.000,00
	160.000,00
	140.000,00
	140.000,00
	620.000,00

	2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
	0,00
	0,00
	100.000,00
	95.000,00
	0,00
	0,00
	195.000,00

	3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού
	0,00
	220.000,00
	250.000,00
	235.000,00
	240.000,00
	150.000,00
	1.095.000,00

	4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
	0,00
	360.000,00
	350.000,00
	355.000,00
	360.000,00
	0,00
	1.425.000,00

	5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών
	0,00
	550.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	550.000,00

	6.Στρατηγικές Συνεργασίες
	0,00
	0,00
	40.000,00
	35.000,00
	15.000,00
	20.000,00
	110.000,00

	7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου
	0,00
	57.770,00
	80.000,00
	30.000,00
	45.000,00
	30.000,00
	242.770,00

	8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού
	0,00
	20.000,00
	70.000,00
	190.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	440.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	0,00
	1.227.770,00
	1.050.00,00
	1.100.000,00
	880.000,00
	420.000,00
	4.677.770,00


Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το  Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή από 8/10/2003 έως 10/10/2003 και εκδόθηκαν 1.568.240,00 € μετοχές (εκ των οποίων 74.670 με ιδιωτική τοποθέτηση). Το σύνολο των Μετοχών της εταιρείας  (7.835.000)  εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών  την 29/10/2003.

Από την αύξηση αντλήθηκαν συνολικό κεφάλαιο € 5.018.368 μείον έξοδα  € 340.596,17 καθαρού ποσού € 4.677.771,83.  Στο δεύτερο εξάμηνο του 2003 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας  που χρηματοδοτήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια, ύψους 1.232.965,00 ευρώ τα οποία σε σχέση με τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό Δελτίο καθώς και την γνωστοποίηση της εταιρείας προς το χρηματιστήριο και την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η οποία δημοσιεύτηκε στον τύπο 24/10/03 διατέθηκαν μέχρι 31/12/03 ως ακολούθως:
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (EURΟ)

	Κατηγορία Επένδυσης
	Βάσει Ενημερωτικού 
	Διατεθέντα κεφάλαια

17/10/03-31/12/03
	Υπόλ/πο Κεφαλαίων

Προς Διάθεση

	
	2003

	
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	
	

	1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού 
	0,00
	20.000,00
	7.396,00
	612.604,00

	2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
	0,00
	0,00
	
	195.000,00

	3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού
	0,00
	220.000,00
	230.800,00
	864.200,00

	4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
	0,00
	360.000,00
	363.518,00
	1.061.482,00

	5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών
	0,00
	550.000,00
	550.000,00
	

	6.Στρατηγικές Συνεργασίες
	0,00
	0,00
	
	110.000,00

	7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου
	0,00
	57.770,00
	58.125,00
	184.645,00

	8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού
	0,00
	20.000,00
	23.126,00
	416.874,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	0,00
	1.227.770,00
	1.232.965,00
	3.444.805,00


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρεία έχει προχωρήσει στις επενδύσεις από τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η μικρή υστέρηση (της τάξεως των € 12.600) που παρατηρείται στον τομέα της οργάνωσης και ανανέωσης Τεχνικού Εξοπλισμού, οφείλεται στη μετάθεση τους στον  κύριο όγκο των επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2004.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 3.444.805,00 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας, μέχρι 31/12/2005.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια:
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ)

	Κατηγορία Επένδυσης
	Κατανομή Επενδυτικού Προγράμματος

	
	2003
	2004
	2005
	

	
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Σύνολο

	1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού 
	20.000,00
	30.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.000,00

	2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
	290.000,00
	0,00
	2.640.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.930.000,00

	3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού
	230.000,00
	40.000,00
	30.000,00
	0,00
	0,00
	20.000,00
	320.000,00

	4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
	300.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400.000,00
	700.000,00

	5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών
	0,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.000,00

	6.Στρατηγικές Συνεργασίες
	50.000,00
	20.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	0,00
	0,00
	90.000,00

	7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου
	10.000,00
	0,00
	0,00
	400.000,00
	0,00
	400.000,00
	810.000,00

	8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού
	30.000,00
	20.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	930.000,00
	210.000,00
	2.680.000,00
	410.000,00
	0,00
	820.000,00
	5.050.000,00


Οι επενδύσεις οι οποίες επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια από την 1/1/2003 μέχρι την 31/12/2003  και αυτές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι οι ακόλουθες:

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ)

	Κατηγορία Επένδυσης
	Κατανομή Επενδυτικού Προγράμματος

	
	Ενημερωτικό 2003
	Πραγματ/θέντα 2003
	Υπόλ/πο Κεφαλαίων

Προς Διάθεση 

	
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	

	1 Οργανωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού 
	20.000,00
	30.000,00
	23.219,80
	20.962,50
	5.817,70

	2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
	290.000,00
	0,00
	290.000,00
	0,00
	2.640.000,00

	3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού
	230.000,00
	40.000,00
	621.200,00
	387.450,00
	0,00

	4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
	300.000,00
	0,00
	0,00
	124.000,00
	576.000,00

	5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών
	0,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	100.000,00

	6.Στρατηγικές Συνεργασίες
	50.000,00
	20.000,00
	73.393,00
	33.377,00
	0,00

	7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου
	10.000,00
	0,00
	29.315,00
	28.984,00
	751.701,00

	8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού
	30.000,00
	20.000,00
	43.117,14
	22.193,53
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	930.000,00
	210.000,00
	1.080.244,94
	616.966,53
	4.073.518,70


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρείται απόκλιση σε ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση της άντλησης των κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ. Η Δημόσια εγγραφή που αναμενόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου, έλαβε χώρα τελικά τον Οκτώβριο του 2003. Η εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιήσει το σύνολο των επενδύσεων που θα χρηματοδοτούντο από τα αντληθέντα κεφάλαια δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την άντληση των κεφαλαίων (17/10/03) έως το τέλος του έτους το σύνολο του επενδυτικού της προγράμματος που αρχικά είχε σχεδιάσει για το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους. Αναλυτικότερα:

Α) Η εταιρεία έδωσε μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη και επέκταση του υπάρχοντος λογισμικού στο σύνολο του έτους. Οι συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά σε συνδυασμό με την καθυστέρηση της άντλησης των κεφαλαίων από την ΑΜΚ και την εισαγωγή στη ΝΕΧΑ, επέβαλαν την ισχυροποίηση των υπαρχόντων προϊόντων λογισμικού.

Β) Η ανάπτυξη των νέων προϊόντων ξεκίνησε με την ολοκλήρωση των ενεργειών της δημόσιας εγγραφής στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου του 2003.
Γ) Η κεφαλαιακή ενίσχυση των θυγατρικών μεταφέρθηκε και θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2004.

Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό € 4.073.518,70 θα διατεθεί κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων της εταιρείας, μέχρι 31/12/2005.
Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων επενδύσεων από ίδια κεφάλαια τροποποιείται για το 2004 και το 2005, με αντίστοιχη αύξηση των χρηματοδοτήσεων από ίδια κεφάλαια λόγω της μικρότερης άντλησης  κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ, ως ακολούθως:

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EURΟ)

	Κατηγορία Επένδυσης
	Κατανομή Επενδυτικού Προγράμματος

	
	Πραγματ/θέντα 2003
	2004
	2005
	

	
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Α΄ Εξ.
	Β΄ Εξ.
	Σύνολο

	1 Οργάνωση και ανανέωση Τεχνικού Εξοπλισμού 
	23.219,80
	20.962,50
	5.817,70
	0,00
	0,00
	0,00
	50.000,00

	2.Επέκτακη Κτιριακών Εγκαταστάσεων
	290.000,00
	0,00
	2.640.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.930.000,00

	3.Εξέλιξη & Επέκταση Υπάρχοντος Λογισμικού
	621.200,00
	387.450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.008.650,00

	4.Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
	0,00
	124.000,00
	0,00
	276.000,00
	0,00
	300.000,00
	700.000,00

	5.Κεφαλαιακή Ενίσχυση Θυγατρικών
	0,00
	0,00
	100.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.000,00

	6.Στρατηγικές Συνεργασίες
	73.393,00
	33.377,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106.770,00

	7.Νέες Αγορές Πληροφορικής & Εργα Δημοσίου
	29.315,00
	28.984,00
	0,00
	351.701,00
	0,00
	400.000,00
	810.000,00

	8.Επέκταση Δραστηριοτήτων σε χώρες του Εξωτερικού
	43.117,14
	22.193,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.310,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.080.244,94
	616.967,03
	2.745.817,70
	627.701,00
	0,00
	700.000,00
	5.770.730,67


Η εταιρεία προβλέπει ότι το επενδυτικό της πρόγραμμα όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τις αρμόδιες αρχές θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2005 με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο λόγω του χαμηλότερου ποσού αντληθέντων κεφαλαίων από τη ΝΕΧΑ.
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