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Θέμα: Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A. της 23/12/2003. 

Κύριοι,

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS S.A. (εφεξής η «Εταιρία») την 23/12/2003 έλαβε απόφαση για την αλλαγή στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΣΥΝΑΨΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.». 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται το είδος των επενδύσεων καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια (Ιδιωτική Τοποθέτηση και Δημόσια Εγγραφή) και δημοσιεύθηκε στην από 07/07/2003 Ανακοίνωση Έναρξης Διαπραγμάτευσης της Εταιρίας:    

	Είδος Επένδυσης


	β' εξάμηνο

2003 *
	α' εξάμηνο

2004
	β' εξάμηνο

2004
	ΣΥΝΟΛΟ

	Εξοπλισμός κτιρίου
	539,45
	932,84
	0
	1.472,28

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων
	1.201,70
	0
	0
	1.201,70

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος παραγωγής εντύπων
	272,08
	225,41
	0
	497,49

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος παραγωγής λογισμικού
	 
	 
	 
	 

	Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού
	169,54
	0
	0
	169,54

	Πρόσληψη προσωπικού
	84,77
	0
	0
	84,77

	Εκπαίδευση προσωπικού
	105,92
	105,92
	42,38
	254,23

	Αγορά νέων εργαλείων λογισμικού
	148,31
	42,38
	0
	190,69

	Ανάπτυξη νέων και υπαρχόντων εφαρμογών
	63,61
	84,77
	0
	148,38

	Αξιοποίηση προϊόντων άλλων εταιριών
	169,46
	105,92
	148,31
	423,69

	Διασφάλιση ποιότητας μέσω έρευνας
	635,69
	211,92
	0
	847,61

	Σύνολο τμήματος παραγωγής λογισμικού
	1.377,30
	550,92
	190,69
	2.118,91

	Κεφάλαιο κίνησης
	2.325,32
	0
	0
	2.325,32

	Διαφήμιση
	108,81
	93,29
	108,81
	310,91

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.824,65
	1.802,45
	299,5
	7.926,60


*Στο Β’ εξάμηνο της χρήσης του 2003 έχουν συμπεριληφθεί και οι επενδύσεις του Α’ εξαμήνου του 2003 που αναφερόταν στο  Ενημερωτικό Δελτίο.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται το είδος των επενδύσεων καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους όπως αυτά τροποποιήθηκαν με την από 23/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας:
	Είδος Επένδυσης
	β' εξάμηνο

2003 *
	α' εξάμηνο

2004
	β' εξάμηνο

2004
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	
	
	
	

	Εξοπλισμός κτιρίου
	829,45
	932,84
	0
	1.762,28

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων
	756,70
	0
	0
	456,70

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος παραγωγής εντύπων
	427,08
	225,41
	0
	652,49

	Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος παραγωγής λογισμικού
	 
	 
	 
	 

	Αγορά και ανάπτυξη λογισμικού
	169,54
	0
	0
	169,54

	Πρόσληψη προσωπικού
	84,77
	0
	0
	84,77

	Εκπαίδευση προσωπικού
	105,92
	105,92
	42,38
	254,23

	Αγορά νέων εργαλείων λογισμικού
	148,31
	42,38
	0
	190,69

	Ανάπτυξη νέων και υπαρχόντων εφαρμογών
	63,61
	84,77
	0
	148,38

	Αξιοποίηση προϊόντων άλλων εταιριών
	169,46
	105,92
	148,31
	423,69

	Διασφάλιση ποιότητας μέσω έρευνας
	635,69
	211,92
	0
	847,61

	Σύνολο τμήματος παραγωγής λογισμικού 
	 1.377,30
	550,92 
	190,69 
	2.118,91 

	Κεφάλαιο κίνησης
	2.325,32
	0
	0
	2.325,32

	Διαφήμιση
	108,81
	93,29
	108,81
	310,91

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.824,65
	1.802,45
	299,5
	7.926,60


*Στο Β’ εξάμηνο της χρήσης του 2003 έχουν συμπεριληφθεί και οι επενδύσεις του Α’ εξαμήνου του 2003 που αναφερόταν στο  Ενημερωτικό Δελτίο.

Εξαιτίας της επίδρασης κάποιων παραγόντων, κρίθηκαν αναγκαίες ορισμένες αλλαγές στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν:

· Με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ιδιόκτητου κτιρίου που έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσουν κάποιες εργασίες, για τις οποίες έχουν δοθεί προκαταβολές (ενδεικτικά καλωδιώσεις, τοποθετήσεις κλειστών κυκλωμάτων κ.λ.π.).

· Με την αλλαγή στην πολιτική ανοίγματος των υποκαταστημάτων, αφού μετά την συγχώνευση με την εταιρία «ΣΥΝΑΨΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.», η Εταιρία θα επεκταθεί στην επαρχία με τα σημεία πώλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΧΩΡΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ».

· Με την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών στα μηχανήματα που ζητούνται μέσα στο επενδυτικό σχέδιο, αφού αυτό συντάχθηκε πριν από τρία χρόνια και η τεχνολογία στους Η/Υ έχει αλλάξει με γοργούς ρυθμούς.

· Με την παράδοση μηχανημάτων από τους προμηθευτές σε ποιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που ορίζει το ενημερωτικό δελτίο και η ανακοίνωση της διάθεσης κεφαλαίων που δημοσιοποιήθηκε αμέσως μετά την δημόσια εγγραφή.

· Με την αλλαγή των αναγκών στην προμήθεια software και hardware αλλά και μηχανημάτων, για την ανάπτυξη της Εταιρίας.

· Με το γεγονός ότι η Εταιρία έχει υπογράψει συμβάσεις σε προγενέστερο χρόνο, για την ανάπτυξη προγραμμάτων και μελετών, που έχουν άμεση σχέση με την επένδυση και απαιτούν μακρό χρόνο ανάπτυξης και μελέτης. Για την ανάπτυξη αυτή έχουν δοθεί προκαταβολές από την Εταιρία από τα ίδια κεφάλαια.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ώστε με αποφάσεις του να μετακινεί χρονικά το επενδυτικό σχέδιο, ανάλογα με ποιο κομμάτι έχει ολοκληρωθεί.
2. Δόθηκε έγκριση υπέρ των αλλαγών στα μηχανήματα, το software και hardware που θα προμηθευτεί η Εταιρία για τις ανάγκες της. 
3. Εγκρίθηκε η μετακίνηση κονδυλίου 445.000,00 € από την «Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων». Το κονδύλι αυτό θα μεταφερθεί στον «Εξοπλισμό κτηρίου» αλλά και στην «Υποστήριξη και ανάπτυξη του τμήματος παραγωγής εντύπων» κατά αναλογία 290.000,00€ στο πρώτο και 155.000,00 € στο δεύτερο τμήμα.

4. Εγκρίθηκε η ένταξη στις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, των επενδύσεων που έχουν γίνει μετά την 1/7/2003 για την εξυπηρέτηση της επένδυσης. Χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάφερε ότι για την εξυπηρέτηση της επένδυσης έχουν δοθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας μόνο για το πρώτο τρίμηνο της επένδυσης (1/7/2003 έως 30/9/2003), περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ σε προκαταβολές και έχει αγοραστεί πρόγραμμα αξίας 130.000 € για τις ανάγκες του τμήματος «Υποστήριξη και ανάπτυξη του τμήματος παραγωγής εντύπων». Τα παραπάνω κονδύλια δεν αναφέρονται στον πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, διότι με βάσει τον πίνακα διάθεσης κεφαλαίων, το ποσό θα υπερέβαινε τα δηλωθέντα που έπρεπε να επενδυθούν κατά το β εξάμηνο του 2003. Οι προκαταβολές αυτές, που δόθηκαν με συμβάσεις που υπογράφηκαν, ήταν αναγκαίες για την γρήγορη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας.

5. Δόθηκε έγκριση για την αγορά επενδυτικών αγαθών και από άλλους προμηθευτές, αν αυτό είναι κριθεί αναγκαίο, αν οι εταιρίες από τις οποίες έχουν παραγγελθεί αυτά, δεν μπορούν να τα παραδώσουν σε χρόνο γρηγορότερο από αυτό των άλλων προμηθευτών.

6. Δόθηκε έγκριση να χρηματοδοτηθούν από το επενδυτικό σχέδιο, τα υπόλοιπα ποσά από συμβάσεις που έχει υπογράψει η Εταιρία για ανάπτυξη προγραμμάτων και μελετών πριν από την δημόσια εγγραφή και να τα εντάξει στις κατηγορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της μελέτης και του προγράμματος.

7. Εγκρίθηκε η ένταξη στο επενδυτικό σχέδιο, της αγοράς software & hardware καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των υποκαταστημάτων Βουλής (Σύνταγμα) και Θεσσαλονίκης και την ίδρυση ιδιόκτητου «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΧΩΡΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ» στο κεντρικό κτήριο Αμφιαράου και Λένορμαν. Η επένδυση αυτή θα ενταχθεί στην  «Υποστήριξη και ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων». 

8. Εγκρίθηκαν οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της επένδυσης.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσο αφορά το σημείο ένα (1) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν έχει συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Με την λήψη της απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS Α.Ε.

Χαρίλαος Μανιώτης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
