

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ
Αρ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Σύμφωνα με το άρθρο 286 παρ. 1(α) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και της Απόφασης 39 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία προχώρησε στη σύνταξη της παρακάτω έκθεσης υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου. Η έκθεση που ακολουθεί βασίστηκε στις δεσμεύσεις της Εταιρείας όπως αυτές αναγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Επενδυτικό Σχέδιο και τον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτά αναμορφώθηκαν με την από 23/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήθηκαν με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στο τέλος της έκθεσης επισυνάπτονται πέντε (5) πίνακες για την καλύτερη παρουσίαση των όσων αναλύονται παρακάτω:

- Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε με την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)
- Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων όπως διαμορφώθηκε με την από 23/06/2005 Τακτική Γ.Σ. των μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)
- Νέος Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, που περιλαμβάνει τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις μέχρι και το 1^ο εξάμηνο του 2006 και πώς διαμορφώνεται εφεξής το χρονοδιάγραμμα των επενδύσεων. (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)
- Πίνακας αποκλίσεων του 1^{ου} εξαμήνου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ψήφισε η Τακτική Γ.Σ. της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 03/04/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)
- Συγκεντρωτικός Πίνακας υπολοίπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου από 1/7/2006 έως 31/12/2006. (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε)

Τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίαση της 03/04/2006, αποφάσισε τα εξής:

1. Την αγορά γερανοφόρου οχήματος συνολικής αξίας € 183.891,95, εκ των οποίων € **117.474,45** προέρχονται από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής 625.000 μετοχών της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α. στις 21 έως 23 Απριλίου 2004, και την ένταξή του στην δράση «Α.2. Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας και Ειδικών Κατασκευών».
2. Η χρηματοδότηση της ως άνω αγοράς να γίνει με μεταφορά κονδυλίων ύψους € 146.089,85 και € 37.802,10 από τις δράσεις «Προώθηση Προϊόντων» και «Επέκταση ISO» αντίστοιχα. Από αυτά τα ποσά, € **102.544,85** της επένδυσης «Προώθηση Προϊόντων» και € **14.929,60** της επένδυσης «Επέκταση ISO» αφορούν το προϊόν της δημόσιας εγγραφής 625.000 μετοχών της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α. στις 21 έως 23 Απριλίου 2004.
3. Την ανάλογη αναγκαία τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του Επενδυτικού Σχεδίου για το 1ο και 2ο εξάμηνο του 2006 σε σχέση με αυτό είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/06/2005. Συγκεκριμένα, € 121.891,95 (εκ των οποίων € **55.474,45** προέρχονται από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής 625.000 μετοχών της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α. στις 21 έως 23 Απριλίου 2004) μεταφέρονται από το 2^ο εξάμηνο του 2006 στο 1^ο εξάμηνο του 2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στις εν λόγω αποφάσεις καθώς, λόγω της βαρύτητας που δίνει η Εταιρεία στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής «ΑΠΕ»), για τα επόμενα χρόνια τα τμήματα της Εταιρείας θα είναι απασχολημένα με την κατασκευή μονάδων ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, περαιτέρω επένδυση στην δράση «Προώθηση Προϊόντων» δεν είναι απαραίτητη σε αυτή τη χρονική στιγμή. Επίσης, λόγω πιθανής αναδιοργάνωσης λειτουργικών τμημάτων της Εταιρείας, εκτιμάται ότι θα ήταν χρήσιμο να μετατεθούν οι περαιτέρω επενδύσεις στην δράση «Επέκταση ISO». Αντιθέτως, και στα πλαίσια των εντεινόμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αγορά των ειδικών κατασκευών, κρίνεται σκόπιμη η αγορά γερανοφόρου οχήματος για την υποστήριξη του εργοστασίου παραγωγής μεταλλικών κατασκευών.

1. Υλοποιηθείσες Επενδύσεις έως 30/6/2006

Μέχρι την 30/6/2006 έγιναν οι εξής επενδύσεις:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά επενδύθηκαν €1.662.923,09 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² επενδύθηκαν €525.172,36. Από αυτά €49.000 επενδύθηκαν στην αγορά ενός τρυπανιού RADIAL, €180.042,96 στην αγορά μίας στρατζόπρεσσας και εξαρτήματος αυτής, και €52.484,07 στην αγορά εξειδικευμένου λογισμικού (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.2 – Εξοπλισμός Επέκτασης Βιομηχανοστασίου). Επίσης, €12.000 επενδύθηκαν για την προμήθεια ενός εξαρτήματος για μηχανήμα κατασκευής στροβίλων (BORING), €73.037 για μία τσάπα JCB, €36.380 για την αγορά ενός φορτωτή Bobcat, €54.500 για την αγορά μίας μπετονιέρας Merlo, € 57.000 για την αγορά ενός ανυψωτικού περνοφόρου οχήματος KOMATSU, €9.109 για την αγορά τοπογραφικού μηχανήματος, €1.128 για μία τοπογραφική ράβδο και €500 περίπου για την αγορά διαφόρων εργαλείων χειρός (αφορούν υπο-επένδυση Α.1.3 – Αγορά Μηχανημάτων). Ουσιαστικά η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών επενδύθηκαν €1.096.376,56. Από αυτά €698.136,00 επενδύθηκαν σε έργα πολιτικού μηχανικού, κυρίως οικοδομικές εργασίες και μεταλλικές κατασκευές, €83.110 στην κατασκευή γερανογέφυρας και €14.000 στην αγορά συστήματος πεπιεσμένου αέρα (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών). Επίσης €183.891,96 επενδύθηκαν για την αγορά γερανοφόρου οχήματος, €10.500 επενδύθηκαν για την προμήθεια μίας ηλεκτροσυγκόλλησης, €65.000 για την αγορά ενός ψαλιδιού κοπής CNC, €23.296,60 για αγορά εξειδικευμένου λογισμικού και εκπαίδευση των χρηστών σε αυτό, €8.500 για την αγορά ενός γεωφώνου, € 3.478 σύστημα επικοινωνίας Η/Υ με τον παντογράφο που πρόκειται να αγοραστεί, € 6.164 πλάσμα κοπής χειρός (συμπληρωματικό του παντογράφου κοπής) και €300 για την αγορά μικρο-εργαλείου γερανογέφυρας (αφορούν υπο-επένδυση Α.2.2 – Εξοπλισμός Τμήματος Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών).
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων επενδύθηκαν €41.374,17. Από αυτά €17.419,94 επενδύθηκαν στην αγορά ειδικών μαχαιριών στράτζας για την κοπή κιβωτίων ηλεκτρικών πινάκων, €2.975,80 μέρος εξοπλισμού ηλεκτροστατικής βαφής και €20.978,43 για μισθοδοσία προσωπικού τμήματος ηλεκτρικών πινάκων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Συνολικά επενδύθηκαν €49.482,08 τα οποία ως επί το πλείστον αφορούν αμοιβές συνεργατών, προσωπικού και ερευνητικών κέντρων.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Συνολικά επενδύθηκαν €3.520.940,00 τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Στην κατηγορία Γ.1 – ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επενδύθηκαν €3.442.150 τα οποία αφορούσαν: €450.000 συμμετοχή στην από 27/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €340.120 συμμετοχή στην από 22/07/2005 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.1. ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €450.000 εξαγορά ποσοστού 35% της εταιρείας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €135.000 εξαγορά επιπλέον ποσοστού 10% της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €270.000 συμμετοχή στην από 22/12/2004 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), €436.500 για εξαγορά ποσοστού 70% της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (υπό-επένδυση Γ.1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.), €928.530 εξαγορά ποσοστού 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (η οποία ακολούθως μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) και €432.000 για κάλυψη των υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας εταιρείας ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (υπό-επένδυση Γ.1.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)
- Στην κατηγορία Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών επενδύθηκαν €78.790. Το εν λόγω κονδύλι αφορά αγορές επιπλέον μετοχών των θυγατρικών εταιριών ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ύψους €15.300 και ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ύψους €63.490.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 τα οποία αφορούν αγορά hardware (H/Y, οθόνες, εκτυπωτής, κ.α.), υλοποίηση και εγκατάσταση του νέου ERP, εγκατάσταση νέου server, αγορά και εγκατάσταση προγράμματος μετοχολογίου, κλπ. Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά επενδύθηκαν €34.598,23 τα οποία αφορούν παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα λογιστικής, εσωτερικού ελέγχου, εκπαίδευση προσωπικού σε μηχανολογικά προγράμματα υπολογιστών καθώς και σε θέματα ISO.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €75.208,18 τα οποία αφορούν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ, ανάθεση εκπόνησης marketing plan και κατασκευή ιστοσελίδας της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Συνολικά επενδύθηκαν €32.070,40 εκ των οποίων €29.500 αφορά πιστοποίηση των προϊόντων της Εταιρείας (CE).

2. Τρόπος χρηματοδότησης υλοποιημένων επενδύσεων

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €1.482.187,50 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €170.735,59 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Αναλυτικότερα:

- Στην κατηγορία Α.1 – Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 μ² €409.828,29 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής, ενώ €115.344,07 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών €1.040.985,04 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής στη ΝΕ.ΧΑ., ενώ €55.391,52 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.
- Στην κατηγορία Α.3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων το σύνολο της επένδυσης €41.374,17 προήλθαν από τα αντληθέντα κεφάλαια της εισαγωγής στη ΝΕ.ΧΑ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός σύγχρονων υδροστροβίλων.

Το σύνολο των €49.482,08 που επενδύθηκαν προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.Υ.Η.Σ.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €3.180.820,00 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €340.120,00 από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Συνολικά επενδύθηκαν €73.218,27 από τα οποία €34.251,98 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ., €32.376,39 προήλθαν από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και €6.589,90 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν €27.758,23 από τα αντληθέντα κεφάλαια της ΝΕ.ΧΑ. και €6.840,00 από τα επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Συνολικά επενδύθηκαν €75.208,18 από τα οποία €70.363,12 ήταν κεφάλαια προερχόμενα από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.ΧΑ. και €4.845,06 προήλθαν από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Το σύνολο των €32.070,40 προήλθαν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή.

3. Υπόλοιπο Επενδυτικού Σχεδίου & τρόπος χρηματοδότησης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Το υπόλοιπο της επένδυσης είναι €868.982,22. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν ως εξής: €760.050,24 θα επενδυθούν από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €108.931,98 από ίδια κεφάλαια. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με δημόσια εγγραφή, €424,41 αφορούν την επένδυση «Α2 – Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας και Ειδικών Κατασκευών», €77.625,83 την επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων» και €682.000 την επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων». Από τα χρήματα των Ιδίων Κεφαλαίων όλα αφορούν την επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών».

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων

Το υπόλοιπο της επένδυσης είναι €350.517,92. Αυτά θα χρηματοδοτηθούν ως εξής: €166.517,92 από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια εγγραφή και €184.000,00 από ίδια κεφάλαια.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Πλέον, όλα τα ποσά των επενδύσεων αφορούν την επένδυση «Γ.1 – ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» καθώς η επένδυση «Γ.2 – ΑΜΚ Συνδεδεμένων Εταιρειών» έχει ολοκληρωθεί στο 1^ο εξάμηνο του 2004. Συγκεκριμένα:

Στο 2^ο εξάμηνο του 2006 θα διατεθούν €12.600,00 αφορούν την υπό-επένδυση «Γ.1.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» και €283.480,00 από ίδια κεφάλαια και όλα αφορούν την υπο-επένδυση «Γ.1.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», όλα από Ίδια Κεφάλαια.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Η εν λόγω επένδυση έχει ολοκληρωθεί στο 2^ο εξάμηνο του 2004.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Στο 2^ο εξάμηνο του 2006 θα διατεθούν €241,77 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €8.160,00 από επιδοτήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Στο 2^ο εξάμηνο του 2006 θα διατεθούν €3.910,03 από το προϊόν της δημόσιας εγγραφής και €21.760,00 από ίδια κεφάλαια.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Στο 2^ο εξάμηνο του 2006 θα διατεθούν €12.000,00 από ίδια κεφάλαια και €6.127,50 από επιδοτήσεις.

4. Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Συνολικά, η Εταιρεία, μέχρι την 30/6/2006, υστερεί σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα επενδύσεων κατά €332.037,67 σε σχέση με αυτά που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα (όπως αυτό αναθεωρήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/06/2005 και τροποποιήθηκε με την από 3/4/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου).

Οι αποκλίσεις οφείλονται στο γεγονός ότι στο 1^ο εξάμηνο του 2006 υπήρξαν συνεχείς διαπραγματεύσεις σχετικά με πιθανές επιχειρηματικές εξελίξεις στην Εταιρεία με αποτέλεσμα αρκετές επενδύσεις να «παγώσουν» τουλάχιστον μέχρι την κατάληξη των διαπραγματεύσεων και την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών εξελίξεων.

Στις 13/6/2006 η εταιρεία «Μυτιληναίος ΑΕ – Όμιλος Επιχειρήσεων» απέκτησε ποσοστό 44,624% και ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος 8% αντιστοίχως του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΛΤΑ PROJECT ΑΕ.

Οι αποκλίσεις αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Α – Επέκταση Βιομηχανοστασίου

Η απόκλιση ανέρχεται σε -477.877,95 €. Συγκεκριμένα, έχουν επενδυθεί επιπλέον του προβλεπόμενου ύψους €172,29 στην επένδυση «Α1 - Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.» (η οποία έχει ολοκληρωθεί), ενώ υπάρχουν υστερήσεις στην επένδυση «Α2 - Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών Κατασκευών» κατά €424,41, στην επένδυση «Α3 – Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων» κατά €77.625,83 και στην επένδυση «Α4 – Κατασκευή Υδροστροβίλων» κατά €400.000,00.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Β – Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων

Υπάρχει υστέρηση κατά €166.517,92.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Γ – Συμμετοχή σε Μ.ΥΗ.Σ.

Οι επενδύσεις προχώρησαν πιο γρήγορα και στις 30/6/2006 η Εταιρεία είχε επενδύσει €327.520 περισσότερα από όσα προέβλεπε έως τότε το χρονοδιάγραμμα.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δ – Μηχανοργάνωση

Καμία απόκλιση. Η επένδυση έχει ολοκληρώθηκε στο 2004.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ε – Επιμόρφωση Προσωπικού

Υπάρχει μία υστέρηση ύψους €7.251,77.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤ – Προώθηση Προϊόντων

Υπάρχει μία υστέρηση ύψους €3.910,03.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ζ – Επέκταση ISO

Η υστέρηση ανέρχεται σε €4.000,00.

5. Αναθεωρήσεις στις επενδύσεις

Η τελευταία αναθεώρηση του επενδυτικού σχεδίου αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23/06/2005. Η εν λόγω αναθεώρηση έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Στις 3/4/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε μία πολύ μικρή τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος.

6. Διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση των επενδύσεων

Η τελευταία διαφοροποίηση επήλθε με τις από 23/06/2005 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα από τον νόμο προβλεπόμενα.

Στις 3/4/2006 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε μία πολύ μικρή τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία περιγράφεται στη σελίδα 1 του παρόντος, και η οποία έχει επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα για το 1^ο και 2^ο εξάμηνο του 2006.

Μοσχάτο, 1 Αυγούστου 2006

-Ο-

Πρόεδρος του Δ.Σ.

-Ο-

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

-Ο-

Οικονομικός Δ/ντης

Κωνσταντίνος Κατσαρός
ΑΔΤ Η 151243

Αναστάσιος Δεληγιώργης
ΑΔΤ Χ 194478

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Αρ.Αδ.ΟΕΕ 0018390 Α' Τάξη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ												ΣΥΝΟΛΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06							
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ		
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	218,441	14,637	0,000	331,001	0,000	0,000	254,036	49,964	0,000	282,000	0,000	0,000	2.134,590	213,250	0,000	2.347,840	
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	59,441	14,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,656	115,344	0,000	525,000	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	4,036	49,964	0,000	0,000	0,000	0,000	923,934	97,906	0,000	1.021,840	
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	81,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,000	0,000	0,000	119,000	
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	282,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000	
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	116,000	34,000	0,000	0,000	150,000	0,000	216,000	184,000	0,000	400,000	
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.180,820	636,200	0,000	3.817,020	
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.102,030	636,200	0,000	3.738,230	
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	12,600	0,000	462,600	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,480	0,000	405,000	283,480	0,000	688,480	
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	333,000	0,000	0,000	103,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500	
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360,530	0,000	0,000	1.360,530	
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790	
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800	4,358	0,000	0,000	0,000	0,000	6,200	28,000	0,000	15,000	43,000	
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	42,545	65,305	0,000	176,818	65,305	4,845	246,968	
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	4,000	0,000	14,000	4,000	0,000	12,930	4,000	29,000	47,000	12,000	29,000	88,000	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1.566,232	126,869	0,000	1.217,721	14,637	0,000	1.233,501	16,600	8,800	551,894	428,084	0,000	337,474	502,785	35,200	5.817,480	1.143,131	55,435	7.016,046	

- (1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".
- (2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
- (3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".
- (4): Πρόκειται για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 23/06/2005 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 3/4/2006

ποσά σε χιλ. €		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ												ΣΥΝΟΛΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06			ΣΥΝΟΛΑ				
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ		
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	218,441	14,637	0,000	331,001	0,000	0,000	371,511	116,382	0,000	282,000	0,000	0,000	2.252,064	279,668	0,000	2.531,732	
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	59,441	14,637	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,656	115,344	0,000	525,000	
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	121,511	116,382	0,000	0,000	0,000	0,000	1.041,408	164,324	0,000	1.205,732	
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	81,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,000	0,000	0,000	119,000	
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	250,000	0,000	0,000	282,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000	
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	116,000	34,000	0,000	0,000	150,000	0,000	216,000	184,000	0,000	400,000	
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.180,820	636,200	0,000	3.817,020	
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	765,000	12,600	0,000	103,500	340,120	0,000	0,000	283,480	0,000	3.102,030	636,200	0,000	3.738,230	
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120	
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	12,600	0,000	462,600	
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,480	0,000	405,000	283,480	0,000	688,480	
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	333,000	0,000	0,000	103,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500	
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΙΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360,530	0,000	0,000	1.360,530	
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790	
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218	
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800	4,358	0,000	0,000	0,000	0,000	6,200	28,000	0,000	15,000	43,000	
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,760	0,000	74,273	21,760	4,845	100,878	
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,500	4,000	0,000	12,000	4,000	0,000	0,000	4,000	6,128	32,070	12,000	6,128	50,198	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1.566,232	126,869	0,000	1.217,721	14,637	0,000	1.233,501	16,600	8,800	607,369	494,502	0,000	282,000	459,240	12,328	5.817,480	1.166,004	32,562	7.016,046	

(1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".
(2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
(3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".
(4): Πρόκειται για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΡΙΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ															ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ			ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		30/6/04			31/12/04			30/6/05			31/12/05			30/6/06			31/12/06						
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,640	47,942	0,000	743,472	100,707	0,000	227,161	14,637	0,000	37,917	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	760,050	108,932	0,000	2.252,237	279,668	0,000	2.531,904
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,000	0,000	0,000	289,215	100,707	0,000	58,485	14,637	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	409,828	115,344	0,000	525,172
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	244,640	47,942	0,000	425,257	0,000	0,000	156,301	0,000	0,000	36,789	0,000	0,000	177,996	7,450	0,000	0,424	108,932	0,000	1.041,408	164,324	0,000	1.205,732
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,000	0,000	0,000	28,999	0,000	0,000	12,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,626	0,000	0,000	119,000	0,000	0,000	119,000
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000	0,000	0,000	682,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,482	0,000	0,000	166,518	184,000	0,000	216,000	184,000	0,000	400,000
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,790	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	296,080	0,000	3.180,820	636,200	0,000	3.817,020
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	792,000	0,000	0,000	991,530	0,000	0,000	868,500	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	296,080	0,000	3.102,030	636,200	0,000	3.738,230
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	340,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	340,120	0,000	790,120
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000	450,000	12,600	0,000	462,600
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	0,000	0,000	342,000	0,000	0,000	63,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283,480	0,000	405,000	283,480	0,000	688,480
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436,500	0,000	0,000	436,500
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	928,530	0,000	0,000	432,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.360,530	0,000	0,000	1.360,530
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,790	0,000	0,000	78,790
Δ	Μηχανοργάνωση	22,634	6,215	6,590	11,618	26,162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,252	32,376	6,590	73,218
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,980	0,000	0,000	13,912	0,000	0,000	7,706	0,000	0,000	0,380	0,000	1,790	2,780	0,000	5,050	0,242	0,000	8,160	28,000	0,000	15,000	43,000
ΣΤ	Πρώθηση Προϊόντων	48,043	0,000	4,845	5,230	0,000	0,000	6,722	0,000	0,000	3,306	0,000	0,000	7,062	0,000	0,000	3,910	21,760	0,000	74,273	21,760	4,845	100,878
Ζ	Επέκταση ISO	2,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	6,128	32,070	12,000	6,128	50,198
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,658	54,156	11,435	1.566,232	126,869	0,000	1.262,620	14,637	0,000	910,103	340,120	1,790	237,320	7,450	5,050	930,720	622,772	14,288	5.817,652	1.166,004	32,562	7.016,219

(1): Η επένδυση "Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα" καταργήθηκε και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων".

(2): Πρόκειται για την εταιρεία ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάσθηκε σε ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

(3): Η επένδυση "ΑΜΚ ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε." βγαίνει από το επενδυτικό σχέδιο και στη θέση της μπαίνει η επένδυση "Συμμετοχή & ΑΜΚ στη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε.Π.Ε.".

(4): Πρόκειται για την εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία πρόσφατα μετονομάσθηκε σε ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΩΣ**

30/6/2006

Ποσά σε χιλ. €		ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	-477,88	-0,00	0,00	-477,88
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	0,17	-0,00	0,00	0,17
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	-0,42	0,00	0,00	-0,42
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	-77,63	0,00	0,00	-77,63
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	-400,00	0,00	0,00	-400,00
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	-166,52	0,00	0,00	-166,52
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	0,00	327,52	0,00	327,52
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	327,52	0,00	327,52
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,00	340,12	0,00	340,12
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,00	-12,60	0,00	-12,60
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ	Μηχανοργάνωση	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	-0,24	0,00	-7,01	-7,25
ΣΤ	Πρωώθηση Προϊόντων	-3,91	0,00	0,00	-3,91
Ζ	Επέκταση ISO	0,00	-4,00	0,00	-4,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		-648,55	323,52	-7,01	-332,04

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠΟ 1/7/2006 ΕΩΣ 31/12/2006

ποσά σε χιλ. €		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ			
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		ΣΥΝΟΛΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
		ΝΕΧΑ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ	
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	760,050	108,932	0,000	868,982
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	0,000	0,000	0,000	0,000
A.2	Μονάδα Λευκοσιδηρουργίας & Ειδικών κατασκευών	0,424	108,932	0,000	109,356
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	77,626	0,000	0,000	77,626
A.4	Κατασκευή Υδροστροβίλων	682,000	0,000	0,000	682,000
B	Σχεδιασμός Σύγχρονων Υδροστροβίλων ⁽¹⁾	166,518	184,000	0,000	350,518
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρίες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	0,000	296,080	0,000	296,080
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,000	296,080	0,000	296,080
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΔΡΟΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,000	12,600	0,000	12,600
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ⁽²⁾	0,000	283,480	0,000	283,480
Γ.1.4	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ⁽³⁾	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.1.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ⁽⁴⁾	0,000	0,000	0,000	0,000
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεμένων Εταιριών	0,000	0,000	0,000	0,000
Δ	Μηχανοργάνωση	0,000	0,000	0,000	0,000
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	0,242	0,000	8,160	8,402
ΣΤ	Πρωώθηση Προϊόντων	3,910	21,760	0,000	25,670
Ζ	Επέκταση ISO	0,000	12,000	6,128	18,128
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		930,720	622,772	14,288	1.567,779