



**ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΒΙΚ Α.Ε. »**

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006**

**ΙΟΥΛΙΟΣ 2006**

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των εταιριών των οποίων οι μετοχές τους ήταν εισηγμένες στην ΝΕΧΑ μέχρι την έναρξη του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σύμφωνα με την απόφαση 36 του Δ.Σ. του Χ.Α. και το Ν 2733/99, σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με τον τρόπο χρήσης και την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΒΙΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Την 16<sup>η</sup> Μαΐου 2005 πιστοποιήθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και με ιδιωτική τοποθέτηση με καταβολή μετρητών ύψους € 1.030.000 (διαφορά υπέρ το άρτιο 1.944.342€ ήτοι € 2.369.000 μείον έξοδα 424.657,73€) που είχε αποφασισθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις συνεδρίες της 15.12.2003, της 22.07.2004, της 30.11.2004 και της 24.03.2005, και για την οποία εκδόθηκε η αναγκαία υπ' αριθμ. 1747/06.04.2005 απόφαση-άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2004-2006 της Εταιρείας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα και τα ίδια κεφάλαια, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως αυτός συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας και διαμορφώθηκε μετά την οριστικοποίηση των εσόδων της έκδοσης:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΒΙΚ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2004-2006 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) |         |     |      |          |     |      |         |         |         |           |         |         |         |         |         |          |     |      |                  |         |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------|-----|------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|------|------------------|---------|-----------|-----------|
|                                                                                                                    | 2004    |     |      |          |     |      | 2005    |         |         |           |         |         | 2006    |         |         |          |     |      |                  |         |           |           |
|                                                                                                                    | Α' ΕΞΑΜ |     |      | Β' ΕΞΑΜ. |     |      | Α' ΕΞΑΜ |         |         | Β' ΕΞΑΜ.  |         |         | Α' ΕΞΑΜ |         |         | Β' ΕΞΑΜ. |     |      | ΣΥΝΟΛΟ 2004-2006 |         |           | ΣΥΝΟΛΟ    |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                                                                | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α.  | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ     | Α.Α.    | ΝΕ.Χ.Α.   | Ι.Κ     | Α.Α.    | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ     | Α.Α.    | ΝΕ.Χ.Α.  | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α.          | Ι.Κ     | Α.Α.      |           |
| Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                                           | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    |         | 40.000  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0   | 0    | 0                | 40.000  | 0         | 40.000    |
| Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                         | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    |         | 80.000  | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0   | 0    | 0                | 80.000  |           | 80.000    |
| Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                         | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 880.821 | 110.648 | 734.952 | 0         | 0       | 0       | 79.929  | 13.303  | 71.048  | 0        | 0   | 0    | 960.750          | 123.951 | 806.000   | 1.890.701 |
| Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                        | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 602.285   | 100.240 | 535.365 | 391.315 | 49.384  | 379.368 | 0        | 0   | 0    | 993.600          | 149.624 | 914.733   | 2.057.957 |
| Δ.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                                                                               | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 238.725   | 39.575  | 212.200 | 93.375  | 12.432  | 89.225  | 0        | 0   | 0    | 332.100          | 52.164  | 301.425   | 685.689   |
| Δ.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                                                                | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 186.035   | 30.963  | 165.365 | 47.295  | 6.297   | 45.193  | 0        | 0   | 0    | 233.330          | 37.260  | 210.558   | 481.149   |
| Δ.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ                                                                                    | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 45.000    | 7.489   | 40.000  | 109.350 | 14.560  | 104.490 | 0        | 0   | 0    | 154.350          | 22.049  | 144.490   | 320.889   |
| Δ.4 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                                                                       | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 132.525   | 22.057  | 117.800 | 134.325 | 15.166  | 133.800 | 0        | 0   | 0    | 266.850          | 37.223  | 251.600   | 555.673   |
| Δ.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ                                                                                    | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 6.970   | 928     | 6.660   | 0        | 0   | 0    | 6.970            | 928     | 6.660     | 14.557    |
| Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                                                      | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 96.525    | 32.175  | 85.800  | 46.125  | 12.300  | 44.075  | 0        | 0   | 0    | 142.650          | 44.475  | 129.875   | 317.000   |
| ΣΤ. ΧΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                            | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 39.150    | 13.050  | 34.800  | 57.195  | 15.252  | 54.653  | 0        | 0   | 0    | 96.345           | 28.302  | 89.453    | 214.100   |
| Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                               | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 136.170   | 45.390  | 121.040 | 73.980  | 19.728  | 70.692  | 0        | 0   | 0    | 210.150          | 65.118  | 191.732   | 467.000   |
| Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                              | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 109.800   | 36.600  | 97.600  | 56.700  | 15.120  | 54.180  | 0        | 0   | 0    | 166.500          | 51.720  | 151.780   | 370.000   |
| Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                                                                                   | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 81.000  | 27.000  | 72.000  | 36.000    | 12.000  | 32.000  | 0       | 0       |         | 0        | 0   | 0    | 117.000          | 39.000  | 104.000   | 260.000   |
| Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO & HACCP                                               | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       |         | 13.005  | 3.468   | 12.427  | 0        | 0   | 0    | 13.005           | 3.468   | 12.427    | 28.900    |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                      | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 961.821 | 257.648 | 806.952 | 1.019.930 | 239.455 | 906.605 | 718.249 | 128.555 | 686.443 | 0        | 0   | 0    | 2.700.000        | 625.658 | 2.400.000 | 5.725.658 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                                                         |         |     |      |          |     |      | 90.000  |         |         | 184.342   |         |         |         |         |         |          |     |      | 274.342          |         |           |           |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                      |         |     |      |          |     |      |         |         |         |           |         |         |         |         |         |          |     |      |                  |         |           | 6.000.000 |

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από την προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε αφενός μεν με Ιδιωτική Τοποθέτηση και αφετέρου με δημόσια εγγραφή η οποία έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από 20.04.2005 έως 22.04.2005. Συνεπεία της ως άνω αυξήσεως εκδόθηκαν 1.030.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων οι 20.000 διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση και οι υπόλοιπες 1.010.000 μετοχές διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας (4.030.000 κοινές ονομαστικές μετοχές) εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 12<sup>η</sup> Μαΐου 2005, ημερομηνία κατά την οποία λήφθηκε η Εγκριτική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους € 3.399.000 μείον έξοδα € 424.657,73 καθαρό ποσό € 2.974.342,27.

Η προβλεπόμενη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ  
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                  | ΥΨΟΣ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   | 2004     |          | 2005          |                   | 2006     |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|
|                                                                      |                     | Α' ΕΞΑΜ. | Β' ΕΞΑΜ. | Α' ΕΞΑΜ.      | Β' ΕΞΑΜ.          | Α' ΕΞΑΜ. | Β' ΕΞΑΜ. |
| Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                             | 0                   | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0        | 0        |
| Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                           | 0                   | 0        | 0        | 0             | 0                 | 0        | 0        |
| Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                           | 960.750             | 0        | 0        | 880.821       | 0                 | 79.929   | 0        |
| Γ1. Κεντρικό κτίριο διοίκησης μονάδας                                | 230.679             | 0        | 0        | 150.750       | 0                 | 79.929   | 0        |
| Γ2. Βιομηχανικό κτίριο αποθηκείσεων και συσκευασιών                  | 730.071             | 0        | 0        | 730.071       | 0                 | 0        | 0        |
| Δ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                  | 993.600             | 0        | 0        | 0             | 602.285           | 391.315  | 0        |
| Δ1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                                 | 332.100             | 0        | 0        | 0             | 238.725           | 93.375   | 0        |
| Δ2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                  | 233.331             | 0        | 0        | 0             | 186.036           | 47.295   | 0        |
| Δ3.ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ                                        | 154.350             | 0        | 0        | 0             | 45.000            | 109.350  | 0        |
| Δ4. ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                         | 266.850             | 0        | 0        | 0             | 132.525           | 134.325  | 0        |
| Δ5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ                                      | 6.969               | 0        | 0        | 0             | 0                 | 6.969    | 0        |
| Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                        | 142.650             | 0        | 0        | 0             | 96.525            | 46.125   | 0        |
| ΣΤ. ΧΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                              | 96.345              | 0        | 0        | 0             | 39.150            | 57.195   | 0        |
| Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                 | 210.150             | 0        | 0        | 0             | 136.170           | 73.980   | 0        |
| Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                | 166.500             | 0        | 0        | 0             | 109.800           | 56.700   | 0        |
| Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                                     | 117.000             | 0        | 0        | 81.000        | 36.000            | 0        | 0        |
| Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO & HACCP | 13.005              | 0        | 0        | 0             | 0                 | 13.005   | 0        |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                        | 2.700.000           | 0        | 0        | 961.821       | 1.019.930         | 718.249  | 0        |
| Ενίσχυση Κεφαλαίου Κίνησης                                           | <b>274.342,27</b>   |          |          | <b>90.000</b> | <b>184.342,27</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                 | <b>2.974.342,27</b> |          |          |               |                   |          |          |

Το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας αναθεωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του την 01.06.2005, σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναμόρφωση των προβλέψεων της με βάσει τα ΔΛΠ έως 30.06.2005. Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αλλάξει η προβλεπόμενη εγκατάσταση της Εταιρείας από την θέση Άρμα Οινοφύτων στην περιοχή Βάρδα Ηλείας, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων μεταφέροντας τις επενδύσεις που προβλεπόταν να πραγματοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2005, στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους .

Το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2005 και κατατέθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 27481/24.06.2005. Το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε για τις εν λόγω τροποποιήσεις με την από 24.06.2005 ανακοίνωση της Εταιρείας στο Χ.Α. των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με την από 29.06.2005 ανακοίνωση για το αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το αναθεωρημένο επενδυτικό πρόγραμμα τριετίας 2004-2006 της Εταιρείας, ανά κατηγορία και εξάμηνο υλοποίησής με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα και τα ίδια κεφάλαια:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΤΑΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΒΙΚ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2004-2006 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) |         |     |      |          |     |      |         |     |      |           |         |           |         |         |         |          |     |      |                  |         |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------|-----|------|---------|-----|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|------|------------------|---------|-----------|-----------|--|
|                                                                                                                     | 2004    |     |      |          |     |      | 2005    |     |      |           |         |           | 2006    |         |         |          |     |      |                  |         |           |           |  |
|                                                                                                                     | Α' ΕΞΑΜ |     |      | Β' ΕΞΑΜ. |     |      | Α' ΕΞΑΜ |     |      | Β' ΕΞΑΜ.  |         |           | Α' ΕΞΑΜ |         |         | Β' ΕΞΑΜ. |     |      | ΣΥΝΟΛΟ 2004-2006 |         |           |           |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                                                                 | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α.  | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α.   | Ι.Κ     | Α.Α.      | ΝΕ.Χ.Α. | Ι.Κ     | Α.Α.    | ΝΕ.Χ.Α.  | Ι.Κ | Α.Α. | ΝΕ.Χ.Α.          | Ι.Κ     | Α.Α.      | ΣΥΝΟΛΟ    |  |
| Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                                                                            | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 0         | 40.000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0   | 0    | 0                | 40.000  | 0         | 40.000    |  |
| Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                          | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 0         | 80.000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0   | 0    | 0                | 80.000  | 0         | 80.000    |  |
| Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                                                                          | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 880.821   | 110.648 | 734.952   | 79.929  | 13.303  | 71.048  | 0        | 0   | 0    | 960.750          | 123.951 | 806.000   | 1.890.701 |  |
| Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                                                                         | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 602.285   | 100.240 | 535.365   | 391.315 | 49.384  | 379.368 | 0        | 0   | 0    | 993.600          | 149.624 | 914.733   | 2.057.957 |  |
| Δ.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                                                                                | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 238.725   | 39.575  | 212.200   | 93.375  | 12.432  | 89.225  | 0        | 0   | 0    | 332.100          | 52.164  | 301.425   | 685.689   |  |
| Δ.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                                                                 | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 186.035   | 30.963  | 165.365   | 47.295  | 6.297   | 45.193  | 0        | 0   | 0    | 233.330          | 37.260  | 210.558   | 481.149   |  |
| Δ.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ                                                                                     | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 45.000    | 7.489   | 40.000    | 109.350 | 14.560  | 104.490 | 0        | 0   | 0    | 154.350          | 22.049  | 144.490   | 320.889   |  |
| Δ.4 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                                                                        | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 132.525   | 22.057  | 117.800   | 134.325 | 15.166  | 133.800 | 0        | 0   | 0    | 266.850          | 37.223  | 251.600   | 555.673   |  |
| Δ.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ                                                                                      | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 6.970   | 928     | 6.660   | 0        | 0   | 0    | 6.970            | 928     | 6.660     | 14.557    |  |
| Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                                                       | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 96.525    | 32.175  | 85.800    | 46.125  | 12.300  | 44.075  | 0        | 0   | 0    | 142.650          | 44.475  | 129.875   | 317.000   |  |
| ΣΤ. ΧΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                             | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 39.150    | 13.050  | 34.800    | 57.195  | 15.252  | 54.653  | 0        | 0   | 0    | 96.345           | 28.302  | 89.453    | 214.100   |  |
| Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                                                                | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 136.170   | 45.390  | 121.040   | 73.980  | 19.728  | 70.692  | 0        | 0   | 0    | 210.150          | 65.118  | 191.732   | 467.000   |  |
| Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                               | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 109.800   | 36.600  | 97.600    | 56.700  | 15.120  | 54.180  | 0        | 0   | 0    | 166.500          | 51.720  | 151.780   | 370.000   |  |
| Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                                                                                    | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 117.000   | 39.000  | 104.000   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0   | 0    | 117.000          | 39.000  | 104.000   | 260.000   |  |
| Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO & HACCP                                                | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 0         | 0       | 0         | 13.005  | 3.468   | 12.427  | 0        | 0   | 0    | 13.005           | 3.468   | 12.427    | 28.900    |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                       | 0       | 0   | 0    | 0        | 0   | 0    | 0       | 0   | 0    | 1.981.751 | 497.103 | 1.713.557 | 718.249 | 128.555 | 686.443 | 0        | 0   | 0    | 2.700.000        | 625.658 | 2.400.000 | 5.725.658 |  |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                                                          |         |     |      |          |     |      | 0       |     |      | 274.342   |         |           |         |         |         |          |     |      | 274.342          |         |           |           |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                       |         |     |      |          |     |      |         |     |      |           |         |           |         |         |         |          |     |      |                  |         |           | 6.000.000 |  |

Συγκεκριμένα, όλες οι επενδύσεις που αρχικά προγραμματίστηκαν να πραγματοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2005, θα συμπεριληφθούν στις επενδύσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2005. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο εξάμηνο του 2005 δεν έχει πραγματοποιηθεί χρήση των αντληθέντων από το Χ.Α. κεφαλαίων.

Αυτό έγινε διότι η ΕΒΙΚ Α.Ε. επέλεξε ως νέο τόπο εγκατάστασης της μονάδας συσκευασίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων που προτίθεται να δημιουργήσει, με την από 1.06.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την περιοχή Βάρδα Ηλείας. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.06.2005.

Η γεωγραφική αυτή θέση κρίθηκε ως στρατηγικής σημασίας για την Εταιρεία, γιατί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα κύρια κέντρα πρωτογενούς παραγωγής βιολογικών προϊόντων (Πελοπόννησος, Κεντρική και Στερεά Ελλάδα κλπ).

Η Εταιρεία στις 13.6.2005 προχώρησε στην αγορά του οικοπέδου στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Καπελέτου του Δήμου Βάρδας (Βουπρασιών) του νομού Ηλείας με χρήση ιδίων κεφαλαίων. Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 185.214,35 τ.μ. Στην εν λόγω έκταση υπάρχουν υαλόφρακτα θερμοκήπια, συνολικής επιφανείας 91.152 τ.μ.

Η ΕΒΙΚ αποσκοπώντας στην πλήρη καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της προέβη στην αγορά της ανωτέρω γεωργικής εκτάσεως, η οποία θα της παρέχει τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας για κάποιες κατηγορίες προϊόντων διατηρώντας την ποιότητα των συγκεκριμένων προϊόντων στα υψηλότερα επίπεδα και δημιουργώντας εσωτερικές συνέργιες. Η Εταιρεία θα καταφέρει να ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο, παράγοντας επώνυμα ελληνικά βιολογικά προϊόντα. Επίσης θα βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα με τους προμηθευτές της.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί σε μία εύφορη περιοχή που παράγονται νωπά και οπωροπολαχανικά, κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, όπως επίσης κρασί και λάδι, προϊόντα κατ' εξοχήν εξαγωγίμα. Η Εταιρεία θα καταφέρει να ελαχιστοποιήσει το μεταφορικό κόστος των εξαγωγών που θα πραγματοποιεί, λόγω της γειννίας με το λιμάνι της Πάτρας που αποτελεί τον πιο κοντινό τόπο φόρτωσης με προορισμό τη Δυτική Ευρώπη.

Τέλος το μεταφορικό κόστος των παραγόμενων προϊόντων δεν αναμένεται να επηρεαστεί δυσμενώς καθότι η αγορά της αποθήκης στην Αθήνα θα μειώσει το μεταφορικό κόστος των διανεμόμενων προϊόντων στην Αθήνα αφού θα χρησιμοποιεί μεγάλα φορτηγά για τη μεταφορά των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες και μέσω του αποτελεσματικού δικτύου διανομής (μικρά φορτηγά ψυγεία) στον τελικό προορισμό (Καταστήματα Βιολογικός Κύκλος – Ανεξάρτητα Καταστήματα).

Επίσης σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν χρηματοδοτήθηκε τελικά από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη του Υπουργείου Γεωργίας (Α.Α. στους πίνακες) για την υλοποίηση μέρους του Επενδυτικού της Σχεδίου κατά το προβλεπόμενο ποσό των € 2.400.000 και ως εκ τούτου, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση της επένδυσης με χρήση Ιδίων Κεφαλαίων και στην δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την χρηματοδότησή της στα πλαίσια του Ν3299/2004, εφαρμόζοντας την εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης όπως είχε αναφερθεί στο Επενδυτικό σχέδιο.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2005 και συνολικά για τη χρήση 2005, εφόσον όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο πρώτο εξάμηνο δεν έγινε χρήση των αντληθέντων από το Χ.Α. κεφαλαίων και οι αρχικά προγραμματισμένες επενδύσεις του πρώτου εξαμήνου, συμπεριλήφθηκαν σε αυτές του δεύτερου.

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                  | Προβλεπόμενες επενδύσεις              |                         |           |           | Διατεθέντα κεφάλαια                 |                         |                    |           | Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση |                        |          |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|
|                                                                      | Από έσοδα Δ.Ε. ΝΕ.Χ.Α. Α'+Β' εξ. 2005 | Από Ι.Κ. Α'+Β' εξ. 2005 | Από Α.Α.  | Σύνολο    | Από έσοδα Δ.Ε. ΝΕ.Χ.Α. έως 31.12.05 | από Ι.Κ. έως 31.12.2005 | από Ι.Κ. αντί Α.Α. | Σύνολο    | Διαφορές                         | Από έσοδα Δ.Ε. ΝΕ.Χ.Α. | από Ι.Κ. | από Ι.Κ. αντί Α.Α. | Υπολοιπόμενο σύνολο |
| Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                             | 0                                     | 40.000                  | 0         | 40.000    | 0                                   | 30.000                  | 0                  | 30.000    | 10.000                           | 0                      | 10.000   | 0                  | 10.000              |
| Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                           | 0                                     | 80.000                  | 0         | 80.000    | 0                                   | 80.000                  | 0                  | 80.000    | 0                                | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                           | 880.821                               | 110.648                 | 734.952   | 1.726.421 | 960.750                             | 123.951                 | 806.000            | 1.890.701 | -164.280                         | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                          | 602.285                               | 100.240                 | 535.365   | 1.237.734 | 805.224                             | 128.610                 | 694.628            | 1.628.462 | 1.237.734                        | 188.376                | 21.014   | 220.105            | 429.495             |
| Δ.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                                 | 238.725                               | 39.575                  | 212.200   | 490.500   | 332.100                             | 52.007                  | 301.425            | 685.532   | -195.032                         | 0                      | 157      | 0                  | 157                 |
| Δ.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                  | 186.035                               | 30.963                  | 165.365   | 382.363   | 116.793                             | 30.963                  | 111.784            | 259.540   | 122.823                          | 116.537                | 6.297    | 98.774             | 221.608             |
| Δ.3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ                                       | 45.000                                | 7.489                   | 40.000    | 92.489    | 82.511                              | 7.489                   | 23.159             | 113.159   | -20.670                          | 71.839                 | 14.560   | 121.331            | 207.730             |
| Δ.4 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                         | 132.525                               | 22.057                  | 117.800   | 272.382   | 266.850                             | 37.223                  | 251.600            | 555.673   | -283.291                         | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Δ.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ                                      | 0                                     | 0                       | 0         | 0         | 6.970                               | 928                     | 6.660              | 14.558    | -14.558                          | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                        | 96.525                                | 32.175                  | 85.800    | 214.500   | 96.525                              | 32.175                  | 84.800             | 213.500   | 1.000                            | 46.125                 | 12.300   | 45.075             | 103.500             |
| ΣΤ. ΧΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                              | 39.150                                | 13.050                  | 34.800    | 87.000    | 96.345                              | 28.302                  | 89.453             | 214.100   | -127.100                         | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                 | 136.170                               | 45.390                  | 121.040   | 302.600   | 210.150                             | 65.118                  | 191.732            | 467.000   | -164.400                         | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                | 109.800                               | 36.600                  | 97.600    | 244.000   | 166.500                             | 51.720                  | 151.780            | 370.000   | -126.000                         | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                                     | 117.000                               | 39.000                  | 104.000   | 260.000   | 117.000                             | 39.000                  | 104.000            | 260.000   | 0                                | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO & HACCP | 0                                     | 0                       | 0         | 0         | 0                                   | 0                       | 0                  | 0         | 0                                | 13.005                 | 3.468    | 12.427             | 28.900              |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                        | 1.981.751                             | 497.103                 | 1.713.557 | 4.192.255 | 2.452.494                           | 578.876                 | 2.122.393          | 5.153.763 | -961.508                         | 247.506                | 46.782   | 277.607            | 571.895             |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ                                           | 274.342                               |                         |           | 274.342   | 274.342                             |                         |                    | 274.342   | 0                                | 0                      | 0        | 0                  | 0                   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                        | 2.256.093                             | 497.103                 | 1.713.557 | 4.466.597 | 2.726.836                           | 578.876                 | 2.122.393          | 5.428.105 | -961.508                         | 247.506                | 46.782   | 277.607            | 571.895             |

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού σχεδίου για το πρώτο εξάμηνο του 2006 , οπότε και ολοκληρώθηκε πλήρως η διάθεση των αντληθέντων από το Χ.Α. κεφαλαίων και των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με το επίσημα τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα :

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ                                                  | Προβλεπόμενες επενδύσεις                   |                              |             |           | Διατεθέντα κεφάλαια                                  |                               |                                           |         | Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση |             |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                      | Από έσοδα Δ.Ε.<br>ΝΕ.Χ.Α. Α' εξαμ.<br>2006 | Από Ι.Κ.<br>Α' εξαμ.<br>2006 | Από<br>Α.Α. | Σύνολο    | Από<br>έσοδα<br>Δ.Ε.<br>ΝΕ.Χ.Α.<br>έως<br>30.06.2006 | από Ι.Κ.<br>έως<br>30.06.2006 | από Ι.Κ.<br>αντί<br>Α.Α.έως<br>30.06.2006 | Σύνολο  | Από<br>έσοδα<br>Δ.Ε.<br>ΝΕ.Χ.Α.  | από<br>Ι.Κ. | από Ι.Κ.<br>αντί Α.Α. | Υπολοιπόμενο<br>σύνολο |
| Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ                             | 0                                          | 0                            | 0           | 0         | 0                                                    | 10.000                        | 0                                         | 10.000  | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Β. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                           | 0                                          | 0                            | 0           | 0         | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                           | 79.929                                     | 13.303                       | 71.048      | 164.280   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                          | 391.315                                    | 49.384                       | 379.368     | 820.066   | 188.376                                              | 21.014                        | 220.105                                   | 429.495 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ.1 ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ                                 | 93.375                                     | 12.432                       | 89.225      | 195.032   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                                  | 47.295                                     | 6.297                        | 45.193      | 98.785    | 116.537                                              | 6.454                         | 98.774                                    | 221.765 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ.3. ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ                                      | 109.350                                    | 14.560                       | 104.490     | 228.400   | 71.839                                               | 14.560                        | 121.331                                   | 207.730 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ.4 ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ                         | 134.325                                    | 15.166                       | 133.800     | 283.291   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Δ.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ                                      | 6.970                                      | 928                          | 6.660       | 14.558    | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Ε. ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                        | 46.125                                     | 12.300                       | 44.075      | 102.500   | 46.125                                               | 12.300                        | 45.075                                    | 103.500 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| ΣΤ. ΧΗΜΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                              | 57.195                                     | 15.252                       | 54.653      | 127.100   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ                 | 73.980                                     | 19.728                       | 70.692      | 164.400   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                | 56.700                                     | 15.120                       | 54.180      | 126.000   | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ                                                     | 0                                          | 0                            | 0           | 0         | 0                                                    | 0                             | 0                                         | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO & HACCP | 13.005                                     | 3.468                        | 12.427      | 28.900    | 13.005                                               | 3.468                         | 12.427                                    | 28.900  | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                        | 718.249                                    | 128.555                      | 686.443     | 1.533.246 | 247.506                                              | 46.782                        | 277.607                                   | 571.895 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ                                           | 0                                          |                              |             | 0         | 0                                                    |                               |                                           | 0       | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                        | 718.249                                    | 128.555                      | 686.443     | 1.533.246 | 247.506                                              | 46.782                        | 277.607                                   | 571.895 | 0                                | 0           | 0                     | 0                      |

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η διάθεση ποσού € 247.506 από τα αντληθέντα από το Χ.Α. κεφάλαια και ποσού € 324.329 από τα ίδια κεφάλαια στις παρακάτω επενδύσεις:

**Για την εκπόνηση μελετών και αμοιβών συμβούλων**, διατέθηκαν 10.000 € για τοπογραφικές εργασίες , πράξεις εφαρμογής και αποτύπωση υφιστάμενων κτιρίων.

**Για τα συστήματα τυποποίησης προϊόντων**, διατέθηκαν 221.765€ , για την προμήθεια τραπεζιών βαρέως τύπου τεσσάρων επιπέδων κατασκευασμένων από ανοξείδωτο χάλυβα, με υδραυλική ρύθμιση για επίτευξη κλίσης αποστράγγισης 30%.

**Για τις θέσεις αποθήκευσης παλετών**, διατέθηκαν 207.730€ για την προμήθεια συστήματος ραφιών NDSYSTEM 30.

**Για τον κινητό εξοπλισμό της μονάδας**, διατέθηκαν 103.000€ για την απόκτηση ενός Ι.Χ. φορτηγού, μάρκας MERCEDES.

**Τέλος**, διατέθηκαν 28.900 € για την μελέτη ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO9001:2000 & συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων HACCP κατά ISO 22000.

**Για την ΕΒΙΚ Α.Ε.**

**Γεώργιος Κυριακίδης**  
**Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**