



ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΦΜ 094518821 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13

ΕΔΡΑ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 Π.ΦΑΛΗΡΟ - Τ.Κ. 17564 - ΤΗΛ.210-94.60.400

ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑ: ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57008 - Τ.Θ. 57 - ΤΗΛ. 2310-722.110

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/01/2006 ΕΩΣ 30/06/2006**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		2003		2004		2005		Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
		Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	33.942,00	33.942,00	58.798,00	61.141,00	61.224,00	61.141,99	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	417.185,83	410.400,00	62.186,00	0,00	0,00	0,00	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	25.567,00	60.170,00	86.342,00	0,00	0,00	0,00	172.079,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	27.267,00
11	Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής	306.461,59						306.461,59
	ΣΥΝΟΛΟ	1.838.046,05	2.392.574,63	448.293,57	308.525,57	61.224,00	61.141,99	5.109.805,81

Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 306.461,59 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		2003			2004			2005			Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.
		α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005		
		Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	1.519.974,03	67.600,00	45.450,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	88.041,09	58.694,06	146.735,14	73.367,57	73.367,57	146.735,14	0,00	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	101.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	88.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	17.374,62	15.049,10	15.648,78	30.697,87	15.670,02	15.649,03	31.319,05	79.391,55
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	211.817,06	15.916,24	0,00	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	21.944,02	22.098,87	0,00	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00	0,00	0,00	6.978,87
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	3.194.087,95	294.031,78	242.745,22	536.777,00	15.670,02	15.649,03	31.319,05	3.762.184,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €											Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια
		α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005		
		Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2003	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2004	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2005	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	25.254,69	25.254,69	50.509,38	43.748,90	45.492,22	89.241,13	45.553,98	45.492,96	91.046,94	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	310.408,90	305.359,87	615.768,77	46.269,76	0,00	46.269,76	0,00	0,00	0,00	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	19.023,24	44.769,75	63.792,98	64.243,13	0,00	64.243,13	0,00	0,00	0,00	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00	0,00	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	354.686,83	375.384,31	730.071,14	154.261,80	65.780,35	220.042,15	45.553,98	45.492,96	91.046,94	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	0,00	0	244.035,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	88.041,09	0,00	0	88.041,09	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	0,00	179.078,00	284.715,00	443.754,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	0	215.000,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59	348.922,41
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0,00	0	44.020,54	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	310.408,90	0	417.185,83	889.771,83
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	19.023,24	0	25.567,00	172.079,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0		0	0,00	27.267,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	354.686,83	180.525,59	1.351.058,87	4.622.818,64

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2003:

		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2003					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια	Διαφορές	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.275.939,03	0	1.219.655,81	56.283,22	1.576.740,81	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	58.694,06	0	58.694,06	0	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	159.039,00	0	127.881,50	31.157,50	412.596,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	343.639,15	6.730,85	342.191,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0	44.020,54	0	88.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	33.942,00	0	79.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	105.040,13	305.359,87	410.400,00	0	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	15.400,25	44.769,75	60.170,00	0	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΑ	2.017.190,32	375.384,31	2.298.403,06	94.171,57	3.487.486,85	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2003:

ΧΡΗΣΗ 2003

		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	1.519.974,03	0	1.519.974,03	56.283,22	1.463.690,81	1.576.740,81	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	146.735,14	0	146.735,14	0	146.735,14	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	622.832,00	0	622.832,00	210.235,50	412.596,50	412.596,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	350.370,00	8.178,44	342.191,56	342.191,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	88.041,09	0	88.041,09	0	88.041,09	88.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	17.374,62	50.509,38	67.884,00	0	67.884,00	79.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	211.817,06	615.768,77	827.585,83	0	827.585,83	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	21.944,01	63.792,99	85.737,00	0	85.737,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΑ	3.194.087,95	730.071,14	3.924.159,09	274.697,16	3.649.461,93	3.487.486,85	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2004	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	67.600,00	0	78.194,25	-10.594,25	1.498.546,56	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	73.367,57	0	0	73.367,57	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.550,00	-3.550,00	409.046,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.000,00	0	0	100.000,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	53.875,00	-53.875,00	288.316,56	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	2.000,00	-2.000,00	86.041,09	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.049,10	43.748,90	4.000,00	54.798,00	75.391,55	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	0	62.186,00	227.733,30	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	0	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	294.031,78	154.261,79	141.619,25	306.674,32	3.345.867,60	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €		Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2004	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	45.450,00	0	162.649,77	-117.199,77	1.335.896,79	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	73.367,57	0	0	73.367,57	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	6.112,00	-6.112,00	402.934,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	101.300,00	0	0	101.300,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	203.888,21	-203.888,21	84.428,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	86.041,09	86.041,09	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.648,78	45.492,22	5.159,40	55.981,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	23.250,02	-23.250,02	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	0	0	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	0	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	242.745,22	65.780,35	487.100,49	-6.492,74	2.858.767,11	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2004:

ΧΡΗΣΗ 2004

		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	113.050,00	0	113.050,00	240.844,02	-127.794,02	1.335.896,79	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	146.735,14	0	146.735,14	0,00	146.735,14	293.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	0	9.662,00	-9.662,00	402.934,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	201.300,00	0	201.300,00	0,00	201.300,00	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	0	257.763,21	-257.763,21	84.428,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0	88.041,09	88.041,09	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	30.697,87	89.241,13	119.939,00	9.159,40	110.779,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	62.186,00	23.250,02	38.935,98	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	86.342,00	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	27.267,00	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΑ	536.776,99	220.042,15	756.819,14	646.548,14	110.271,00	2.858.767,11	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2005:

		Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/06/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/06/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2005 έως 30/06/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €							
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	308.695,00	-309.345,00	1.027.201,79	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	0	0	50.000,00	-50.000,00	243.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.778,00	-3.128,00	399.156,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	1.455,00	-1.455,00	82.973,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0	0	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.670,02	45.553,98	0	15.670,02	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	164.118,48	-164.118,48	40.364,80	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	15.000,00	-15.000,00	29.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0		0	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	15.670,02	45.553,98	543.046,48	-527.376,46	2.315.720,63	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2005:

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005

	Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. 1/7/2005 έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από Ι.Κ. 1/7/2005 έως 31/12/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε. 31/12/2005	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	1.027.201,79	0,00	-1.027.201,79	0,00	0
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	0	0	0,00	0,00	0,00	243.470,29	0
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	11.800,00	0,00	-11.800,00	387.356,50	0
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	416.300,00	0,00	-416.300,00	0,00	0
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	320,00	0,00	-320,00	82.653,35	0
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.649,03	45.492,96	3.146,35	0,00	12.502,68	67.085,80	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	40.364,80	662.038,53	-702.403,33	0,00	0,00
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	28.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	0,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	15.649,03	45.492,96	1.500.132,94	662.038,53	-2.146.522,44	815.587,69	379.121,69

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2005:

ΧΡΗΣΗ 2005

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2005 έως 31/12/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια από 1/1/2005 έως 31/12/2005	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. 1/1/2005 έως 31/12/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από Ι.Κ. 1/1/2005 έως 31/12/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	0,00	1.335.896,79	0,00	-1.335.896,79	0,00	0
2 Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0	0	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	243.470,29	0
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	0,00	15.578,00	0,00	-15.578,00	387.356,50	0
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0,00	416.300,00	0,00	-416.300,00	0,00	0
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	0,00	1.775,00	0,00	-1.775,00	82.653,35	0
6 Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
					0,00			
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	31.319,05	91.046,94	122.365,99	3.146,35	0,00	119.219,64	67.085,80	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	0,00	204.483,28	662.038,53	-866.521,81	0,00	0,00
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	28.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΑ	31.319,05	91.046,94	122.365,99	2.043.179,42	662.038,53	1.920.813,43	815.587,69	379.121,69

Η εταιρεία, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/12/2005, αποφάσισε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, και όρισε ως χρόνο ολοκλήρωσης αυτού την 30.06.2006, αντί της 31.12.2005. Οι αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, οφείλονται σε καθυστέρηση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων λόγω της καθυστερημένης έκδοσης των σχετικών αδειών από αρμόδιους φορείς.

Εντός λοιπόν της νέας προθεσμίας, πραγματοποιήθηκε η διάθεση ποσού € 815.587,69 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής και ποσού € 379.121,69 από ίδια κεφάλαια.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2006 οπότε και ολοκληρώθηκε πλήρως η διάθεση των κεφαλαίων:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2006

	Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/06/2006	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/06/2006	Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. 1/1/2006 έως 30/06/2006	Διατεθέντα Ι.Κ. 1/1/2006 έως 30/06/2006	Συνολικά Διατεθέντα κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε. έως 30/06/2006	Συνολικό Κόστος Επενδ.σχεδίου με κεφάλαια από έσοδα Δ.Ε.	Συνολικά Διατεθέντα Ι.Κ. έως 30/06/2006	Συνολικό Κόστος Επενδ.σχεδίου με Ι.Κ.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε. 30/06/2006	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια 30/06/2006
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0	0	0,00	0,00	1.633.024,03	1.633.024,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Μεταφορά τεχνογνωσίας	0	0	243.470,29	0,00	293.470,29	293.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	387.356,50	0,00	622.832,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0,00	0,00	416.300,00	416.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	82.653,35	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	0,00	0,00	88.041,08	88.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	0,00	0,00	67.085,80	230.797,44	79.391,55	79.391,55	230.797,44	230.797,44	0,00	0,00
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0	0	0,00	0,00	227.733,30	227.733,30	662.038,53	662.038,53	0,00	0,00
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0	0	28.042,88	128.036,12	44.042,88	44.042,88	128.036,12	128.036,12	0,00	0,00
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	6.978,87	20.288,13	6.978,87	6.978,87	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	815.587,69	379.121,69	3.762.184,00	3.762.184,00	1.041.160,22	1.041.160,22	0,00	0,00

Αναλυτικότερα:

Για την Μεταφορά τεχνογνωσίας, διατέθηκαν € 243.470,29 από τα έσοδα της Δ.Ε. για την παραχώρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Για την Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, διατέθηκαν € 387.356,50 από τα έσοδα της Δ.Ε. για την ολοκλήρωση των εργασιών στο διώροφο κτίριο χημικών προϊόντων και την κατασκευή 4 δεξαμενών ανάμιξης από ανοξείδωτο χάλυβα 10 κιβ.μέτρων και συστήματος ανακύκλωσης-πλήρωσης, στο εργοστάσιο στην Σίνδο Θεσσαλονίκης. Επίσης, για την προμήθεια κλίβανου, Dissipation Factor, Thermorgulator, Πενετόμετρου, Τενσιόμετρου, Breakdown Voltage, Ιξωδόμετρου, Viscometer, Flash point tester

Για την απόκτηση λογισμικού και εγκατάσταση δικτύου, διατέθηκαν € 82.653,35 από τα έσοδα της Δ.Ε. για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού συστήματος SAP R/3.

Για την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων, διατέθηκαν € 67.085,80 από τα έσοδα της Δ.Ε. και € 230.797,44 από ίδια κεφάλαια, για την επιμέλεια της εταιρικής παρουσίασης της εταιρείας και την μετάφρασή της, την τεχνική ανάλυση του κλάδου και τη διερεύνηση τάσεων και προοπτικών στην εγχώρια αγορά του κλάδου, Την οργάνωση της συμμετοχής της εταιρείας στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2006 στο Άμστερνταμ, για την επιμέλεια μακετών και την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, για τον σχεδιασμό και την δημιουργία της νέας εταιρικής ιστοσελίδας, για την φωτογράφιση του εργοστασίου και των προϊόντων, για την σύνθεση

Advertorial της εταιρείας και καταχώρησή του σε εφημερίδα, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Investor Relations program και για την προβολή της εταιρείας σε διαφημιστική ιστοσελίδα. Για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχέσεων με τους επενδυτές και την κεφαλαιαγορά.

Για την απόκτηση μεταφορικών μέσων, διατέθηκαν € 28.042,88 από τα έσοδα της Δ.Ε. και € 128.036,12 από ίδια κεφάλαια για την απόκτηση Ι.Χ. φορτηγού μάρκας DAF.

Για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, διατέθηκαν € 6.978,87 από τα έσοδα της Δ.Ε. και € 20.288,13 από ίδια κεφάλαια για την προμήθεια φορολογικού μηχανισμού, Η/Υ, monitors , router και κάρτες, τρία φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος ασφαλείας στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις, για projector και οθόνη προβολής, για ups, scanners, για θερμικούς εκτυπωτές, για γραφεία και ερμάρια.

Τον Μάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕΒΕ με απορρόφηση της ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ.

Για την ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ

**ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**