

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ποσοτικοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή, που αποφασίσθηκε από την Εκτελεστική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11/10/2002, έγινε με την υπ' αριθμ. 7/1/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 329/17-1-2003). Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε ευρώ 9.064.400. Οι μετοχές που εκδόθηκαν ανήλθαν σε 1.462.000 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και αξίας καθεμιάς 6,20 ευρώ. Τα έξοδα της έκδοσης προσδιορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε 847.990,46 ευρώ. Η διενέργεια της ανάλυσης των μετοχών στο Χ.Α. έγινε στις 27/01/03.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ														
		ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ. 27.1.2003					ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
1.	Αναβάθμιση Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεοπτικής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα	442	470	291	0	1.203	459	453	291	0	1.203	1202	0	1
2.	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ΟΔΣ	0	73	74	0	147	0	73	74	0	147	43	2	104
3.	Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών	127	440	753	441	1.781	305	262	753	441	1.781	1708	3	53
4.	Αγορά ιδιοκτησιών ακινήτων για την κάλυψη αναγκών επέκτασης	0	1.056	1.937	1.027	4.020	0	1.056	1.937	1.027	4.020	0	0	4.020
5.	Κεφάλαιο Κίνησης	0	1.427	0	0	1.427	0	1.085	0	0	1.085	1085	0	0

Σημειώσεις :

Το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιελλήθη στο εγκαταμένο ενημερωτικό δελτίο (23-1-2003) έχει υποστεί αλλαγές από τις Τακτικές Συνελεύσεις της 27/6/2003, 25/6/04 και 24/6/2005, οι οποίες στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά.

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/6/2003 επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20/5/2003, βάσει της οποίας τροποποιήθηκε το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, όπως αυτό περιελλήθη στο εγκαταμένο ενημερωτικό δελτίο(23-1-2003) ως προς τα εξής :

- Τα συνολικά έξοδα εισαγωγής ανήλθαν σε 847.990,46 ευρώ έναντι του ποσού 505.990,46 ευρώ, που είχαν αρχικά δηλωθεί (23/01/03), επειδή οι παρεμβολές δεν είχαν περιληφθεί σ' αυτό ποσό 342.000 γιλ. ευρώ, που εφορούσαν προμήθειες εισαγωγής. Το ποσό αυτό εφευρίσκει από το Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρείας, το οποίο προοριζόταν σε 1.085 ευρώ από 1.427 ευρώ που είχε εγκριθεί αρχικά.
- Οι υλοποιημένες επενδύσεις με ημερομηνία 31/12/02, από διαθέσιμα της Εταιρείας, όπως είχαν δηλωθεί στον εγκαταμένο πίνακα επενδύσεων της 23/01/03 από 569 γιλ. ευρώ αυξήθηκαν σε 784 γιλ. ευρώ αντίστοιχα, επειδή αγοράς πέντε και ηλεκτρονικών προγραμμάτων δεν λήφθηκαν υπόψη επειδή η συμφωνία μετράου πηγών και φυσικός αποπληρωμή για τις ανάγκες κατέστησαν του λογολογισμού έγινε μετά της 23/01/03.

2. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική συνέλευση της 25/6/2004 αποφάσισε τα εξής :

- Περιόριση του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος κατά ένα έτος, ήτοι από 30/6/04 σε 30/6/05 (επικύρωση της απόφασης της Δ.Σ. 21/5/2004), επειδή ασυνέπεια με την αγορά ακινήτων την εποχή αυτή δεν είναι πρόσφορη, εφεσφόρου δε οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχύ ρυθμούς και επομένως η επένδυση σε μηχανήματα νέας τεχνολογίας απαιτεί ενδελεχή μελέτη προκειμένου να εξοικονομεί στο μέγιστο βαθμό η χρήση τους σε σχέση με τα έργα που αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρεία.
- Προσωρινή δυνατότητα χρήσης του κεφαλαίου του προερχόμενου από τα μη επενδυόμενα κεφάλαια, προκειμένου η εταιρεία να καλύψει τρέχουσες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες δημιουργούνται κυρίως λόγω υλοποίησης και συμμετοχής σε μεγάλα έργα του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, είτε μέσω της διανομής της.

3. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/6/2005 αποφάσισε τα εξής:

Περίοδος του χρόνου υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, με σκοπό τα προς επένδυση κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ως επίσης καθυστερήσεων στην εξόφληση απαιτήσεων από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Διευκρινίζεται ότι η τοποθέτηση είναι προσωρινή και η εταιρεία θα υλοποιήσει την επένδυση της σε σύντομο χρόνο όπως έχει προβλεφθεί στο επενδυτικό της πρόγραμμα.

4. Στις υποκατηγορίες των επενδύσεων με αριθμούς 1. "Ανάπτυξη Τεχνολογικής Υποδομής και τηλεοπτικής χωρητικότητας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και επέκταση στις λοιπές περιοχές στην Ελλάδα" 2. "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος" και 3. "Ανάπτυξη νέων προηγμένων υπηρεσιών" έχουν σημειωθεί μεταβολές σε σχέση με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, τις οποίες αναλυτικά αναφερόμαστε:

- Στην υποκατηγορία 1.7 "εξοπλισμός υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL", από συνολικό ποσό επένδυσης 440 γιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 963 γιλ.€

ήτοι 513 γιλ.€ επιπλέον. Το ποσό αυτό θα εφευρίσκει από την υποκατηγορία 1.6 " Εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος ΜΥΡΩ.0" κατά 147 γιλ.€ από την υποκατηγορία 1.4 "Άδεια χρήσης λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας Speech recognition" κατά 188 γιλ.€, από την υποκατηγορία 1.1 "Εξοπλισμός λογισμικού για IPV τηλεοπτικά κανάλια ΟΤΕ" κατά 56 γιλ.€, από την υποκατηγορία 1.2 "Εξοπλισμός λογισμικού για IPV τηλεοπτικά κανάλια (ΚΩΝ-ΠΕΣ)" κατά 60 γιλ. ευρώ, από την υποκατηγορία 1.3 "Εξοπλισμός βάσεων δεδομένων (Database Servers) με τεχνολογία Microsoft Clustering" κατά 27 γιλ. ευρώ και από την υποκατηγορία 1.5 Πλατφόρμα SMS MMS κατά 35γιλ. ευρώ, γιατί η ανάγκη

υποστήριξης WEB SERVER & WEB PORTAL είναι άμεση και μεγαλύτερη λόγω ανάγκης ανάπτυξης υπηρεσιών που προσφέρουν άμεση βοήθεια από τις αναφερόμενες επενδύσεις στις παρεμφερείς 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6.επίσης από την υποκατηγορία 1.1"εξοπλισμός λογισμικού για IPV-ηλεκτρονικά κανάλια εφευρίσκει το ποσό των 6 γιλ. ευρώ και μεταφέρθηκε στην υποκατηγορία 1.3"εξοπλισμός βάσεων δεδομένων (DATABASE SERVERS)λόγω ανάγκης επένδυσης εξοπλισμού αυτής της υποκατηγορίας.

-Στην υποκατηγορία επένδυσης 3.5 "Υπηρεσίες που κάνουν χρήση συσκευασμένων τεχνολογιών π.χ. Internet κλπ " (σελ.52ΕΔ) από συνολικό ποσό επένδυσης 147γιλ.€ υλοποιήθηκαν οριστικά 768 γιλ. € ήτοι 618 γιλ. € επιπλέον. Αυτό το επιπλέον ποσό, 411 γιλ.€ θα εφευρίσκει από την υποκατηγορία 3.2"Πλατφόρμα ΤΤS", 170 γιλ. € από την υποκατηγορία

3.4 "Υπηρεσίες πηπ" και 37γιλ.ευρώ από την υποκατηγορία 3.3 "Πλατφόρμα ΜMS" θα μεταφερθεί στην υποκατηγορία 3.5 επειδή η ανάγκη των υπηρεσιών που κάνουν χρήση συσκευασμένων υπηρεσιών π.χ. INTERNET κλπ είναι άμεση η απόδοση των πόρων σε αντίθεση από την επένδυση σύνθεσης ομιλίας υπηρεσιών ΜMS και "Πλατφόρμα ΜMS", οι οποίες θα εξοικονομούν προς υλοποίηση σε μεταγενέστερο στάδιο.

5.Στην υποκατηγορία επένδυσης 2.1 "Τεχνολογικός Εξοπλισμός "από συνολικό ποσό επένδυσης 29 γιλ. ευρώ υλοποιήθηκαν οριστικά 40 γιλ. ευρώ ήτοι 11 γιλ. ευρώ επιπλέον. Το επιπλέον αυτό ποσό των 11 γιλ. ευρώ θα εφευρίσκει από την υποκατηγορία 2.2 "Λογισμικό" λόγω μεγαλύτερης ανάγκης της εταιρείας σε επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού.

6. Το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ύψους 4.178γιλ. € βρίσκεται τοποθετημένο σε χρηματικό κενό που αφορά ανακατανομή REPOS-SWAP κατά ποσόν 400 γιλ.ευρώ και κατά το υπόλοιπο 3.778 γιλ.ευρώ προσαρτά σε κεφάλαιο κίνησης σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/6/05.

Αθήνα, 07-11-2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ**
ΔΑΤ Κ-270679

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ**
ΔΑΤ Ε-119267

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ **ΚΟΛΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ**
ΑΡ.Μ.Α.Σ. Α' 17315

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Επισημαίνεται το περιεχόμενο του συνημμένου Πίνακα Διέσχεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της "ΕΙΔΗΣΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.", θεωρούμενες τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύστημα Οργανισμού Ελεγκτών - Λογιστών. Από τον ελεγκτή μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα πρώτα στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της Εταιρείας κείμενα από τον Πίνακα Διέσχεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρήσε η Εταιρεία, τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων αυτής, 27/6/2003, 25.6.2004και 24/6/2005 καθώς και το εγκαταμένο στο Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο (Δ.Σ. 23/01/03).

Αθήνα, 09-11-2005

Η Ορκωτή Ελέγτρια - Λογίστρια

ΛΟΥΙΖΑ Σ. ΡΕΤΤΙΝΑ
ΑΜΤΟΒΑ 43291
ΣΟΦ.ΑΕ.ΟΕ