

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΛΗΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών 56/28-12-2000 ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά και τη διάθεση των μετοχών με δημόσια έγγραφη, που έγινε με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/3/2004 και την υπ' αριθμό 7/297/10-3-2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκδόθηκαν 625.000 κοινές ανώνυμες μετοχές με τιμή εισαγωγής που καθορίστηκε σε € 9,78. Η Δημόσια Εγγραφή πραγματοποιήθηκε στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2004 και τα αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των € 6.112.500,00. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους € 295.015,25 το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανέρχεται σε € 5.817.484,75. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε την 13/5/2004 και την 27/5/2004 άρχισε η διαπραγμάτευση συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ήτοι 3.125.000 μετοχές, στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χ.Α. Τα αντληθέντα κεφάλαια μέχρι την 31/12/2004 διατέθηκαν ως ακολούθως:


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ											
ποσά σε χιλ. €		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ						ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30/9/2004	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1/10/04 ΕΩΣ 31/12/2004	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2004	ΠΟΣΑ ΝΕΧΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ		30/6/04	31/12/04	30/6/05	31/12/05	30/6/06	31/12/06	ΣΥΝΟΛΑ			
A	Επέκταση Βιομηχανοστασίου	305,64	680,00	750,00	735,96	0,00	0,00	2.471,60	548,61	500,50	1.422,49
A.1	Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ.	61,00	20,00	140,00	129,25	0,00	0,00	350,25	61,00	289,22	0,03
A.2	Μονάδα Λευκοειδρωρυγίας & Ειδικών Κατασκευών	244,64	600,00	300,00	240,93	0,00	0,00	1.385,57	487,61	182,29	715,67
A.3	Τμήμα Ηλεκτρικών Πινάκων	0,00	60,00	60,00	89,91	0,00	0,00	209,91	0,00	29,00	180,91
A.4	Κατασκευή Υδροστρωβίλων	0,00	0,00	250,00	275,87	0,00	0,00	525,87	0,00	0,00	525,87
B	Συστήματα Ελεγχόμενης Ατμοσφαιρας	0,00	0,00	80,00	80,00	67,46	0,00	227,46	0,00	0,00	227,46
Γ	Συμμετοχή σε Εταιρείες Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές	528,79	830,00	300,00	400,00	534,67	0,00	2.593,46	528,79	792,00	1.272,67
Γ.1	ΑΜΚ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,00	830,00	300,00	400,00	534,67	0,00	2.514,67	450,00	792,00	1.272,67
Γ.1.1	ΑΜΚ ΥΑΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.	450,00	0,00	200,00	250,00	223,59	0,00	1.123,59	450,00	0,00	673,59
Γ.1.2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.	0,00	450,00	12,60	0,00	0,00	0,00	462,60	0,00	450,00	12,60
Γ.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΑΜΚ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε (1)	0,00	380,00	50,00	100,00	98,48	0,00	628,48	0,00	342,00	286,48
Γ.1.4	ΑΜΚ ΥΝΣ ΠΕΠΟΝΙΑ Α.Ε.	0,00	0,00	37,40	50,00	212,60	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Γ.2	Α.Μ.Κ. Συνδεδεμένων Εταιριών	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	78,79	0,00	0,00
Δ	Μηχανοργάνωση	22,63	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	22,63	11,62	0,00
Ε	Επιμόρφωση Προσωπικού	2,98	1,70	24,20	24,20	24,19	0,00	77,27	7,13	9,76	60,38
ΣΤ	Προώθηση Προϊόντων	48,04	3,00	105,00	105,00	105,40	0,00	366,44	49,03	53,27	313,17
Ζ	Επέκταση ISO	2,57	3,50	14,00	14,00	12,93	0,00	47,00	2,57	0,00	44,43
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		910,66	1.529,82	1.273,20	1.359,16	744,65	0,00	5.817,48	1.158,77	1.318,12	3.340,59

Σημειώσεις:

1. Το αδιάθετο ποσό από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου € 3.341 χιλ., μέχρι τη χρησιμοποίησή του παραμένει σε καταθέσεις ύψους (€ 2.541 χιλ.) και προθεσμίας (€ 800 χιλ.).
2. Με απόφαση της από 03/11/2004 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Επενδυτικό Σχέδιο έχει διαφοροποιηθεί τόσο σαν κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των δράσεων όσο και σαν χρονοδιάγραμμα. Στον ως άνω Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων του 4ου τριμήνου του 2004 φαίνεται το νέο Επενδυτικό Σχέδιο και δη το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την εισαγωγή της Εταιρείας στη ΝΕ.Χ.Α.
3. Σε γενικές γραμμές το χρονοδιάγραμμα τηρείται και μάλιστα η Εταιρεία είναι ελαφρώς μπροστά από αυτό (μέχρι 31/12/2004 το χρονοδιάγραμμα προβλέπει επενδύσεις ύψους € 2.440,48 χιλ.). Όσον αφορά την επένδυση Α. "Επέκταση Βιομηχανοστασίου", τελικά μέσα στο έτος 2004, η Εταιρεία προχώρησε γρηγορότερα με την υπο-επένδυση Α.1. "Επέκταση Βιομηχανοστασίου 800 τ.μ." παρά με την υπο-επένδυση Α.2. "Μονάδα Λευκοειδρωρυγίας & Ειδικών Κατασκευών".

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κατσαρός
ΑΔΤ Η 151243

Ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Σύμβουλος

Αναστάσιος Δεληγιώργης
ΑΔΤ Χ 194478


Ο Οικονομικός Υπευθυνός

Ιωάννης Αντωνόπουλος
Α.Α.Ο.ΕΕ 0018390 Α' Τάξης

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» εφαρμόζοντας τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σύμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία, αφού ληφθούν υπόψη και οι σημειώσεις της εταιρείας, οι οποίες αναγράφονται κάτω από τον Πίνακα Διάθεσης Κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και διάθεση των μετοχών με δημόσια έγγραφη, προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, την από 03/11/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για διαφοροποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α. Ενημερωτικό Δελτίο.



Μοσχάτο, 24 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής


Ηλίας Θ. Κόκοτας
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13491/Σ.Ο.Λ. Α.Ε.