

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 58/28.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 02/11/2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.03.2002**

1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ	18/01/01 - 19/02/01
2. ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	12.441.526,05 EURO
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ	74.590,42 EURO
4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	21/02/2001
5. ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΣΑΝ	9,421,000
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ	19/03/2001

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ		ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	ΜΕΧΡΙ 31.12.2001 EURO	01/01-31/03/2002	ΣΥΝΟΛΟ		
1. Αναβάθμιση Πάγιου Εξοπλισμού Κλωστοϋφαντουργίας	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2000	58.694,06	54.292,00	—	54.292,00	—	-4.402,05
	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	792.369,77	299.339,69	—	299.339,69	—	-493.030,08
	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2002	322.817,31	—	—	—	—	—
	ΣΥΝΟΛΟ	1.173.881,14	353.631,69	—	353.631,69	—	-497.432,13
2. Αλλαγή Μηχανογραφικού Συστήματος	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	146.735,14	—	—	—	—	-146.735,14
3. Εκπαίδευση πωλητών- τεχνικών - dealer	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	14.673,51	—	—	—	—	-14.673,51
	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	38.151,14	—	—	—	—	-38.151,14
	ΣΥΝΟΛΟ	52.824,65	—	—	—	—	-52.824,65
4. Μείωση βραχυπρόθ. δανεισμού	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2001	10.990.462,22	10.990.462,22	—	10.990.462,22	—	—
5. Κεφάλαιο κίνησης	—	—	1.019.809,24	—	1.019.809,24	1.019.809,24	—
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	—	12.363.903,15	12.363.903,15	—	12.363.903,15	—	-696.991,92

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Επισημαίνεται ότι οι αποκλίσεις: (α) του ποσού των 497.432,13 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι 31.03.2002 δεν είχε πραγματοποιήσει την επένδυση λόγω της εκτεταμένης έρευνας αγοράς που διενεργείται για την καλύτερη δυνατή επένδυση ώστε να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους (β) του ποσού των 146.735,14 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι 31.03.2002 δεν είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου μηχανογραφικού συστήματος, η εγκατάσταση του οποίου θα γίνει εντός του β' εξαμήνου του 2002 και γ) του ποσού των 52.824,65 ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι 31.03.2002 δεν είχαν παραληφθεί τα νέα ψηφιακά φωτοτυπικά που θα συνδεόνται με δίκτυα τα οποία και θα χρησιμοποιθούν για την εκπαίδευση των πωλητών - τεχνικών - dealer και τα οποία θα παραληφθούν εντός του β' εξαμήνου του 2002 οπότε και θα διατεθεί το ανωτέρω ποσό για την εκπαίδευση των πωλητών - τεχνικών - dealer.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
 ΑΔΤ: Π. 020514

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ
 ΑΔΤ. Π. 575017

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΔΤ. Σ. 1469105
 ΑΜΟΒ: 9912

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «MICROMEDIA - ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.» εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το συγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο εκτός των αποκλίσεων συνολικού ποσού 696.991,92 ευρώ, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα αντληθέντων κεφαλαίων.



Αθήνα, 28 Μαΐου 2002
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ
 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14811
 ΣΟΛ Α.Ε.