

ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΝΗΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7706/06/Β/86/125
ΔΙΑΦΕΣΗ ΑΝΤΑΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση 58/28.12.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ότι στη χρήση 1/7-31/12/1999 έγινε αύξηση των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ΕΥΡΩ 25.681.244,61, από την οποία πρόσκαινε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσό ΕΥΡΩ 15.723.259,28. Για την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. του Χ.Α.Α. ενέκρινε με την από 7.10.1999 απόφασή του το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας με βάση το οποίο αντλήθηκαν κεφάλαια με καταβολή μετρητών από το επενδυτικό κοινό συνόλου ΕΥΡΩ 41.404.503,89 των οποίων τον προορισμό προέβλεπε η παραγ. 6.2 του Ενημερωτικού Δελτίου.

Επιπρόσθετα γνωστοποιούνται τα εξής:

- α) Η πιστοποίηση της τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά από το Δ.Σ. έγινε με την αριθ.55/29.11.1999 απόφαση του (ΦΕΚ 0481/29.12.1999).
- β) Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 41.404.503,89.
- γ) Τα έξοδα της συγκεκριμένης έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχονται στο ποσό των ΕΥΡΩ 140.983,80 και καταβλήθηκαν υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Επιπλέον μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν, ως εκ της πράξης της αύξησεως του κεφαλαίου τα εξής: Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ΕΥΡΩ 741.026,29, Δικαιώματα υπέρ του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΕΥΡΩ 52.985,02, εφ' από το ποσό δικαιώματος εισαγωγής νέων μετοχών υπέρ του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩ 41.404,50, καθώς και για δικαιώματα υπέρ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΥΡΩ 9.531,55. Τα ανωτέρω έξοδα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ 985.931,16 και μειώνονται αναληθεύταντα κεφάλαια καθόσον έγιναν αποκλειστικά για τους σκοπούς της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- δ) Η περίοδος άστοις του δικαιώματος είχε ορισθεί από 19.10.1999 έως και 19.11.1999.
- ε) Για τη συγκεκριμένη αύξηση εκδόθηκαν 8.929.501 νέες κοινές μετοχές και 3.571.762 νέες προνομιούχες ανώνυμες μετοχές.
- στ) Η ημερομηνία εισαγωγής στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων μετοχών είναι η 3^η Ιανουαρίου 2000.

Επισημαίνεται ότι η 1^η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22^{ης} Φεβρουαρίου 2000 αποφάσισε την μερική τροποποίηση του τρόπου διάθεσης αυτών από εκείνον που προέβλεπε το εγκριθέν από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο για την ελάχιστη την μετοχικού κεφαλαίου. Μερική επίσης τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αναληθεύτων κεφαλαίων αποφάσισε και η από 6.12.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων περί αυτών βλ. παρακάτω πάντα και Σημειώσεις με αριθ.2.

Τα αναληθεύτα κεφάλαια (συνολικά ΕΥΡΩ 41.404.503,89 μείον έξοδα έκδοσης ΕΥΡΩ 985.931,16 = καθαρού ποσού ΕΥΡΩ 40.418.572,72) σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο αλλά και τις μετέπειτα αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων που το τροποποίησαν, διατέθηκαν μέχρι 30.6.2002 ως ακολούθως:

Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων Κεφαλαίων	Πρόγραμμα Ενημερωτικού Δελτίου (στραγγυλοποιημένα ποσά)			Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση από την από 22/2/2000 Έκτακτη Γ.Σ.	Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων μετά την τροποποίηση από την από 6/12/2000 Έκτακτη Γ.Σ.	Διατεθέντα κεφάλαια		Συνολικό ποσό κεφαλαίων που δεν έχουν διατεθεί ακόμη
	Σύνολο Έτους 1999	Σύνολο Έτους 2000	Σύνολο Κεφαλαίων			Κατά την Περίοδο 1/4-30/6/2002	Συνολικά μέχρι την 30/6/2002	
1. Μετεγκατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής εταιρείας «Κατνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» α) Αγορά Οικοπέδου β) Ανέγερση κτιρίου γ) Κόστος μεταφοράς μηχανημάτων δ) Αγορά νέων μηχανημάτων ε) Απρόβλεπτα έξοδα	2.934.702,86	5.869.405,72 2.054.292,00 2.347.762,29 1.467.351,43	2.934.702,86 5.869.405,72 2.054.292,00 2.347.762,29 1.467.351,43	-	-	146.629,77 - - - -	7.721.785,72 - 1.384.167,70 780.368,08	1.082.322,86 2.054.292,00 963.594,59 686.983,35
2. Εξαγορά κατνοβιομηχανίας στα Σκόπια και ανανέωση των υφιστάμενου μηχανολογικού της εξοπλισμού καθώς και ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης αυτής.	13.206.162,88	4.402.054,29	17.608.217,17	Η αριθμ.2 ανακαταστάθηκε με τις αριθμ. 5 & 6 (Βλ. κατωτέρω)	-	-	-	-
3. Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τροπολογιών υποχρέωσεν της εταιρίας «Κατνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» και ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης αυτής	2.934.702,86	2.934.702,86	5.869.405,72	-	-	5.869.405,72	-	-
4. Κατασκευή μικρής παραγωγικής μονάδας στην Αλβανία και ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης αυτής	-	3.228.173,15	3.228.173,15	-	Η αριθμ..4 ανακαταστάθηκε με την αριθμ.7 (Βλ. κατωτέρω)	-	-	-
5. Χρηματοοικονομή ενδυνάμωση της εταιρίας «Κατνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ»	-	-	-	8.804.108,58	-	8.804.108,58	-	-
6. Πραγματοποίηση νέων επενδύσεων: α.) Εξαγορά ποσούτου 99,18% των κεφαλαίων της νεοϊδρυθείσας εταιρίας "PUROS TABACOS A.E." β) Συμμετοχή στη νεοϊδρυθείσα εταιρία "PAOLO SARDINI A.E. (50.1%)" γ) Αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη δ) -Δξία αγοράς ιδίων μετοχών. -Ζημιά από υποτίμηση λουτών μετοχών 31.12.01 -Ζημιά από πώληση λουτών μετοχών 2001 ε) Δαπάνες έκδοσης πλέον φόρων Δημοσίων και εισφορών σε Επιχειρήσεις των Δημοσίου (Χ.Α.Α., Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). στ) Λουτές επενδύσεις	-	-	-	8.804.108,58	240.462,70	785.963,65 441.130,50 295.196,50 1.070.934,60 1.012.889,10 259.393,04 985.931,16	3.952.670,03	
7. Διάθεση από τη θυγατρική εταιρία «Κατνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» ιδίως για επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων συμπεριλαμβανομένης και της αξιοτοίσης του ακινήτου ιδιοκτηρίας της στην οδό Αθηνών 39 στον Πειραιά.	-	-	-	3.228.173,15	-	-	3.228.173,15	-
ΣΥΝΟΛΟ			41.379.310,35				29.411.274,35	11.968.035,98

Σημειώσεις:

- Οπως αναφέρεται παραπάνω, οι δαπάνες έκδοσης αντήλθαν στο συνολικό ποσό των 985.931,16 ΕΥΡΩ, ενώ στο Ενημερωτικό Δελτίο αναφερόταν μόνο το ποσό των 58.694,06 ΕΥΡΩ.
Όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο, η σχετική αναφορά σ' αυτό ότι «οι συνολικές δαπάνες έκδοσης θα καλυφθούν εξ' ολοκλήρου από την Έκδότρια εταιρία», είχε ως σκοπό την αποσαφήνιση στους επενδύτες ότι οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν την εταιρία και όχι το Σύμβολο της αύξησης (ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE A.E.), ο οποίος, στο σχετικό κεφάλαιο του Ενημερωτικού Δελτίου («5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΣΗΣ»), αναφέρεται αμέσως πριν από τον προσδιορισμό των δαπανών.
Όσον αφορά το συνολικό ύψος των δαπανών έκδοσης, στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν αναφέρονται οι δαπάνες που προβλέπονται υποχρεωτικά από το νόμο (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλη και δικαιώματα Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε., Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χ.Α.Α.), οι οποίες ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 844.947,36. Το υπολειπόμενο ποσό των 140.983,8 ΕΥΡΩ (985.931,16-844.947,36) καταβλήθηκε στην Εμπορική Τράπεζα, μέσω της οποίας πραγματοποίησε η αύξηση, βάσει των από 18 Οκτωβρίου 1999 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που υπεγράφη μεταξύ αυτής και της εταιρίας. Το ποσό αυτό, ανήλθε στο προαναφερόμενο ύψος λόγω του απρόβλεπτα μεγάλου αριθμού επενδύσεων που συμμετείχαν.
- Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τον προορισμό των Κεφαλαίων σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, στον ανωτέρω πίνακα εμφανίζονται επακριβώς, τόσο ο προορισμός (αρχικός και τροποποιημένος με τις από 22.2.2000 και 6.12.2000 έκτακ

Η ίδια Γ.Σ. αποφάσισε τη διάθεση αυτών των 17.608.217,17 ΕΥΡΩ αφενός για τη χρηματοοικονομική ενδινάμωση της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (8.804.108,58 ΕΥΡΩ τα οποία ήδη διατέθηκαν προ το σκοπό αυτό βλ. ανωτέρω Πίνακα υπ' αρ.5) και αφετέρου για την πραγματούση νέων επενδύσεων (8.804.108,58 ΕΥΡΩ, για τη διάθεση των οποίων βλ. ανωτέρω πίνακα, υπ' αρ.6).

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή προορισμού του ποσού 17.608.217,17 ΕΥΡΩ, είχε, όπως κατά τόπο ανεπίδεκτο αμφισβήτησης προκύπτει από τις πρόσφατες εξελίξεις στα Σκόπια, ενεργειακές συνέπειες για την εταιρία, αφού, αντί των προβλεπομένων από το Ενημερωτικό Δελτίο κερδών των 880.410,86 ΕΥΡΩ από την επένδυση αυτή, θα βρισκόταν σήμερα σε κίνδυνο το σύνολο της επένδυσης.

β) την κατασκευή μικρής παραγωγικής μονάδας στην Αλβανία και ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης αυτής (3.228.173,15 ΕΥΡΩ) Η ματαίωση της συγκεκριμένης επένδυσης προτάθηκε από το Δ.Σ. και αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της εταιρίας της 6.12.2000 μετά από διαδοχικές επαφές και έρευνα της αγοράς, εκ των οποίων διαπιστώθηκαν η ρευστότητα της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, η ασάρεια της νομοδεσίας αλλά και τα ζημιογόνα αποτελέσματα άλλων κατνοβιομηχανιών που προέβησαν σε αντίστοιχες επενδύσεις. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, από τις οποίες προέκυψε ότι δεν θα ήταν εφικτός ο στόχος της εταιρίας για άμεση κερδοφορία, ενώψιες και τον επιχειρηματικό και οικονομικό κινδύνον της επένδυσης, αποφασίστηκε η ματαίωση της.

Η ίδια Γ.Σ. αποφάσισε τη διάθεση αυτού του ποσού 3.228.173,15 ΕΥΡΩ (όπως και τον ποσού που τυχόν θα απομείνει, λόγω εξουκονόμησης πόρων, από το προβλεφθέν για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας το ποσό 14.673.514,31 ΕΥΡΩ) από τη θυγατρική Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, ιδίως σε νέες επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων, μέσα στο πλαίσιο των οποίων θα είναι και η αξιοποίηση των ιδιοκτήσιας της ακινήτων του Πειραιά (οδός Αθηνών 39).

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή των τρόπων διάθεσης του ποσού 3.228.173,15 ΕΥΡΩ θα έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες δεδομένης της επιβεβαίωσης των παραπάνω διαπιστώσεων σχετικά με την κατάσταση στην Αλβανία, αλλά και την αλματώδη άνοδο της αγοράς των ακινήτων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της περιοχής της οδού Αθηνών (Πειραιώς), στην οποία βρίσκεται σε προνομιακή θέση το ακίνητο της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας.

Υστέρα από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι αυτή η αλλαγή διάθεσης Κεφαλαίων είχε της παρακάτω θετικές επιπτώσεις:

α) περάσωσε το ποσό της επένδυσης από μία ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή.

β) ενίσχυσε γενικά τη θυγατρική εταιρία Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της.

2.2. Οσον αφορά τις αποκλίσεις από τα χρονοδιάγραμμα (στο οποίο δεν αποφασίστηκε καμία αλλαγή ή μετατόπιση) σημειώνονται τα εξής:

α) Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης της παραγωγικής διαδικασίας της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας, για την οποία απομένει προς διάθεση το ποσό των 4.787.192,80 ΕΥΡΩ., (βλ. ανωτέρω Πίνακα, υπ' αρ.1) καθορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.12.2001 και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με αυτήν το αργότερο μέχρι 31.3.2003. Η αρχική καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω της διαδικασίας εξένερσης των κατάλληλων χώρων για τη μετεγκατάσταση, όπως τούτο αναφέρθηκε και αναλόγηκα στους προηγούμενους πίνακες Αντλήσεων Κεφαλαίων επιμηκύνθηκε λόγω του γεγονότος ότι εν τω μεταξύ πολλαπλασιάστηκαν σημαντικά οι υποχρεώσεις παραγωγής (όπως τούτο προκύπτει και από τα αποτελέσματα του τελευταίου ισολογισμού, της Καπνοβιομηχανίας Κεράνης Α.Β.Ε.Ε.), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δημιουργία αποθέμάτων που είναι απαραίτητα για την ανταπόκτηση του χρόνου πλάτης της παραγωγής λόγω μετεγκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και τη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας της Καπνοβιομηχανίας σε ένα επίπεδο, θα ικανοποιηθούν στο ακέραιο οι προβλέψεις του Ενημερωτικού Δελτίου.

β) Το ποσό των 3.952.670,03 ΕΥΡΩ που απομένει προς διάθεση για πραγματούση νέων επενδύσεων (βλ. ανωτέρω Πίνακα, υπ' αρ.6) δεν έχει εισέτι διατεθεί, αφού, μετά την πτωτική στροφή της Κεφαλαιαγράς, εξετάζεται σε βάθος κάθε επενδύσης που εποιείται διαπιστώση της επιλογής της εταιρίας ή θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι επενδυτικές προοπτικές των θυγατρικών της, κυρίως της Paolo Sardini A.E. (ιδρύθηκε στις 24.3.2000) και της Puros Tabacos (ιδρύθηκε στις 10.6.1999) οι οποίες έχουν ανακεφαλαίωση εργασίας η μεν πρότην την εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία υποδημάτων, ενδύματων και δερματίνων ειδών, η δε δευτέρα την εισαγωγή και εμπορία πούρων και ειδών καπνιστών.

γ) Τέλος, το ποσό 3.228.173,15 ΕΥΡΩ που προορίζεται για χρήση από τη θυγατρική Καπνοβιομηχανία ιδίως σε νέες επενδύσεις στο χώρο των ακινήτων, μεταξύ των οποίων και η αξιοποίηση του ακινήτου της εταιρίας (βλ. ανωτέρω Πίνακα, υπ' αρ.7) δεν έχει εισέτι διατεθεί, δεδομένου ότι αφ' ενός μεν παραπρείται επιβράδυνση της μετεγκατάστασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.a, αφετέρου η νέα Διοικητή μελετά λεπτομερώς το δέθμη των επενδύσεων στο Real Estate και ως δεύτερη επενδύση. Από ότι ποσό αυτό προς το παρόν έχει διατεθεί ως δάνειο στην Καπνοβιομηχανία Κεράνης ΑΒΕΕ το ποσό 1.166.864,12.

2.3. Για τις επενδύσεις σε ιδιες μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Κατά την 31.12.2001 είχαν αγοραστεί ιδιες μετοχές ποσού ΕΥΡΩ 655.030,40, βάσει της από 28.6 2001 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. Ήδη και στο διάστημα από 1.1.έως 30.6.2002 αγοράστηκαν επιπλέον ιδιες μετοχές ποσού € 415.904,20 με βάση την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αναλογικά:

Αξία ιδιων μετοχών την 31^η Δεκεμβρίου 2001
Αγορά ιδιων μετοχών 1.1.-31.3.2002
Αγορά ιδιων μετοχών 1.4.-30.6.2002-07-25
Σύνολο ιδιων μετοχών κατά την 30.6.2002

ΕΥΡΩ	655.030,40
ΕΥΡΩ	175.441,50
ΕΥΡΩ	240.462,70
ΕΥΡΩ	1.070.934,60

=====

3. Τα αδιάθετα ποσά αντληθέντων κεφαλαίων συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 11.968.035,98 (4.787.192,80+3.952.670,03+3.228.173,15) είναι τοποθετημένα είτε από τη μητρική είτε από τη θυγατρική της εταιρίας, «Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» ως εξής:

A) Μητρική εταιρία (ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.):

α) Βραχυπρόδεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Λοιπά χρεόγραφα-Repos (δεσμευμένα) σε Τράπεζα Κύπρου Καταθέσεις όψεως (μη δεσμευμένες)-Μετρητά σε διάφορες Τράπεζες και Ταμείο Καταθέση σε Χρηματιστηριακή Εταιρία για αγορά μετοχών	ΕΥΡΩ 2.146.182,11 «. 20.073,88 « 164.048,62 « 2.330.304,61
β) Κεφάλαιο που διετέθη στη θυγατρική «Καπνοβιομηχανία ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ» ως δάνειο για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, αγοράς υλικών κ.λ.π προκειμένου να αποφευχθεί νέος επί πλέον δανεισμός	ΕΥΡΩ 1.166.864,12
γ) Κεφάλαιο που διετέθη στη θυγατρική Paolo Sardini A.E. σαν δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 8,25%	ΕΥΡΩ 88.041,00
δ) Κεφάλαιο που διετέθη: δ1) Στην θυγατρική εταιρία Γεώργιος Α. Κεράνης ΒΕΕ Α.Ε. και το οποίο αναλόθηκε από την ίδια δ2) Ποσό που ελήφθη από τον τέως Πρόεδρο και Δ/ντοτα Σύμβουλο Dr. Arthur Frey	ΕΥΡΩ 809.238,30 ΕΥΡΩ 352.164,35 Σύνολο (β), (γ), (δ) « 2.416.307,77

Σχετικώς με τα ανωτέρω υπό στοιχείο (A) διευκρινίζονται τα εξής:

-Η μητρική εταιρία ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει χορηγήσει εγγύηση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ύψους ΕΥΡΩ 2.146.182,11 υπέρ της θυγατρικής Καπνοβιομηχανίας Κεράνης ΑΒΕΕ, για εξασφάλιση ισόποσου χορηγήθεντος δανείου από την παραπάνω Τράπεζα με ενεργούμενη-εκχώρηση απαίτησης της Εταιρίας (λογαριασμός Λοιπά Χρεόγραφα-Repos) στην πιστωτήρια τράπεζα.
-Για το χορηγηθεν δάνειο στην θυγατρική της εταιρία δεν συνομολογήθηκε σχετική σύμβαση με αναφορά σε κάποιο επατόκ