



ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 58/28.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31852/06/Β/94/18

Δυνάμει των αποφάσεων των από 10.1.2000, 30.6.2000, 4.12.2000, 11.4.2001 εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά μέσω Δημόσιας Έγγραφης και Ιδιωτικής Τοποθέτησης και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. με την έκδοση 2.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ., η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αρ. 18585/6.7.2001 και 31593/29.6.2001 αποφάσεις της Νομαρχίας Αθηνών και του Χ.Α.Α., αντίστοιχα. Η Δημόσια Έγγραφη πραγματοποιήθηκε την περίοδο 18.6-20.6.2001 και οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. την 12.7. 2001. Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε από τον Κύριο Ανάδοχο με την διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών σε 3,86 Ευρώ (1.315,295 δρχ.) ανά μετοχή. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 2.972.566.700 δρχ.. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας στην από 29.6.2001 συνεδρίασή του. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.5.10 του Ενημερωτικού Δελτίου, το υπέρ των 2.480.000.000 δρχ. ποσό θα διεισχυθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Το τελικώς προκύψαν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Έγγραφης υπερβάλλον ποσό των 492.566.700 δρχ. διατέθηκε κατά 322.774.261 δρχ. για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης σύμφωνα με τη παρ. 5.5 του Ενημερωτικού Δελτίου και το υπολειπόμενο ποσό των 169.792.439 δρχ. για την μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης υπερέβησαν τις αρχικά εκτιμηθείσες στο Ενημερωτικό Δελτίο ποσού 180.000.000 δρχ. κατά 142.774.261 δρχ.. Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται στην αύξηση του κόστους ελέγχων, ανακοινώσεων στον τύπο και εταιρικής προβολής ως αποτελέσμά της κατά πολύ μεγαλύτερης των αναμενόμενων χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για τον έλεγχο και την έγκριση της αιτήσεως εισαγωγής της Εταιρείας από τις Χρηματιστηριακές Αρχές.

(Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ)

Κατηγορία Επένδυσης	Πρόβλεψη Ενημερωτικού Δελτίου					Διαφοροποίηση χρήσεως κεφαλαίων (Γ.Σ. 29.4.02)				Διατεθέντα κεφάλαια		Αδιάθετα Κεφάλαια
	2001	2002		2003	Σύνολο	2001	2002		Σύνολο	Περίοδου	Έως	
	Β' 6μηνιο	Α' 6μηνιο	Β' 6μηνιο	Α' 6μηνιο		Β' 6μηνιο	Α' 6μηνιο	Β' 6μηνιο		1.7-30.9.02	30.9.2002	
1 Αγορά και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στα Εργοστάσια Σχηματαρίου και Κομοτηνής	381,51	440,21	352,16	234,78	1.408,66	817,22	247,00	193,30	1.257,52	220,23	1.257,52	0,00
1.1 Αγορά και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοστάσιο Σχηματαρίου	293,47	264,12	205,43	176,08	939,10	792,27	247,00	193,30	1.232,57	220,23	1.232,57	0,00
1.2 Αγορά και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Εργοστάσιο Κομοτηνής	88,04	176,08	146,74	58,69	469,55	24,95	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	0,00
2 Αγορά Βιομηχανικών Γηπέδων και Ανέγερση Βιομηχανικών Αιθουσών και Κτιρίων Υποστηρικτικών Λειτουργιών	381,51	352,16	293,47	293,47	1.320,62	1.570,41	341,54	0,00	1.911,95	0,31	1.911,95	0,00
2.1 Αγορά Βιομηχανικών Γηπέδων στο Εργοστάσιο Σχηματαρίου	44,02	73,37	29,35	0,00	146,74	15,83	0,31	0,00	16,14	0,31	16,14	0,00
2.2 Ανέγερση Βιομηχανικών Αιθουσών στα Εργοστάσια Σχηματαρίου και Κομοτηνής	337,49	190,76	146,74	146,74	821,72	1.302,20	341,23	0,00	1.643,43	0,00	1.643,43	0,00
2.3 Ανέγερση Κτιρίων Υποστηρικτικών Λειτουργιών στο Εργοστάσιο Σχηματαρίου	0,00	88,04	117,39	146,74	352,16	252,38	0,00	0,00	252,38	0,00	252,38	0,00
3 Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γραφείων	205,43	440,21	293,47	88,04	1.027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Συμμετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών Παρεμφερούς ή Συμπληρωματικής προς το Σκοπό της Εταιρείας Δραστηριότητας	440,21	733,68	0,00	0,00	1.173,88	377,11	0,00	0,00	377,11	0,00	377,11	0,00
5 Ανάπτυξη δικτύου σημείων πωλήσεων (εκθετηρίων)	293,47	205,43	0,00	0,00	498,90	28,41	100,00	169,46	297,87	188,90	263,98	33,89
5.1 Ανάπτυξη εταιρικού δικτύου πωλήσεων	117,39	88,04	0,00	0,00	205,43	20,54	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	0,00
5.2 Ανάπτυξη franchise δικτύου πωλήσεων	176,08	117,39	0,00	0,00	293,47	7,87	100,00	169,46	277,33	188,90	243,44	33,89
6 Διαφημιστική Προβολή και eCommerce	73,37	73,37	73,37	73,37	293,47	77,01	69,73	0,00	146,74	24,71	119,43	27,31
7 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης	117,39	146,74	117,39	0,00	381,51	116,75	50,00	38,68	205,43	17,50	180,93	24,50
8 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα	117,39	58,69	58,69	58,69	293,47	236,71	56,76	0,00	293,47	0,00	293,47	0,00
9 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών	440,21	0,00	440,21	0,00	880,41	880,41	879,04	1.028,52	2.787,97	120,10	2.133,12	654,85
10 Δαπάνες έκδοσης	947,25				947,25	947,25	0,00	0,00	947,25	0,00	947,25	0,00
11 Κεφάλαιο κίνησης	498,29				498,29	498,29	0,00	0,00	498,29	0,00	498,29	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.896,01	2.450,48	1.628,76	748,35	8.723,60	5.549,57	1.744,07	1.429,96	8.723,60	571,75	7.983,05	740,55

Σημειώσεις

Α) Η από 29.4.2002 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε και οριστικοποίησε την αποφασισθείσα στην από 26.10.2001 συνεδρίαση του Δ.Σ. προσωρινή διαφοροποίηση της χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων σε σχέση με την αναγραφόμενη στο εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο, και αποφάσισε την νεότερη διαφοροποίηση της χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα η από 29.4.2001 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

- Αποφάσισε την επαύξηση των υπό 1.1 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 293,47 χιλ. για την χρηματοδότηση της αγοράς γραμμής παραγωγής προκατασκευασμένων φυγοκεντρικών στύλων για τις ανάγκες της ΔΕΗ.
- Ενέκρινε και οριστικοποίησε την από 26.10.2001 απόφαση του Δ.Σ. περί επαύξησεως των υπό 2.2 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 293,47 χιλ. και αποφάσισε την περαιτέρω επαύξησή τους κατά € 528,24 χιλ., ήτοι κατά συνολικό ποσό € 821,71 χιλ. για την κάλυψη των πρόσθετων παραγωγικών αναγκών που προέκυψαν από την υπογραφή σύμβασης παραγωγής προκατασκευασμένων δακτυλίων (segments) σκυροδέματος με την Κοινοπραξία ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.
- Ενέκρινε και οριστικοποίησε την από 26.10.2001 απόφαση του Δ.Σ. περί επαύξησεως των υπό 9 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 733,68 χιλ. και αποφάσισε την περαιτέρω επαύξησή τους κατά € 1.173,88 χιλ., ήτοι κατά το συνολικό ποσό των € 1907,56 χιλ., για την χρηματοδότηση της επανάκτησης των νέων μετοχών τις οποίες θα εκδώσει η θυγατρική τεχνική εταιρεία «ΕΚΑΤ-ΕΤΑΝ ΑΤΕ» ως απορροφούσα τις τεχνικές εταιρείες «ΤΕΧΝΗΜΩΝ ΑΤΕ» και «ΕΡΓΟΜΑΚ ΑΤΕ» και τους κατασκευαστικούς κλάδους των εταιρειών «ΛΕΩΝ ΑΤΕΒΕ» και «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν. 2940/2001 και θα λάβουν σε αντάλλαγμα οι μέτοχοι των απορροφουμένων εταιρειών και οι εισφέροντες τον κατασκευαστικό κλάδο εταιρείες. Ήδη κατά την 31.3.2002 είχε καταβληθεί για τον σκοπό το ποσό των € 415,04 χιλ., ενώ κατά την 24.5.2002 ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.
- Αποφάσισε όπως τα απαιτούμενα για τις ως άνω επαυξήσεις κεφάλαια συνολικού ποσού € 3.022,74 χιλ. εξοικονομηθούν με περικοπή (α) των υπό 1.2 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 444,60 χιλ., (β) των υπό 2.1 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 130,6 χιλ., (γ) των υπό 2.3 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 99,78 χιλ. (δ) των υπό 3 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 1.027,15 χιλ. (ε) των υπό 4 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 796,77 χιλ., (στ) των υπό 5.1 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 184,89 χιλ., (ζ) των υπό 5.2 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 16,14 χιλ., (η) των υπό 6 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 146,73 χιλ. και (θ) των υπό 7 προοριζόμενων κεφαλαίων κατά € 176,08 χιλ. Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις αποφασίσθηκαν αφού συνεκτιμήθηκε αφενός μεν ότι τα οφέλη για την Εταιρεία θα είναι πολλαπλάσια και αφετέρου ότι αυτές (οι διαφοροποιήσεις) δεν συνεπάγονται ουδεμία επί τα χείρω επίπτωση στην περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, αλλά αντιθέτως κινούνται μέσα στο πεδίο των δραστηριοτήτων της, κρίνονται απαραίτητες για την διεύρυνση του φάσματος των παραγομένων προϊόντων και των τομέων της αγοράς, την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και τέλος συμβάλουν στην αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη εκμετάλλευση των αντληθέντων κεφαλαίων. Οι επενδύσεις των οποίων η χρηματοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια περικυπείται, παραμένουν στον επενδυτικό σχεδιασμό της Εταιρείας, η δε υλοποίησή τους μετατίθεται στο προσεχές μέλλον και θα ενταχθούν μαζί με τις νέες προγραμματιζόμενες εργασίες στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2003-2004, δεδομένου ότι η απορρόφηση των αντληθέντων κεφαλαίων μετά την κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσα διαφοροποίηση θα ολοκληρωθεί κατά το Β' εξάμηνο του 2002.

Β) Ο επιμερισιμός ανά εξάμηνο της συνολικής διαφοροποίησης της χρήσεως των αντληθέντων κεφαλαίων που αποφάσισε η από 29.4.2002 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έγινε με απόφαση της από 2.5.2002 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με γνώμονα την γενικότερη πολιτική και τις εν γένει προτεραιότητες της Εταιρείας

Γ) Την 30.9.2002 τα αδιάθετα κεφάλαια ποσού € 740,55 χιλ. ήταν τοποθετημένα σε:

- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας: € 740,55 χιλ.

Κηφισιά, 1 Νοεμβρίου 2002

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ε. Ζαβλιάρης
Α.Α.Τ. Κ-344535

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Χαρά Κωνσταντινίδης
Α.Α.Τ. Ε-312802
Α' ΤΑΞΗΣ Α.Α. 00027774

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανωνύμου Εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.» εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία, καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό Δελτίο και την σχετική απόφαση της από 29.4.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2002

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

Αντώνιος Προκοπίδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 14511

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ «HORWATH INTERNATIONAL»